

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
หน่วยงาน	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี
ปีงบประมาณ	๒๕๖๑

๑. หลักเกณฑ์และเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันประสบปัญหาการจราจรติดขัดไม่เฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเท่านั้น แต่ในปกติก็มีปัญหาการจราจรเช่นกัน ซึ่งทำให้การเดินทางสู่เป้าหมายล่าช้า ชีวิตประจำวันต้องเสียเวลาอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานาน เสียสุขภาพจิต สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

กรุงเทพมหานครได้มีโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก เช่น ก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจัดทำโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อเป็นการช่วยระบายยานพาหนะ ลดความแออัดออกไปจากบริเวณ ที่มียานพาหนะหนาแน่น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด ลดการสูญเสียเวลาการเดินทางและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓. เป้าหมาย

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

๑. ปรับปรุงซอยหมู่บ้านบัวขาวฝั่งในจากซอย ๒๗ ถึงซอย ๔๓ แขวงมีนบุรี
๒. ปรับปรุงซอยหมู่บ้านมีนบุรีการ์เดนโฮม ซอย ๑๐ ซอย ๑๑ และซอย ๑๒ แขวงแสนแสบ
๓. ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ ๓ จากถนนหทัยราษฎร์ถึงระยะที่กำหนด แขวงแสนแสบ
๔. ปรับปรุงซอยบึงขวาง ๒ จากจุดที่ปรับปรุงถึงระยะที่กำหนด แขวงแสนแสบ
๕. ปรับปรุงซอยรามอินทรา ๑๑๗ แยก ๒ จากซอยแยก ๒ ถึงซอยแยก ๔ แขวงมีนบุรี
๖. ซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไข ปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน

๔. ขั้นตอนการดำเนินการ

- สำรวจจุดที่จะดำเนินการปรับปรุงเส้นทางก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ทางเชื่อมถนน ตรอก ซอย และปรับปรุงเส้นทางจราจรให้มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยง่าย
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการของงบประมาณปรับปรุงเส้นทางก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ทางเชื่อมถนน ตรอก ซอย และปรับปรุงเส้นทางจราจรให้มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยง่าย

๕. งบประมาณ

ใช้งบประมาณในการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๑,๖๕๗,๗๐๐.- บาท

๖. เวลาดำเนินการ...

๖. เวลาดำเนินการ

เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๗. เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

- สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร
- การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี, เขตลาดกระบัง
- สำนักงานคลัง
- การประปานครหลวงเขตมีนบุรี
- สำนักงานระบายน้ำ
- สำนักงานจราจรและขนส่ง
- สำนักงานกฎหมายและคดี

๘. ปัจจัยความสำเร็จ

- ความร่วมมือจากประชาชนในการแก้ไขปัญหา
- ประสิทธิภาพในการดำเนินการ สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
- ประสิทธิภาพในการดำเนินการ สามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ

๙. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- เดินทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทำให้ปัญหาการจราจรติดขัดมีระยะเวลาลดลง
- การจราจรและการสัญจรคล่องตัวยิ่งขึ้น
- ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
- ป้องกันน้ำท่วม

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เดินทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทำให้ปัญหาการจราจรติดขัดมีระยะเวลาลดลง
- การจราจรและการสัญจรคล่องตัวยิ่งขึ้น
- ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
- ป้องกันน้ำท่วม

๑๑. การประเมินผลและการติดตาม

- การร้องเรียนของประชาชน
- การตรวจพื้นที่ที่เคยมีปัญหา


๑๒. ปัญหาและอุปสรรค

- ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้า การประปา องค์การโทรศัพท์ กีดขวางทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้
- ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. นายกริชชัย จิวประเสริฐ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้

๒. นายสงกรานต์	คงประเสริฐ	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
๓. นายธนภูมิ	มันเจริญโชติ	ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
๔. นายอาคม	เฟื่องฟุ้ง	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
๕. นายวรยศ	พันธุ์เพียร	ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน
๖. นายนนท์รัฐ	รัชยาสรินนท์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
๗. นายปรีชา	วงศ์สาสม	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๘. นายกิตติพงศ์	สุดเลิศ	ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
๙. นายอภิเชษฐ์	กออ่ำไผ่	ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
๑๐. น.ส.สุภาวดี	สุพรรณบุญ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมโครงการ
(นายอิสระ นามถก)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายไพโรจน์ จันทรอด)
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

