

โครงการ	โครงการอาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอยในชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ปัญหาของมูลฝอยมีใช้ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะ ผู้ผลิตมูลฝอย ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัย การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิล กลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บมูลฝอย โดยกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่ ให้บริการจัดเก็บในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอย เข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลาก มูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สามารถจัดเก็บมูลฝอยได้ และจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก ๕๐ % เนื่องจากมีการปฏิบัติงานแบบวันเว้นวัน และให้การสนับสนุน งบประมาณด้านวัสดุ เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ในการทำ ความสะอาด และวัสดุในการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประสบความสำเร็จ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษา ความสะอาดในชุมชน
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง มีหน้าที่ในการเตรียม มูลฝอย เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้
- ๒.๓ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

๓. เป้าหมาย

จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไป เก็บขนมูลฝอยได้ จำนวน ๔ ชุมชน คือ ชุมชนบางชันพัฒนา, ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์, ชุมชนคู่ล่างสร้างสรรค์และ ชุมชนอิศรารัตน์พัฒนา

๔. ลักษณะของโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำ และเป็นโครงการต่อเนื่อง เป็นโครงการส่งเสริมด้านการรักษาความสะอาดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัยพิช เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก ๓R

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

๖. แผนปฏิบัติการ

- ๖.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ๖.๒ กำหนดวิธีการและการประสานความร่วมมือกับชุมชนเป้าหมาย
- ๖.๓ กำหนดแผนการดำเนินงาน
- ๖.๔ ดำเนินการตามแผน
- ๖.๕ ติดตามประเมินผล

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
๑. จัดทำอนุมัติโครงการ	←→											
๒. กำหนดวิธีการ การประสานความร่วมมือกับชุมชนเป้าหมาย และกำหนดแผนการดำเนินงาน	←→											
๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์	←→											
๔. ดำเนินการตามแผนฯ		←→										→
๕. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร		←→										→
๖. สรุปรายงานผู้บริหาร												←→

๗. งบประมาณ

งบประมาณของโครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอยในชุมชน จำนวนเงิน ๑๑๙,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๔ ชุมชนๆ ละ ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน (คนละ ๑๕๐ บาท/วัน ปฏิบัติงาน ๑๕ วัน/เดือน) และค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมคนละ ๕% เป็นเงิน ๑๑๓,๔๐๐.-บาท	๑๑๓,๔๐๐.-	ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านงานบริการสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๑
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอย และการทำความสะอาดถนน ซอยและหิ่วางของชุมชนที่รับผิดชอบมูลฝอยทั่วไปไม่ถึงเงิน ๒,๐๐๐.-บาท	๖,๐๐๐.-	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

งบประมาณและงบรายจ่ายได้ งบอุดหนุนด้านอื่นๆ งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุนที่ได้รับ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

๘.๑ ไม่สามารถหาผู้รับจ้างทำงานได้เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนน้อย จ้างไม่ครบเดือน

๘.๒ ชุมชนยังไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนและยังขาดความรู้ในการคัดแยก

มูลฝอยก่อนทิ้ง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้	๒	๒	๔	- ให้คัดแยกเพื่อขายเพิ่มรายได้
ชุมชนยังไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนและยังขาดความรู้ในการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง				- กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชนเป้าหมาย

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ชุมชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

๙.๒ การจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหามูลฝอยตกค้างในชุมชน

๙.๓ เกิดกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนจากความร่วมมือและร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

๙.๔ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานของรัฐ

๙.๕ พื้นที่เขตมีนบุรีมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการวัด	ระยะเวลา
จำนวนชุมชนที่มีการคัดแยกมูลฝอยโดยอาสาสมัครชกลากมูลฝอย	๔ ชุมชน	ผลผลิต	นับจำนวนชุมชนที่ดำเนินการ	ต.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๓
ร้อยละการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑๒	ผลลัพธ์	(ปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกำเนิด ในปี ๒๕๖๓ - ปี ๒๕๖๒) X ๑๐๐ ปริมาณมูลฝอยคัดแยกฯ ในปี ๒๕๖๒ สถิติการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในชุมชน เป้าหมาย ๔ ชุมชน	ต.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า


๑๐.๒.๑ การรายงานข้อมูลการลดปริมาณมูลฝอยในระบบของสำนักสิ่งแวดล้อม

๑๐.๒.๒ ความสะอาดภายในชุมชน และปริมาณมูลฝอยที่ลดลงจากเดิม

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยของแต่ละชุมชน

๑๐.๓.๒ สรุปรายงานผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายเสรี สุชาฎา)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตคันนายาว

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายโพธิ์พงษ์ จันทรอด)
ผู้อำนวยการเขตคันนายาว