

๕. แนวทางการดำเนินการ

- ๕.๑ ประชุมชี้แจง วางแผนการดำเนินงาน และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ๕.๒ กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ๕.๓ รายงานผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทราบทุก ๆ ๓ เดือน

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

สามารถจัดเก็บข้อมูลทะเบียนสมรส (คร. ๒) ลงในระบบคอมพิวเตอร์ ภายในระยะเวลาดำเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๘. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๙. ปัญหาและอุปสรรค

๙.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บ ต้องใช้ให้บริการประชาชนในเวลาราชการด้วย จึงดำเนินการจัดเก็บได้เฉพาะเวลารว่างจากการให้บริการประชาชนหรือนอกเวลาราชการเท่านั้น

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ มีข้อมูลทะเบียนสมรส (คร. ๒) ที่จดทะเบียน ณ สำนักงานเขตมีนบุรี ครบถ้วนในฐานข้อมูลกรมการปกครอง และสามารถให้บริการตรวจสอบ คัดรับรองเอกสารได้สะดวก รวดเร็ว

๑๐.๒ ประชาชนได้รับการบริการด้วยความรวดเร็วและมีความพึงพอใจ

๑๐.๓ สำนักงานเขตมีนบุรี มีภาพลักษณ์ที่ดี ได้รับความไว้วางใจและทัศนคติที่ดีจากผู้ใช้บริการ

๑๑. การประเมินผล

ประเมินผลจากร้อยละของจำนวนเอกสารที่สามารถจัดเก็บลงในระบบได้

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางนิตยา แพร่หลวง)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ





หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายไพโรจน์ จันทรอด)

ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

แผนการบันทึกการทะเบียนสมรส (คร.๒) แบบเก่า ลงในฐานข้อมูล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน	หมายเหตุ
	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๓	ก.พ. ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓		
๑. ประชุมชี้แจงและวางแผนการบันทึกการลงฐานข้อมูล	⇔												นายจักรพันธ์ จันลี	
๒. สํารวจเอกสารทะเบียนสมรส (คร.๒)	⇔												นางลัดดาวัลย์ คำพิชิต	
๓. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตาม ข้อ ๒.													๑. นายจักรพันธ์ จันลี ๒. นางลัดดาวัลย์ คำพิชิต ๓. น.ส.นงนุช นกมาก	
๔. ติดตามประเมินและรายงานผล													นายจักรพันธ์ จันลี	รายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทราบทุกไตรมาส ครั้งที่ ๑ เดือน ม.ค. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เดือน เม.ย. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ เดือน ก.ค. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ เดือน ต.ค. ๒๕๖๓