

✓โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ

✓โครงการอาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอยในชุมชน
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาในการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ปัญหาของมูลฝอยมีใช้ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะ ผู้ผลิตมูลฝอย ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัย การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิล กลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บมูลฝอย โดยกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่ ให้บริการจัดเก็บในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอย เข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สามารถจัดเก็บมูลฝอยได้ และจ่าย ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก ๕๐ % เนื่องจากมีการปฏิบัติงานแบบวันเว้นวัน และให้การสนับสนุนงบประมาณ ด้านวัสดุ เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ในการทำ ความสะอาด และวัสดุ ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประสบความสำเร็จ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษา ความสะอาดในชุมชน

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง มีหน้าที่ในการเตรียม มูลฝอย เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้

๒.๓ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาสภาพแวดล้อม

๓. เป้าหมาย

จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไป เก็บขนมูลฝอยได้ จำนวน ๔ ชุมชน คือ ชุมชนบางชันพัฒนา, ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์, ชุมชนคู่สร้างสรรค์และ ชุมชนอัศวินพัฒนา

๔. ลักษณะของโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำ และเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นโครงการส่งเสริม ด้านการรักษาความสะอาดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัย มลพิษ เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการคัด แยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก ๓Rs

๒/ ๕. ระยะเวล...

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

๖. แผนปฏิบัติการ

- ๖.๑ ๕.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ๖.๒ ๕.๒ กำหนดวิธีการและการประสานความร่วมมือกับชุมชนเป้าหมาย
- ๖.๓ ๕.๓ กำหนดแผนการดำเนินงาน
- ๖.๔ ๕.๔ ดำเนินการตามแผน
- ๖.๕ ๕.๕ ติดตามประเมินผล / ส.ท.น.ร.๐๐๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
๑. จัดทำอนุมัติโครงการ /	↔											
๒. กำหนดวิธีการ การประสานความร่วมมือกับชุมชนเป้าหมาย และกำหนดแผนการดำเนินงาน /	↔											
๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ /	↔											
๔. ดำเนินการตามแผนฯ /		↔										↔
๕. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ		↔										↔
๖. สรุปรายงานผู้บริหาร /												↔

๗. งบประมาณ

งบประมาณของโครงการเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกแลกขยะมูลฝอยในชุมชน จำนวนเงิน ๑๑๙,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครชกแลกมูลฝอยในชุมชน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครชกแลกมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๔ ชุมชนๆ ละ ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน (คนละ ๑๕๐ บาท/วัน ปฏิบัติงาน ๑๕ วัน/เดือน) และค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมคนละ ๕% เป็นเงิน ๑๑๙,๔๐๐.-บาท /	๑๑๙,๔๐๐.-	ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านงานบริการสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๑
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอย และการทำความสะอาดถนน ขยายและที่ว่างของชุมชนที่รกร้างเก็บขยะมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท	๖,๐๐๐.-	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

งบประมาณแต่ละรายการได้จ่ายได้ ถ้อยทอดโดยทอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ



๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

๘.๑ ไม่สามารถหาผู้รับจ้างทำงานได้เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนน้อย จ้างไม่ครบเดือน

๘.๒ ชุมชนยังไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนและยังขาดความรู้ในการคัดแยก
มูลฝอยก่อนทิ้ง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการ บริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้	๒	๒	๔	- ให้คัดแยกเพื่อขาย เพิ่มรายได้
* ชุมชนยังไม่เห็นความสำคัญ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน และยังขาดความรู้ในการคัดแยก มูลฝอยก่อนทิ้ง				- กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ คัดแยกขยะในชุมชน เป้าหมาย

๔ ขาดค. แผนความเสี่ยงด้านนี้

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ชุมชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

๙.๒ การจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหามูลฝอยตกค้างในชุมชน

๙.๓ เกิดกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนจากความร่วมมือและร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

๙.๔ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานของรัฐ

๙.๕ พื้นที่เขตมีนบุรีมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการวัด	ระยะเวลา
จำนวนชุมชนที่มี การคัดแยกมูลฝอย โดยอาสาสมัคร ซีกลากมูลฝอย	๔ ชุมชน	ผลผลิต	นับจำนวนชุมชนที่ดำเนินการ	ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕
ร้อยละการคัดแยก มูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เพิ่มขึ้นX ร้อยละ ๖๐๑๑๗๗๗๗ ที่คัดแยกจากแหล่ง กำเนิด และนำไปใช้	ร้อยละ ๑๒X ร้อยละ 40 (3,388 ล้านตัน)	ผลลัพธ์	(ปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกำเนิด ในปี ๒๕๖๕ - ปี ๒๕๖๔) X ๑๐๐ ปริมาณมูลฝอยคัดแยกฯ ในปี ๒๕๖๔ สถิติการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิดในชุมชน เป้าหมาย ๔ ชุมชน	ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕

ประโยชน์ที่จับต้องได้

เมื่อเทียบกับ ปี ๒๕๖๐

(2,41๑.๑๗ ล้านตัน)



๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

๑๐.๒.๑ การรายงานข้อมูลการลดปริมาณมูลฝอยในระบบของสำนักสิ่งแวดล้อม

๑๐.๒.๒ ความสะอาดภายในชุมชน และปริมาณมูลฝอยที่ลดลงจากเดิม

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยของแต่ละชุมชน

๑๐.๓.๒ สรุปรายงานผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายเสรี สุชาภู)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตมีนบุรี



ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายไพโรจน์ จันทร์อคม)

(ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี)