

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการให้บริการประชาชน	๒	๓	ปานกลาง	มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติแทน โดยอยู่ในความควบคุมของผู้รับผิดชอบ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สำนักงานเขตมีนบุรี มีข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน

๙.๒ หน่วยงานของสำนักงานเขตมีนบุรี และกรุงเทพมหานคร สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานและวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

๙.๓ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ส่งเสริมและการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	ผลรวมของจุดที่ลงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน คูณด้วย ๑๐๐หารด้วยผลรวมของจำนวนการอนุญาตก่อสร้างอาคารกับจำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหาร
ทราบและรายงานข้อมูลให้สำนักงานการวางผังและพัฒนาเมืองทราบทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายทะเบียน ติดตามประเมินผลการดำเนินการ โดยวิธีการคำนวณผลจำนวนจุดที่ตั้งตำแหน่ง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน คูณด้วยร้อยละ หาดด้วยจำนวนอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
ทั้งหมด



(ลงชื่อ).....ผู้เสนอโครงการ

(พันจำโทพสธร ครองไกรเวช)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตมีนบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายไพโรจน์ จันทรอด)

ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี