

๑. หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรี มีพื้นที่โดยรวม ๖๓.๖๔๕ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยแขวงมีนบุรีและแขวงแสนแสบ มีคลอง ลำรางทั้งหมด ๖๑ คลอง รวมความยาว ๑๐๕,๕๙๖ เมตร โดยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตมีนบุรี ๕๑ คลอง ความยาว ๖๐,๒๙๖ เมตร อยู่ในความดูแลของสำนักงานการระบายน้ำ จำนวน ๑๐ คลอง ความยาว ๔๕,๓๐๐ เมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเขตมีนบุรีเป็นพื้นที่รับน้ำของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ช่วงฤดูฝนทำให้ประสบกับสภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ จากการสำรวจพื้นที่ ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพการระบายน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งบางจุดมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหล สำนักงานเขตมีนบุรีจึงได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นตัวอย่างในการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมผนวกกับการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ปัญหาหนึ่งที่ถูกร้องเรียนจากประชาชนและจากสื่อมวลชนอยู่เนืองๆ คือปัญหาการระบายน้ำไหลไม่สะดวก ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ประชาชนมีการรื้อล้างพื้นที่ริมคลอง ทำให้น้ำคูคลองในพื้นที่เกิดการเน่าเสีย ซึ่งสาเหตุเกิดจากประชาชนทิ้งขยะ และของเสียลงสู่คู คลอง

เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเจตจำนงสุจริตของกรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานเขตมีนบุรีจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการปรับปรุงสภาพริมคลองสามารถระบายน้ำได้ดี ภูมิทัศน์ริมคลองร่มรื่น สวยงาม สะอาด ชุมชนที่อยู่อาศัยริมคลองเกิดความตระหนักในการรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและเป็นการเฝ้าระวังปัญหามลภาวะทางน้ำในพื้นที่เขตมีนบุรีอีกทางหนึ่ง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ ทางเดินริมคลอง ให้มีความระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๒.๒ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูคลองปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โดยการดูแลสภาพคู คลองให้สะอาด ไม่มี และตัดแต่งต้นไม้

๒.๓ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่เขตมีนบุรี

๒.๔ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้โดดเด่น เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณที่สาธารณะริมคลอง

๒.๕ รักษาสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในความรับผิดชอบบริเวณเป็นสถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวทิวทัศน์/จุดเช็คอิน (Check in) ป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับต่าง ๆ สะพานข้ามคลอง ไฟฟ้าส่องสว่างและราวกันตกริมคลอง ให้มีความสวยงามและให้พร้อมใช้งาน

๒.๖ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและชุมชนที่อาศัยบริเวณคลอง

๒.๗ เพื่อลดปริมาณขยะในคลอง

๓. เป้าหมาย

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสองต้นนุ่น ในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน ๑ คลอง

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย

มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมาย ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม

มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ เป้าหมาย ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย มาตรการก่อสร้างเชื่อมเพื่อรับรองการชุดลอกคลอง

ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม เป้าหมาย ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

๕.๑ ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๒ สถานที่

- คลองสองต้นนุ่น ในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน ๑ คลอง

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	เนืองจนวนรายขั้นตอนย่อย	ความก้าวหน้าโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ	๕	๕	←→											
๒. กิจกรรมดำเนินการ				←										→
- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย การเพิ่มมูลค่า และการจัดการขยะมูลฝอย ไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	๑๐	๑๕												
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง	๕	๒๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ โครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน ราย ขั้นตอน ร้อยละ	ความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ ทำความสะอาดทางเท้าริมคลอง ถนนเลียบบคลอง	๑๐	๓๐												
- สร้างอัตลักษณ์ให้โดดเด่น โดยการตกแต่งประดับ	๑๐	๔๐												
- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง	๕	๔๕												
- ตรวจสอบ ซ่อมแซมทางเท้า ริมคลอง สะพานคนเดินข้าม คลอง ถนนเลียบบคลอง	๕	๕๐												
- จัดทำจุดทิ้งขยะ นัดทิ้ง-นัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ และการเก็บขนขยะ	๑๐	๖๐												
- จัดทำฐานข้อมูล พร้อมแผนที่ บริเวณสถานประกอบการที่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ	๑๐	๗๐												
- จัดทำฐานข้อมูล พร้อมแผนที่ บริเวณจุดที่มีสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแหล่งน้ำ	๕	๗๕												
- จัดทำตะแกรง หรือที่ดักขยะ บริเวณคลองสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปริมาณขยะในคลอง	๑๐	๘๕												
- บำรุงรักษาสภาพจุดเช็คอิน (Check in)	๑๐	๙๕												
๓. สรุปรายงานผู้บริหารทราบ	๕	๑๐๐												
รวม ๑๓ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

วิธีการดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ตลอดแนวคลองตามความรับผิดชอบของเขตโดยจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย มอบหมายฝ่ายโยธา ดำเนินการ

- บริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทั้งขยะและของเสียลงคลองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การกระจายเสียง ฯลฯ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะ การทำถังหรือบ่อดักไขมันสำหรับบ้านเรือน มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการ

/- ประชาสัมพันธ์...

- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เช่น ทำน้ำของตนเอง สะพานทางเดินข้ามคลองที่เชื่อมระหว่างบ้านกับชุมชน ฯลฯ มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายรายได้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการ
- ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลุกต้นไม้ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการ
- ทำความสะอาดทางเท้าริมคลอง ถนนเลียบบคลอง มอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการ
- สร้างอัตลักษณ์ให้โดดเด่น เหมาะสมกับพื้นที่ โดยการตกแต่งประดับสิ่งที่ยังบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่บริเวณที่สาธารณะริมคลอง สะพานข้ามคลอง มอบหมาย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายโยธา ดำเนินการ
- สำรวจและประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน มอบหมายฝ่ายโยธา และฝ่ายเทคนิค ดำเนินการ
- สำรวจ ตรวจสอบและซ่อมแซม ทางเท้าริมคลอง สะพานคนเดินข้ามคลอง ถนนเลียบบคลอง ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือสภาพที่ดีขึ้นงาน มอบหมายฝ่ายโยธา และฝ่ายเทคนิค ดำเนินการ
- จัดทำจุดทิ้งขยะ นวัตกรรม – นวัตกรรมขยะชิ้นใหญ่ และการเก็บขยะ มอบหมาย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายโยธา ดำเนินการ
- ตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูล พร้อมแผนที่ บริเวณสถานประกอบการที่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการ
- ตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูล พร้อมแผนที่ บริเวณจุดที่มีสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแหล่งน้ำ มอบหมายฝ่ายโยธา ดำเนินการ
- จัดทำตะแกรงหรือที่ดักขยะ บริเวณคลองสาขาที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบ เพื่อลดปริมาณขยะในคลอง มอบหมายฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการ
- รักษาสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในความรับผิดชอบบริเวณเป็นสถานที่พักผ่อนริมคลอง จุดชมวิวทิวทัศน์/จุดเช็คอิน (Check in) ป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับต่าง ๆ สะพานข้ามคลอง ไฟฟ้าส่องสว่างและราวกันตกริมคลอง ให้มีความสวยงามและให้พร้อมใช้งาน มอบหมายฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการ
- รวบรวมเอกสาร หลักฐานผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานรายงานผู้บริหารทราบ มอบหมายฝ่ายโยธา และฝ่ายปกครอง ดำเนินการ
- ประสานสำนักการระบายน้ำ สนับสนุนเครื่องจักรในการปรับพื้นที่ตลิ่งริมคลอง มอบหมายฝ่ายโยธา ดำเนินการ

๗. งบประมาณ

- งบประมาณของทางราชการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญและขาดความรู้ในการดูแลรักษาสภาพคูคลอง	๒	๓	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการดูแลและรักษาสภาพคูคลอง
๒. การปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างจุดเช็คอิน งบประมาณประจำอาจจะไม่เพียงพอ	๒	๓	ปานกลาง	ประสานขอความร่วมมือภาคเอกชนช่วยสนับสนุน
๓. บริเวณริมคลองที่ไม่มีทางเดินริมคลอง ทำให้เข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์ลำบาก ต้องผ่านทางเอกชนเข้าไปปรับปรุง หรือต้องเข้าไปทางคลองโดยใช้เรือ ซึ่งสำนักงานเขตไม่มีเรือเครื่องจักรกลเพียงพอ	๒	๓	ปานกลาง	ประสานขอเรือ เครื่องจักรกลจากสำนักงานระบายน้ำช่วยสนับสนุน
๔. การใช้กฎหมายเพื่อจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รुकล้ำแหล่งน้ำ	๒	๓	ปานกลาง	สำนักงานระบายน้ำเป็นผู้ดำเนินการรังวัดสอบแนวเขตคลองก่อนจึงจะทราบสิ่งปลูกสร้างรुकล้ำได้ เนื่องจากคลองแสนแสบและคลองสองต้นนุ่น เป็นคลองขุด (อำนาจหน้าที่การรังวัดชี้แนวเขตคลองเป็นอำนาจของสำนักงานระบายน้ำ ตามนัยหนังสือกรมธนารักษ์ที่ กค 0407/7889 ลงวันที่ 15 ก.ย. 32

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตลิ่งริมคลองให้สะอาด ไม่มีขยะ วัชพืช และตัดแต่งต้นไม้

๙.๒ เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ ทางเดินริมคลอง ให้มีความระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๙.๓ แก้ไขปัญหาขยะ และวัชพืช

๙.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่

๙.๕ ป้องกันการรुकล้ำพื้นที่ริมคลอง

๙.๖ เพื่อให้คลองในพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี

๙.๗ ประชาชนได้รับประโยชน์ในการทำการเกษตรกรรมและกสิกรรมในพื้นที่

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	ประเมินจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพร้อมภาพถ่าย	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๒. ภูมิทัศน์ริมคลอง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	สภาพคลอง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ผลลัพธ์	ภาพถ่ายก่อนและหลังดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๓. จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์	อย่างน้อย ๒ ช่องทาง	ผลผลิต	ประเมินจากช่องทางประชาสัมพันธ์	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๔. สร้างอัตลักษณ์ให้โดดเด่นโดยการตกแต่งประดับ	สภาพริมคลอง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม	ผลลัพธ์	ภาพถ่ายก่อนและหลังดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๕. ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณคลองสายหลัก	ร้อยละ ๘๐ ตามการตรวจสอบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต	ประเมินจากการมีหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๖ จัดทำจุดทิ้งขยะ นวัตกรรมเก็บขยะขึ้นใหญ่ และการเก็บขยะ	อย่างน้อย ๑ จุด/คลอง	ผลลัพธ์	ภาพถ่ายก่อนและหลังดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๗. จัดทำฐานข้อมูล พร้อมแผนที่บริเวณสถานประกอบการที่ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ	ร้อยละ ๘๐ ตามการตรวจสอบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต	ข้อมูลจากการสำรวจและแผนที่ประกอบ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๘. จัดทำฐานข้อมูล พร้อมแผนที่บริเวณบริเวณจุดที่มีสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแหล่งน้ำ	ร้อยละ ๘๐ ตามการตรวจสอบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลผลิต	ข้อมูลจากการสำรวจและแผนที่ประกอบ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๙. จัดทำตะแกรงหรือที่ดักขยะ	อย่างน้อย ๑ จุด/คลอง	ผลลัพธ์	ภาพถ่ายก่อนและหลังดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๑๐. รักษาสภาพและบำรุงรักษาจุดชมวิว/จุดเช็คอิน (Check in)	มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ผลลัพธ์	ภาพถ่ายก่อนและหลังดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕
๑๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนดูแลแหล่งน้ำ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	ประเมินจากแบบสำรวจความพึงพอใจ	กันยายน ๒๕๖๕

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ


ประเมินผลโครงการจากความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดตามแผน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ

(นายรัฐนันท์ วัฒนกมลสิทธิ์)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายไพโรจน์ จันทรอด)

ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี