

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปีงบประมาณ

โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคารบ้านพักอาศัยในพื้นที่เขต
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี
๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครมีจำนวนมากขึ้น มูลฝอยเหล่านี้ไม่ได้รับการแยกประเภท ทำให้มูลฝอยรีไซเคิลบางส่วนถูกปนเปื้อนจากมูลฝอยอันตราย ทำให้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้พบว่ามูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุน้ำยาล้างห้องน้ำ กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ จำนวนมากถูกทิ้งปนไปกับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยเหล่านี้ นอกจากไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ที่อาจปนเปื้อนจากสารพิษต่าง ๆ ในระยะยาวและยังเป็นอุปสรรคต่อการทำลาย

สำนักงานเขตมีนบุรี ตระหนักในปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายจากบ้านพักอาศัยเขตมีนบุรี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม และให้เกิดกระบวนการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยทั่วไปก่อนทิ้ง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องผลกระทบจากสารพิษในมูลฝอยอันตราย

๒.๒ เพื่อให้การจัดเก็บมูลฝอยอันตรายมีประสิทธิภาพ โดยรณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากอาคารบ้านพักอาศัยก่อนนำไปทิ้ง

๓.๒ รณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะอันตรายภายในอาคารบ้านเรือน

๓.๓ ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

๔. ลักษณะโครงการ

โครงการนี้ เป็นโครงการตามภารกิจประจำ และเป็นโครงการต่อเนื่องและส่งเสริมด้านการรักษาความสะอาดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๖ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มติที่ ๑.๑ ปลอดภัยพิชเป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก ๓R เพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการจัดการมูลฝอย

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติโครงการ	↔											
๒. ดำเนินกิจกรรม จัดสรรงบประมาณรายจ่ายอุดหนุน ไปตั้งวางบริเวณจุดพักขยะภายใน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เข้าดำเนินการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ประชาชน ให้เกิดขบวนการคัดแยก มูลฝอยอันตรายก่อนนำไปทิ้ง จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ แจกแผนการจัดเก็บมูลฝอย อันตรายทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๕ ของเดือน	←											→
๓. ติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตเข้าเก็บมูลฝอยอันตราย ตามแผนการจัดเก็บ และสร้างความ ร่วมมือกับประชาชน ประชาสัมพันธ์กระตุ้นสร้างความ เข้าใจเป็นระยะต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ เข้าใจ และความร่วมมือจนกว่าจะได้ รับความร่วมมือ	←											→
๔. สรุปผลรายงานผู้บริหาร												↔

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

๘.๑ ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน และยังขาดความรู้ในการ
คัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง

๘.๒ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือแยกประเภทขยะก่อนนำมาทิ้งเท่าที่ควร

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ประชาชนไม่เห็นความ สำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนและยัง ขาดความรู้ในการคัด แยกมูลฝอยก่อนทิ้ง	๒	๒	ปานกลาง	ดำเนินการรณรงค์ปลูก จิตสำนึกประชาชนให้ เกิดขบวนการคัดแยก มูลฝอยอันตรายก่อน นำไปทิ้ง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือแยกประเภทขยะก่อนนำมาทิ้งเท่าที่ควร	๒	๒	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์กระตุ้นสร้างความเข้าใจเป็นระยะต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือจนกว่าจะได้รับความร่วมมือ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ ประชาชนมีจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
- ๙.๒ การจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ๙.๓ ประชาชนมีความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการวัด	ระยะเวลา
จำนวนชุมชนที่มีการคัดแยกมูลฝอยก่อนนำมาทิ้ง	ชุมชน/หมู่บ้านสถานประกอบการโรงเรียน	ผลผลิต	นับจำนวนชุมชนที่ดำเนินการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖
ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐	ร้อยละ ๑๘	ผลลัพธ์	ปริมาณมูลฝอยคัดแยก ในปี ๒๕๖๖ x ๑๐๐ ปริมาณมูลฝอยคัดแยกฯ ในปี ๒๕๖๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- ๑๐.๒.๑ การรายงานข้อมูลการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในระบบของสำนักสิ่งแวดล้อม
- ๑๐.๒.๒ ความสะอาดภายในชุมชน
- ๑๐.๒.๓ สรุปรายงานผลผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายเกร์ สุชาภา)

ผู้จัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตเมือง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายไพโรจน์ จันทร์อด)

ผู้อำนวยการเขตเมือง

แผนการบริหารการจัดการมูลฝอยนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ทำปุ๋ยอินทรีย์ กิ่งไม้ ใบไม้ น้ำหมักชีวภาพ

จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย รณรงค์การลดปริมาณขยะ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี

งบประมาณปี ๒๕๖๖ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมนบุรี															
ที่	สถานที่	ถนน	๒๕๖๕			๒๕๖๖									หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ชุมชนหมู่บ้านปรีชา ๑๑	รามอินทรา	/												
๒	หมู่บ้านการเคหะสุวินทวงศ์	สุวินทวงศ์	/												
๓	หมู่บ้านลีลา	นิมิตใหม่	/												
๔	หมู่บ้านศุภลัยเลค ๔	ค้อมเกล้า	/												
๕	ชุมชนแก้วสวัสดิ์ - ใจบุญ	หทัยราษฎร์	/												
๖	ชุมชนบึงขวางพัฒนา	บึงขวาง		/											
๗	ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ	สุวินทวงศ์		/											
๘	หมู่บ้านเบญจรงค์ ซอย ๑๗๘	รามคำแหง		/											
๙	ซอยสีหบุรานุกิจ ๔ - ๖	สีหบุรานุกิจ		/											
๑๐	ชุมชนแสนสุข	สุวินทวงศ์			/										
๑๑	ชุมชนนุรุฒพัฒนา	ร่มเกล้า			/										
๑๒	ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง(ฝั่งซ้าย)	รามคำแหง			/										
๑๓	ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง(ฝั่งขวา)	รามคำแหง			/										
๑๔	ชุมชนหมู่บ้านปรีชา ๙	รามคำแหง				/									
๑๕	ชุมชนโรงซ้อ	หทัยราษฎร์				/									
๑๖	ชุมชนบ้านเอื้ออาทร นิติบุคล ๓	รามอินทรา				/									
๑๗	ชุมชนบ้านเอื้ออาทร นิติบุคล ๑ และ ๒	รามอินทรา				/									
๑๘	ชุมชนหมู่บ้านธรากร ๑๖๔-๑๖๖	รามคำแหง				/									
๑๙	ชุมชนหมู่บ้านธรากร ๑๖๘-๑๗๐	รามคำแหง					/								
๒๐	ม.บัวขาว(ฝั่งนอก) ซ.๒-๑๐,๔๒-๖๐	รามคำแหง					/								
๒๑	ม.บัวขาว(ฝั่งนอก) ซ.๒-๑๐,๔๒-๖๐	รามคำแหง					/								
๒๒	ชุมชนหมู่บ้านปัญญา	สุวินทวงศ์					/								
๒๓	ชุมชนรุ่งนภา ๒	รามคำแหง						/							
๒๔	หมู่บ้านมีนบุรี การ์เด็นโฮม	ราษฎร์อุทิศ						/							
๒๕	ชุมชนเคซีเนเซอร์วิลล์	ร่มเกล้า						/							
๒๖	ชุมชนคูล่างสร้างสรรค์	ราษฎร์อุทิศ						/							
๒๗	ชุมชนฉัตรหลวง	ราษฎร์อุทิศ							/						
๒๘	ชุมชนพนาสนธิ์วิลล่า ๓	นิมิตใหม่							/						
๒๙	เคหะชุมชนบางชัน	เสรีไทย							/						
๓๐	หมู่บ้านหมอสุนชาติ	นิมิตใหม่							/						
๓๑	ชุมชนบางชันพัฒนา	หม่อมเจ้าฯ							/						

แผนการบริหารจัดการมูลฝอยนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ทำปุ๋ยอินทรีย์ กิ่งไม้ ใบไม้ น้ำหมักชีวภาพ

จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย รมรงค์การลดปริมาณขยะ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี

ที่	สถานที่	ถนน	๒๕๖๕				๒๕๖๖								หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓๒	ชุมชนรุ่งนภาเพลส	ร่มเกล้า								/					
๓๓	หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์	รามคำแหง								/					
๓๔	ชุมชนคุตพัฒนา	รามอินทรา								/					
๓๕	ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี	หทัยราษฎร์								/					
๓๖	ชุมชนหมู่บ้านวาสนา	หทัยราษฎร์									/				
๓๗	หมู่บ้านดาหลา	ประชาร่วมใจ									/				
๓๘	ชุมชนหมู่บ้านปรีชา ๑๐	รามคำแหง									/				
๓๙	ชุมชน ม.สุภาวดี - เทพารักษ์ ซอย ๑๗๖	รามคำแหง									/				
๔๐	ชุมชนหมู่บ้านสินธานี ๒	รามอินทรา										/			
๔๑	ชุมชนสุกกาทอง โครงการ ๒	ราษฎร์อุทิศ										/			
๔๒	ชุมชนคลองตะเอนด ซอย ๒๒	สุวินทวงศ์										/			
๔๓	ชุมชนอ้อมทรัพย์	ร่มเกล้า										/			
๔๔	ชุมชนรามอินทราเนรมิต	รามอินทรา										/			
๔๕	หมู่บ้านวรารมย์	ราษฎร์อุทิศ											/		
๔๖	เคหะชุมชนรามคำแหง(ฝั่งซ้าย)	รามคำแหง											/		
๔๗	เคหะชุมชนรามคำแหง(ฝั่งขวา)	รามคำแหง											/		
๔๘	ชุมชนแสงวิมาน	ราษฎร์อุทิศ											/		
๔๙	ชุมชนนิมิตใหม่ซอย ๑	นิมิตใหม่												/	
๕๐	ชุมชนสามัคคีธรรม	รามคำแหง												/	
๕๑	ชุมชนทองสงวน	สุวินทวงศ์												/	
๕๒	ชุมชนพูนสิน ๕	รามคำแหง												/	

ลงชื่อ..... (นายอารีรุ่งพงษ์ สละธรรมชัย)ผู้จัดทำ
 (.....เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงาน.....)
 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 สำนักงานเขตมีนบุรี