

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายกรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวและสะอาด คือการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น ด้วยสีเขียวของแมกไม้บนถนนพันธุ์ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นปอดของคนกรุงเทพมหานคร ๕,๐๐๐ ไร่ การปรับปรุงและสร้างพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของสวนเพิ่มขึ้นสำหรับการพักผ่อน โดยการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม มีแนวทางการดำเนินการ เช่น ใช้พื้นที่ที่ว่างของภาครัฐและเอกชนประสานขอใช้พื้นที่ปลูกป่าจัดทำสวนสาธารณะ สวนหย่อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก สายรอง เป็นต้น

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้ตระหนักถึงนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครดังกล่าว จึงเห็นควรจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยการสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิให้ต่ำลง รักษาสมดุลทางธรรมชาติ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและผู้สัญจรไป-มา ในพื้นที่เขตมีนบุรี

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ถนนสายหลัก สายรอง พื้นที่ว่างสาธารณะให้มีความสวยงาม ร่มรื่น
- ๒.๓ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดมลพิษในอากาศ

๓. เป้าหมาย

บริเวณเกาะกลางถนนคู้มเกล้า จำนวนพื้นที่ ๔,๖๐๐ ตารางเมตร

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าหมาย ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่ มาตรการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมกับเมืองและชุมชน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานเขตมีนบุรี

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.สำรวจพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่	←→											
๒.ทำหนังสือขออนุญาตการใช้พื้นที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ			←→									
๓.ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย				←→								
๔.ดำเนินการตามแผน							←→					
๕.รายงานผลการดำเนินงาน											←→	

๗.งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลางถนนคุ้มเกล้า จำนวนพื้นที่ ๔,๖๐๐ ตารางเมตร

๑. ต้นไม้ดอก ไม้ประดับ

๒. วัสดุปลูก

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ	- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ - พันธุ์ไม้ - ดินผสม - หน้ำดิน - ปุ๋ยอินทรีย์	๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
พื้นที่ที่จะดำเนินการมีจำกัด	๒	๒	ปานกลาง	สำรวจพื้นที่ของภาครัฐและเอกชนเพื่อขออนุญาตให้ใช้พื้นที่

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยช่วยกรองมลพิษ เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงให้คนเมือง

๙.๒ พื้นที่สีเขียวในเมืองเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการวัด	ระยะเวลา
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	$\frac{\text{จำนวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนพื้นที่สีเขียวที่กำหนดเป็นค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๖}}$	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

๑๐.๓ การประเมินผล

รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายเสรี สุชาภา)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายไพโรจน์ จันทรอด)
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี