

โครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ

โครงการอาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอยในชุมชน

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี

พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญใน กรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ปัญหาของมูลฝอยมิใช่ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บมูลฝอย โดยกรุงเทพมหานครจะทำหน้าที่ให้บริการจัดเก็บในชุมชนต่างๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้สามารถจัดเก็บมูลฝอยได้ และจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก ๕๐% เนื่องจากมีการปฏิบัติงานแบบวันเว้นวัน และให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ในการทำ ความสะอาด และวัสดุ ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนประสบความสำเร็จ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง มีหน้าที่ในการเตรียม มูลฝอย เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้

๒.๓ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

๓. เป้าหมาย

จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ จำนวน ๔ ชุมชน คือ ชุมชนบางชันพัฒนา, ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์, ชุมชนคู่ล่างสร้างสรรค์และชุมชนอิศรารัตน์พัฒนา

๔. ลักษณะของโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำ และเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นโครงการส่งเสริมด้านการรักษาความสะอาดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลดมลพิษ เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ การจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ คัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก ๓Rs

๕. ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

๖. แผนปฏิบัติการ

- ๖.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ๖.๒ กำหนดวิธีการและการประสานความร่วมมือกับชุมชนเป้าหมาย
- ๖.๓ กำหนดแผนการดำเนินงาน
- ๖.๔ ดำเนินการตามแผน
- ๖.๕ ติดตามประเมินผล

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
๑. จัดทำอนุมัติโครงการ	↔											
๒. กำหนดวิธีการ การประสานความร่วมมือกับชุมชนเป้าหมาย และกำหนดแผนการดำเนินงาน	↔											
๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์	↔											
๔. ดำเนินการตามแผนฯ		↔										↔
๕. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ อาสาสมัคร		↔										↔
๖. สรุปรายงานผู้บริหาร												↔

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตมีนบุรี งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากขยะมูลฝอยในชุมชน งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน ๑๑๙,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	- ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๔ ชุมชนๆ ละ ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน (คนละ ๑๕๐ บาท/วัน ปฏิบัติงาน ๑๕ วัน/เดือน) และค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมคนละ ๕% เป็นเงิน ๑๑๙,๔๐๐.-บาท	๑๑๙,๔๐๐.-	ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านงานบริการสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการแยกมูลฝอย และการทำความสะอาดถนน ซอยและที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง เป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท	๖,๐๐๐.-	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

งบประมาณแต่ละรายการถัวจ่ายได้ ถ้ายอดโดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

๘. ความเสี่ยง...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

๘.๑ ไม่สามารถหาผู้รับจ้างทำงานได้เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนน้อย จ้างไม่ครบเดือน

๘.๒ ชุมชนยังไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนและยังขาดความรู้ในการคัดแยก มูลฝอยก่อนทิ้ง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้	๒	๒	๔	- ให้คัดแยกเพื่อขายเพิ่มรายได้
ชุมชนยังไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนและยังขาดความรู้ในการคัดแยก มูลฝอยก่อนทิ้ง				- กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชนเป้าหมาย

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ชุมชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

๙.๒ การจัดเก็บมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหามูลฝอยตกค้างในชุมชน

๙.๓ เกิดกลุ่มอนุรักษ์ชุมชนจากความร่วมมือและร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

๙.๔ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานของรัฐ

๙.๕ พื้นที่เขตมีนบุรีมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการวัด	ระยะเวลา
จำนวนชุมชนที่มีการคัดแยกมูลฝอยโดยอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอย	๔ ชุมชน	ผลผลิต	นับจำนวนชุมชนที่ดำเนินการ	ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๖
ร้อยละการคัดแยก มูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑๒	ผลลัพธ์	(ปริมาณมูลฝอยคัดแยกที่แหล่งกำเนิด ในปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๖๕) X ๑๐๐ ปริมาณมูลฝอยคัดแยกฯ ในปี ๒๕๖๕ สถิติการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดในชุมชน เป้าหมาย ๔ ชุมชน	ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๖

๑๐.๒ การติดตาม...

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

๑๐.๒.๑ การรายงานข้อมูลการลดปริมาณมูลฝอยในระบบของสำนักสิ่งแวดล้อม

๑๐.๒.๒ ความสะอาดภายในชุมชน และปริมาณมูลฝอยที่ลดลงจากเดิม

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยของแต่ละชุมชน

๑๐.๓.๒ สรุปรายงานผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน



ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายเสรี สุทนต์)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

นายไพโรจน์ จันทร์อด
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี