

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

สัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง เขตมื่นบุรี
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมื่นบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีจำนวนเพียงพอ ตามความต้องการของชุมชน และต้องการพัฒนาให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยในระดับขั้นพื้นฐานทุกศูนย์ฯ และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สำนักงานเขตมื่นบุรี มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ จำนวน ๒๑ ศูนย์ จำแนกได้เป็น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ๑๙ ศูนย์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ๒ ศูนย์ ขณะนี้มีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวนประมาณ ๑,๓๐๐ คน และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑๒๑ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนและเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีความพร้อมด้านจิตใจ สังคม สุขอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตมื่นบุรี ตระหนักในความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถของเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตมื่นบุรีจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง เขตมื่นบุรี เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สมควรดำเนินการโดยเร่งด่วนและสอดคล้องกับแผนกรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ กลยุทธ์ที่ ๓.๓.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพของเด็ก

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๒.๒ ส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความรู้ในการดูแลเฝ้าระวัง และสามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๔ เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการพัฒนาศูนย์เด็กฯ และร่วมกันพัฒนาให้ศูนย์เด็กฯ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น

/๓. เป้าหมาย...

กองนโยบายและแผนงาน
สำนักพัฒนาสังคม

๓. เป้าหมาย

จัดการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ดำเนินการแบบพักค้าง ๓ วัน ๒ คืน ด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ

- อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑๒๐ คน
- ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน
- เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๒๐ คน

๔. ลักษณะของโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์

ความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ข้อ ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นย่อย ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ ๔.๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบ มุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนทุกคนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะ สำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๓.๓ การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ กลยุทธ์ที่ ๓.๓.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพของเด็ก

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โดยรูปแบบ กิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาดูงาน การบรรยาย การอภิปราย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

จัดการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้ในการส่งเสริมศักยภาพ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เขตมีนบุรี ให้มีความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวัยเบื้องต้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดำเนินการแบบพักค้าง ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สถานที่เอกชนในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ วัน เวลาและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๖.๑ จัดประชุมเตรียมงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ	←→										
๖.๒ จัดทำหลักสูตรการอบรมและประสานงานกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		←→									
๖.๓ ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงินงวด			←→								

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖.๔ จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการ				←→								
๖.๕ จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป				←→								
๖.๖ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อให้ ความรู้ในการส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เขตมีนบุรี					←→			→				
๖.๗ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน									←→			→

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานพัฒนาชุมชนและ
บริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง
เขตมีนบุรี จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๘๔,๔๐๐.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมสัมมนา และศึกษาดูงาน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง เขตมีนบุรี ดำเนินการแบบ พักค้าง ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	- อาสาสมัครผู้ดูแล เด็กจากศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๒๐ คน - ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน - เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการ จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน	- ค่าสมนาคุณวิทยากร วิทยากรเอกชน - ค่าอาหาร อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ครบมือ สถานที่ เอกชน (๑๖๐ คน x ๘๐๐.- บาท x ๒ วัน) - ค่าอาหาร อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ไม่ครบมือ สถานที่ เอกชน (๑๖๐ คน x ๖๐๐.- บาท x ๑ วัน) - ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป (๔ คัน x ๑๒,๔๐๐.- บาท x ๓ วัน) - ค่าที่พักเอกชน (๑๖๐ คน x ๗๕๐.- บาท x ๒ คืน) - ค่าวัสดุอุปกรณ์	๓๓,๖๐๐.- ๒๕๖,๐๐๐.- ๙๖,๐๐๐.- ๑๔๘,๘๐๐.- ๒๔๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.-	- ระเบียบกทพ.ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ - คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน - คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๓๑๕๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๕๗ เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติมคำสั่งกทพ. ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๒ - พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ให้ถือว่าเสียได้ตามความเป็นจริง ในกรณีที่งบประมาณยอดโดยยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกิน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

กองนโยบายและแผนงาน
สำนักพัฒนาสังคม

/ ๘. ความเสี่ยง...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ผู้เข้าร่วมโครงการติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้	๑	๑	น้อย	จัดทำกำหนดการที่แน่นอนและแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ เดือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวางแผนการทำงานได้ดีขึ้น

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

๙.๒ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้น

๙.๓ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดความร่วมมือกันทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ	ระยะเวลา
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการเข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานฯ	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	ประเมินจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานฯ ในระดับพอใจมาก คูณด้วย ๑๐๐หารด้วยจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	๑ วัน
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	แบบประเมินก่อนและหลังการสัมมนาและศึกษาดูงาน จำนวน ๑๔๐ คน	๑ เดือน
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนางานได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ ๘๐	ผลลัพธ์	แบบสำรวจการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือการพัฒนางาน จำนวน ๑๔๐ คน	๑ เดือน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามและรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตทราบ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- ติดตามประเมินผลตามแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
- สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบ

ลงชื่อ




ผู้เสนอโครงการ

(นายศุภกิจ...

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศักดิ์ชัย ไสสุข)

ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี