

แผนปฏิบัติการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามโครงการ “มหานครแห่งความปลอดภัย” ในพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่เขตยานนาวา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกรุงเทพมหานคร โดยมีนโยบายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามโครงการ “มหานครแห่งความปลอดภัย” ในพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน ๒๐,๐๐๐ ดวง เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายจากการก่อเหตุอาชญากรรมทั่วกรุงเทพมหานคร ตามกลยุทธ์ปฏิกิริยากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

สำนักงานเขตยานนาวาในฐานะหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร จึงจัดทำแผนปฏิบัติการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อลดความเสี่ยงในเขตยานนาวา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการสำรวจและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมในที่มืดและที่เปลี่ยวที่อาจเป็นจุดเสี่ยงภัย และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อลดความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรม และลดความสูญเสียที่อาจเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดจำนวนจุดมืดเปลี่ยวที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมลงจากเดิม
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในการแก้ปัญหาของประชาชนเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง

เป้าหมาย

สามารถเพิ่มและแก้ไขไฟฟ้าแสงสว่างจากเดิมในจุดที่กำหนดไว้ตามแผนที่กำหนด ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๕๐ ดวง

แนวทางการดำเนินการ

๑. ฝ่ายเทคนิคและฝ่ายโยธา ร่วมกันสำรวจจุดมืดและจุดเสี่ยงภัย เพื่อกำหนดจุดที่จะดำเนินการขอติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
๒. ประสานข้อมูลเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างดับชำรุดตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายเทคนิค และจากประชาชนร้องเรียน
๓. ฝ่ายโยธาประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ขอบงบประมาณจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๕. รวบรวมความคืบหน้า รายงานผู้บังคับบัญชาและสำนักการโยธา

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๒๐ วัน หลังจากที่กรุงเทพมหานครตกลงกับการไฟฟ้านครหลวง ช่วงระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ปัญหาและอุปสรรค/

๑. การติดตั้งจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับไฟฟ้านครหลวง
๒. เนื่องจากพื้นที่สำนักงานเขตยานนาวาเป็นพื้นที่ ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเต็มพื้นที่แล้ว การติดตั้งจึงเป็นการร้องขอของประชาชน ซึ่งจะต้องอยู่ในการพิจารณาของการไฟฟ้านครหลวง
๓. การกำหนดจำนวนดวงที่ติดตั้ง การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้กำหนด ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามที่สำนักงานเขตประมาณการ

งบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินงานแต่ละครั้งเป็นจำนวนไม่แน่นอน ตามใบประมาณการที่การไฟฟ้าฯ แจ้งให้ทราบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒. ความพึงพอใจของประชาชน

การติดตามและประเมินผล

สำนักงานเขตยานนาวาทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน เพื่อรายงานผลให้กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธาทราบ เป็นประจำทุกเดือน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผน
(นายณพพร เมืองพรหม)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผน
(นายสุรศักดิ์ ตรีจันทปกรณ์)
นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผน
(นายสุทัศน์ รุจิณรงค์)
ผู้อำนวยการเขตยานนาวา