

ชื่อโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราชเทวี

ปีงบประมาณ

๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหามูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหามูลฝอยเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ อากาศ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรง โดยเฉพาะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ เช่น กระป๋องสี กระป๋องยาฆ่าแมลง ยาหมดอายุ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หากถูกทิ้งปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอยประเภทอื่น และถูกจัดเก็บรวบรวมไปกำจัดไม่ถูกวิธี ทำให้สารพิษต่างๆ ปนเปื้อนสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชีวิตของมนุษย์ ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ ตามมา

สำนักงานเขตราชเทวี เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอันตราย โดยการรณรงค์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในชุมชน สถานประกอบการต่างๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทราบถึงพิษภัยของมูลฝอยอันตราย และดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น ไม่ทิ้งปน และรวบรวมจัดเก็บแยกไว้ เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับพิษภัย และวัตถุประสงค์ของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอยประเภทอื่น

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด รวบรวมในจุดที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บ และนำส่งมูลฝอยอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธี

๒.๓ เพื่อให้สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดก่อนนำทิ้ง

๓. เป้าหมาย

ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใน ๑๔ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ และสถานบริการน้ำมัน (ปั๊มเชลล์) ๒ แห่ง โดยจัดกิจกรรมตามโครงการนัดเวลาทั้ง เวลาจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยให้จัดรถสนับสนุน ดำเนินการจัดเก็บ มูลฝอยอันตรายที่ประชาชนคัดแยกออกจากมูลฝอยประเภทอื่น และเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านเรือนของตน เพื่อรอรถของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ มาจัดเก็บตามวัน เวลาที่กำหนดตามแผน ทั้งนี้ให้นำมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้จากการดำเนินกิจกรรมโครงการนัดเวลาทั้ง เวลาจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ฯ และจากการจัดเก็บจากบ้านเรือนของประชาชนมารวบรวมไว้ในที่กำหนดของฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอยสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนด

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมด้านการรักษาความสะอาดที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๑ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด จนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๓.๑ การจัดการมูลฝอยต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเป้าหมายร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคัดแยกได้จากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ สถานที่ตามเป้าหมายและแผนที่กำหนด

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖.๑ จัดทำแผนการดำเนินการจัดเก็บและทิ้งมูลฝอยอันตราย	↔											
๖.๒ ประสานความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น	↔	↔										
๖.๓ จัดทำประกาศกำหนดเวลาทิ้ง และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน เอกสารแผ่นพับ (ขอสนับสนุนจากสำนักสิ่งแวดล้อม) และจัดเจ้าหน้าที่เข้าเดินรณรงค์ แจกประกาศประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการ	←											→
๖.๔ เข้าดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผนที่กำหนด	←											→
๖.๕ รายงานผลการดำเนินการทางระบบ Google drive ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบเป็นประจำทุกเดือน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖	←											→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะ เกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ประชาชนไม่เห็นความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่นที่แหล่งกำเนิด	๔	๓	สูง	- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ สาธิต ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สำนักงานเขตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยอันตรายที่กำเนิดและรวบรวมนำส่งเพื่อกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้ผลค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนด

๙.๒ ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เกิดจิตสำนึก มีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด และเก็บรวบรวมแยกไว้ในจุดรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่กำหนด เพื่อบริการจัดเก็บตามวันเวลา และสถานที่ตามแผน เพื่อนำส่งกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

๙.๓ กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อย ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ/ เครื่องมือใช้ในการวัด	ระยะเวลา
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น	ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด	ผลผลิต	ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นประจำทุกเดือน รวม ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖)

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบเป็นประจำทุกเดือน

ลงชื่อ..... (นายศาสกร ทรัพย์ รอดนาค) ผู้เสนอโครงการ

.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ..... (นายณัฏฐพงศ์ สีนมา) ผู้อนุมัติโครงการ

.....
.....
.....
.....
.....