

ชื่อโครงการ การปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตวังทองหลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์เกี่ยวกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันได้มีทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมลภาวะทางน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเผชิญปัญหาภาวะต้นเงินของคลอง จนส่งผลให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างคล่องตัวจนเกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายบริเวณของพื้นที่กรุงเทพมหานคร คุณภาพของน้ำแย่มากที่สุดที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้รวมถึงไม่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค น้ำในคลองส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง มีขยะ น้ำเสียและคราบไขมันจากสถานประกอบการและบ้านเรือนประชาชนที่ไม่ผ่านการบำบัดปล่อยอยู่ในคลอง พื้นที่ทางเดินริมคลองมีการรुक้าพื้นที่สาธารณะขาดการบำรุงรักษาดูแล จนเกิดความสกปรก ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบเสื่อมโทรม รวมถึงทางเดินริมคลองไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ กล้องวงจรปิด จนทำให้ไม่ปลอดภัยต่อประชาชนในการเดินทางสัญจรริมคลอง ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ได้รับมาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็น

ด้วยสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นสำนักงานเขตวังทองหลาง ได้ตระหนักปัญหาเกิดขึ้นอย่างรอบคอบและเห็นควรดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปหรือมีสภาพที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ในการแก้ไขปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง พื้นที่ริมคลองให้มีความสะอาดร่มรื่น เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ สร้างความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรริมคลอง สภาพของคลองและน้ำได้รับการแก้ไข ตลอดจนการใช้มาตรการทางกฎหมายในดำเนินการแก่ผู้ที่ทำลายสิ่งของหรือไม่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาสภาพคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวให้มีความสะอาดและมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

๒.๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลอง(ในพื้นที่เขต)ให้มีความร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของพื้นที่

๒.๓ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนที่อาศัยหรือสัญจรริมคลองให้ร่วมกันอนุรักษ์และดูแลรักษาสภาพคลองและพื้นที่โดยรอบให้มีความสวยงาม

๓. เป้าหมาย

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองตามที่กิจกรรมกำหนด จำนวน ๒ คลอง ดังนี้

- คลองแสนแสบ ระยะทาง ๓,๑๒๓ เมตร จากคลองจั่น ถึงคลองลาดพร้าว
- คลองลาดพร้าว ระยะทาง ๖,๑๙๖ เมตร จากคลองทรงกระเทียม สิ้นสุดที่คลองแสนแสบ

๔. ลักษณะโครงการ



สอดคล้องกับแผนปฏิรูปราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม เป้าประสงค์ ๒.๑.๑ ถนนทางเท้า และคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวก สวยงาม

๕.ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สถานที่ดำเนินการพื้นที่ริมคลอง
แสนแสบและคลองลาดพร้าว

๖. แผนปฏิบัติการ

[illegible]

รายละเอียด ของงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่ริมคลองของตนเองให้มีความสวยงามหรือมี สภาพดีขึ้น เช่น กำแพงบ้าน พื้นที่โดยรอบนอกกำแพง													
- ประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลอง													
องค์ประกอบที่ ๒ ด้านความสะอาด													
๒.๑ การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ริมคลอง													
- ดำเนินการจัดเก็บขยะหรือพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ริมคลอง													
- ซ่อมแซมหรือติดตั้ง/จัดทำป้ายสัญลักษณ์ของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ป้ายบอกทาง หรือสัญลักษณ์ทางเดินรถจักรยาน													
- ดำเนินการออกตรวจสอบและกวาดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหากลักลอยทิ้งขยะริมคลอง													
๒.๒ ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์													
- ดำเนินการจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ให้เกิดขยะลงคลองหรือพื้นที่สาธารณะ ผ่านทางสื่อช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ													

[illegible]

รายละเอียด ของงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลอง												
- ประสานการไฟฟ้าเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินริมคลองตามที่ได้มีการสำรวจ												
๓.๓ การออกตรวจตรารักษาความปลอดภัยพื้นที่ริมคลอง												
- ดำเนินการจัดทำแผนและออกตรวจตรารักษาความปลอดภัยพื้นที่ริมคลอง												

๗.งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘.ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ขาดความร่วมมือประชาชนภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก	๓	๓	(๙) สูง	ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่ทำความเข้าใจในการดำเนินการ รวมถึงหามาตรการในการจูงใจต่างๆ
ลักลอบทิ้งขยะลงคลองและพื้นที่ริมคลอง รวมถึงผู้ทำลายทรัพย์สินสาธารณะ	๓	๓	(๙) สูง	ออกกวดขันต่อเนื่องและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
การประสานระหว่างหน่วยงานอาจได้รับความร่วมมือล่าช้า	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ประสานงานล่วงหน้าหรือประสานทางวาจาก่อนจัดทำหนังสือและจัดทำกลุ่มไลน์เพื่อไว้เพื่อประสานงานการดำเนินโครงการ
การดำเนินงานอาจล่าช้าเนื่องจากมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงอาจมีภารกิจพิเศษแทรกระหว่างดำเนินงาน	๓	๓	๙ (สูง)	วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าและดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
๒. ภูมิทัศน์ริมคลอง (ฝั่งที่รับผิดชอบ) มีความสะอาดสวยงาม ร่มรื่น และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. สิ่งปลูกสร้างริมคลองมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
๔. ประชาชนที่สัญจรหรืออาศัยบริเวณริมคลองมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา ปรับปรุง และรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณริมคลอง

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ระดับความสำเร็จคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่	- ระดับ ๕	เจราจาตกลง	นับจากผลรวมของความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะหน่วยงาน และความสำเร็จของการดำเนินงานในภาพรวม	เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

๑. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน
๒. รายงานผลการดำเนินโครงการในระบบติดตามและประเมินผล (Digital Plans) อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- ประเมินผลจากการความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางหรือกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นายสมชาย ใจบุญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพิเศษ
สำนักส่งเสริมและประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปารุส อรหัตตมา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง