

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในกรณีเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขตวังทองหลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๒.๒ เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๓. เป้าหมาย

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๕. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงกันยายน ๒๕๖๕ โดยดำเนินการ ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง



๖. แผนปฏิบัติการ...

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการก่อนมีประกาศ ให้มีเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย ๑. การจัดทำแผนดำเนินการ เลือกตั้งและแผนอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ๒. การจัดตั้ง “ศูนย์ประสาน งานการเลือกตั้งเขตวัง- ทองหลาง” เพื่อทำหน้าที่ เป็นหน่วยงานในการ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ ๓. การจัดตั้ง “สำนักงานศูนย์ ประสานงานการเลือกตั้งเขต วังทองหลาง” เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของ คณะกรรมการศูนย์ ประสานงานการเลือกตั้ง เขตวังทองหลาง ๔. การสำรวจหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง ๕. การสำรวจจำนวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง ๖. การสำรวจวัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการ เลือกตั้ง ๗. การจัดทำประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ												



ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘. การดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับทราบการประสานงาน หรือร้องขอจากสำนักงานปกครองและทะเบียน ผอ.กต.ทอ.กทม. ผอ.กต.กทม. และ กกต. <u>ขั้นตอนที่ ๒</u> การดำเนินการหลังมีประกาศให้มีเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย ๑. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และสถานที่รับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒. การประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หลักฐานการรับสมัคร และสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ๓. การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ๔. การสรรหาและแต่งตั้งเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ๕. การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๖. การรับคำร้องขอเพิ่มชื่อถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๗. การรับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง												

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘. การจัดทำประกาศรายชื่อผู้เสียสิทธิ	←											→
๙. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	←											→
๑๐. การรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งจากสำนักงานปกครองและทะเบียน	←											→
๑๑. การประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	←											→
๑๒. การประชุมซักซ้อมความเข้าใจและติดตามผลการดำเนินการของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	←											→
<u>ขั้นตอนที่ ๓</u> การดำเนินการในวันเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย ๑. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตวังทองหลาง ควบคุมการดำเนินการเลือกตั้ง โดยประสานงานกับทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ๒. ดำเนินการตามแผนดำเนินการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ที่กำหนดไว้ ๓. ดำเนินการตามแผนรองต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์												
	←											→
	←											→

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔. ประสานงานและตรวจติดตามผลการดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด												
๕. ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก.												
ขั้นตอนที่ ๔ การดำเนินการหลังวันเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย												
๑. การจัดทำและปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง												
๒. ตรวจสอบและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้ง												
๓. จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง												
๔. การให้ความร่วมมือกับสำนักงานปกครองและทะเบียน ผอ.กต.ทก.กทม. ผอ.กต.กทม. และ กกต. ตามที่ได้รับการร้องขอ												

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน งานปกครองและทะเบียน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๓,๖๕๒,๒๔๐.-บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่แนบ

๘. ความเสี่ยง...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งมีการปฏิบัติงานประจำ การติดต่อประสานงานหรือการดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งในบางเรื่องอาจเป็นไปด้วยความล่าช้า	๑	๒	น้อย	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามที่แผนดำเนินการเลือกตั้งที่กำหนดไว้
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีบทบัญญัติหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดได้	๑	๒	น้อย	- ดำเนินการจัดอบรมหรือประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๓) สถานการณ์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้มีการชุมนุมทางการเมือง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑	๒	น้อย	- ปฏิบัติตามแนวทางที่กรุงเทพมหานครกำหนด ในการจัดการเลือกตั้ง กรณีที่เกิดสถานการณ์ทางการเมือง หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้



๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกกรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๙.๒ การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกกรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๑๐. การติดตาม...

๑๐. การติดตามประเมินผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑) ร้อยละของการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งให้สำนักงานเขต เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	- สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้รับการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งถูกต้องและครบถ้วน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) ร้อยละของความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	- การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐.๒ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๒.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานเขตวังทองหลาง

๑๐.๒.๒ สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ



ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางวรารัตนา สัทธานัตริ)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวอัญญา บุญสุยา)

ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง