

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงาน	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง
ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการพัฒนาที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่โดยรวมของกรุงเทพมหานครให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้เกิดความสวยงามร่มรื่นและเป็นระเบียบ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บริเวณทางเท้า ถนนพัฒนาการและถนนพระรามเก้า มีสภาพทรุดโทรม ไม้ประดับไม่เจริญเติบโต คอกต้นไม้โคนไม้ยืนต้นชำรุดผุพัง จำเป็นต้องเร่งดำเนินการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความสวยงามร่มรื่นและเป็นระเบียบเรียบร้อย

สำนักงานเขตสวนหลวง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว พิจารณาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางและทางเท้า ถนนสายหลัก สายรอง และสวนหย่อมของพื้นที่เขตให้มีความสวยงามและร่มรื่นด้วยพรรณไม้ เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดมลภาวะเป็นพิษ
- ๒.๓ เพื่อเพิ่มความร่มรื่นและความสวยงาม

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ประดับบริเวณทางเท้าและซ่อมแซมคอกต้นไม้ยืนต้น ถนนพัฒนาการ
- ๓.๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ประดับบริเวณทางเท้าและซ่อมแซมคอกต้นไม้ยืนต้น ถนนพระรามเก้า

๔. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจำและเป็นโครงการต่อเนื่อง
เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่
รูปแบบโครงการ เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สำนักงานเขต

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติเงินประจำงวด	←→											
๒. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ			←→									
๓. ดำเนินการปลูกต้นไม้					←→					→		
๔. สรุปผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ												↔

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ประดับบริเวณทางเท้าและซ่อมแซมคอกต้นไม้ยืนต้น ถนนพัฒนาการ	- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์	๓๐๐,๐๐๐.-	
๒.ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ประดับบริเวณทางเท้าและซ่อมแซมคอกต้นไม้ยืนต้น ถนนพระรามเก้า	- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์	๗๐๐,๐๐๐.-	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑.ปัญหาการจราจรติดขัดทำให้การดำเนินงานล่าช้า	๓	๓	สูง	ประสานหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๒.ค่าใช้จ่ายของโครงการอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น	๒	๒	ปานกลาง	ทบทวนการจัดหาแหล่งต้นทางวัสดุอุปกรณ์ของโครงการฯ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

๙.๒ พื้นที่ที่มีความร่มรื่นด้วยพรรณไม้และมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

๙.๓ สร้างทัศนียภาพให้พื้นที่เขตสวนหลวงมีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ผู้พบเห็นประทับใจ

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเป้าหมาย	๒ แห่ง	ผลผลิต	จำนวนสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ภาพถ่ายโครงการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการทุก ๓ เดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดทำรายงานการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายชัยชัย ชันทรสุวรรณ์)
นักจัดการงานพิเศษความสะอาดจิตอาสาสมัคร
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตสวนหลวง

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นางเรณู ชัยสิตย์)
ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง