

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานปกครองและทะเบียนจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๒.๒ เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๓. เป้าหมาย

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการก่อนมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย ๑. การจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้งและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง												

ขั้นตอนที่ ๑ ข้อ ๒...

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒. การจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร” เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการเลือกตั้งฯ	←											→
๓. การศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	←											→
๔. ประสานสถานศึกษาในสังกัดเพื่อขอสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง	←											→
๕. สำนักงานเขตสำรวจหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง	←											→
๖. การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเลือกตั้ง	←											→
๗. การสำรวจจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	←											→
๘. การสำรวจวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่จะใช้ในการเลือกตั้ง	←											→
๙. การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณฯ ดำเนินการ	←											→
๑๐. การจัดทำประกาศวันเลือกตั้ง และระยะเวลารับสมัคร ในการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก.	←											→
๑๑. การเตรียมการรับสมัครเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก.	←											→

๘. การสนับสนุน...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๒. การดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับการประสานงาน หรือร้องขอจาก ผอ.กต.ทอ.กทท. ผอ.กต.กทท. และ กทต.												
<u>ขั้นตอนที่ ๒</u> การดำเนินการหลังมีประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทท. และ ส.ก. ประกอบด้วย												
๑. การรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงกำหนด วันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับ เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและ ที่เลือกตั้งและสถานที่รับ แจ้งเหตุ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง												
๒. การประกาศคุณสมบัติ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หลักฐานการรับสมัคร และ สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง												
๓. การรับสมัครรับ เลือกตั้ง												
๔. การประกาศบัญชี รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัคร รับเลือกตั้ง และไม่ได้รับ สมัครรับเลือกตั้ง												
๕. การประกาศกำหนด หน่วยเลือกตั้งและที่ เลือกตั้ง												
๖. การสรรหาและแต่งตั้ง เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง												
๗. การจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี สิทธิเลือกตั้ง												

ขั้นตอนที่ ๒...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘. การรับคำร้องขอเพิ่ม ชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง	←											→
๙. การรับแจ้งเหตุไม่ไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง	←											→
๑๐. การจัดทำประกาศ รายชื่อผู้เสียสิทธิ	←											→
๑๑. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ทุกระดับ	←											→
๑๒. การพิจารณาจัดสรร งบประมาณให้หน่วยงานที่มี หน้าที่ดำเนินการเลือกตั้ง	←											→
๑๓. การส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่ สำนักงานเขต	←											→
๑๔. การประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	←											→
๑๕. การประชุมซักซ้อม ความเข้าใจและติดตามผล การดำเนินการของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	←											→
ขั้นตอนที่ ๓ การดำเนินการในวันเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย	←											→
๑. ศูนย์ประสานงานการ เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร อำนวยความสะดวกการ ดำเนินงานเลือกตั้ง โดย ประสานกับทุกหน่วยงานที่มี หน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก.	←											→

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒. ดำเนินการตามแผน ดำเนินการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ที่กำหนดไว้	←											→
๓. ดำเนินการตามแผนรอง ต่าง ๆ ที่พึงมี หรือกำหนดใหม่ ตามความจำเป็นและเหมาะสม กับสถานการณ์	←											→
๔. ประสานงานและตรวจ ติดตามผลการดำเนินการ เลือกตั้งของสำนักงานเขต ให้เป็นไปตามขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนด	←											→
๕. ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับ การรวมผลการนับคะแนน เลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ตามที่ กกต.ทก.กทม. ร้องขอ	←											→
<u>ขั้นตอนที่ ๔</u> การดำเนินการหลังวันเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย												
๑. ให้ความร่วมมือในการ จัดทำและปิดประกาศบัญชี รายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	←											→
๒. ตรวจสอบและจัดเก็บ สิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับ การดำเนินการเลือกตั้ง	←											→
๓. จัดทำสถิติข้อมูล เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	←											→
๔. การเผยแพร่สถิติข้อมูล และผลการเลือกตั้ง	←											→
๕. ให้ความร่วมมือกับ ผอ.กต.ทก.กทม. ผอ.กต.กทม. และ กกต. ตามที่ได้รับร้องขอ	←											→

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานปกครอง หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ภายในวงเงิน ๔,๓๘๒,๒๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่แนบ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งมีภารกิจงานประจำ การติดต่อประสานงานหรือการดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งในบางเรื่องอาจเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า	๑	๒	น้อย	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และดำเนินการให้เป็นไปตามที่แผนดำเนินการเลือกตั้งกำหนดไว้
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง มีบทบัญญัติหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดได้	๑	๒	น้อย	- ดำเนินการจัดอบรมหรือประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๓) สถานการณ์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้มีการชุมนุมทางการเมือง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑	๒	น้อย	- ประสาน สนง.กต.กม. เพื่อขอหรือแนวทางปฏิบัติ ในการจัดการเลือกตั้งกรณีที่เกิดสถานการณ์ทางการเมืองหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๙.๒ การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๑๐. การติดตามประเมินผล...

๑๐. การติดตามประเมินผล

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง เป็นผู้ติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งรายงานการดำเนินการตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑) ร้อยละของการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งให้แก่หน่วยเลือกตั้งทั้ง ๑๓๖ หน่วย เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	- หน่วยเลือกตั้งทั้ง ๑๓๖ หน่วย ได้รับการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งถูกต้องและครบถ้วน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) ร้อยละของความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	- การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐.๒ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๒.๑ สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้ผู้บริหารสำนักงานเขตสวนหลวงทราบ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท ผู้เสนอโครงการ
 (ณัฐพงษ์ อินทรนโธม)
 (.....เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ.....)
 หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสวนหลวง

ลงชื่อ นางเรณู ชือสัตย์ ผู้อนุมัติโครงการ
 (นางเรณู ชือสัตย์)
 (.....ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง.....)