

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทร เป็นพื้นที่เขตชั้นในมีประชากรประมาณ ๗๔,๐๐๐ คน ไม่รวมประชากรแฝงที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น สภาพโดยทั่วไปประกอบด้วย ถนนสายหลัก จำนวน ๑๐ สาย ถนนสายรอง จำนวน ๔ สาย และถนนซอยมากถึง ๒๕๖ ซอย โดยมีชุมชนทั้งสิ้น ๒๔ ชุมชน ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ ๑๒๘.๐๓ ตัน/วัน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นซอยแคบ หรือชุมชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น ประกอบกับอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชักลากมูลฝอยมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บในแต่ละวัน ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่อยู่หลายครั้ง

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าถึงไม่ได้ ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน อีกทั้งเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร มีการทำงานแบบวันเว้นวัน จ่ายค่าตอบแทนวันละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๑๕ วันต่อเดือน สำนักงานเขตสาทรให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการคัดแยกมูลฝอยและทำความสะอาดถนน ซอย พื้นที่ว่างในชุมชน เช่น ข่ง ไม้กวาด คราด บั้ง ไม้ตะกั่ว หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง
- ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- ๒.๔ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

๓. เป้าหมาย

ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน ๘ คน จากชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึง ในชุมชนเป้าหมายจำนวน ๕ ชุมชน ได้แก่ (๑) ชุมชนโรงน้ำแข็ง (๒) ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู (๓) ชุมชนศรีสุริโยทัย (๔) ชุมชนบ้านแบบ (๕) ชุมชนกุศलगอง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการคัดแยกมูลฝอยและทำความสะอาดถนน ซอย และพื้นที่ว่างของชุมชนรวมทั้งจัดเก็บมูลฝอยนำไปรวมที่จุดพักมูลฝอยภายในชุมชน เพื่อรอเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสาทรมาเก็บขนมูลฝอยตามกำหนดวันนัดจัดเก็บมูลฝอย

๔. ลักษณะของโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมด้านการรักษาความสะอาดที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๒.๑ คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๓.๑ การจัดการมูลฝอยต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนิน การ

ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประกอบด้วย ๕ ชุมชน ดังนี้ ๑.ชุมชนโรงน้ำแข็ง ๒.ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู ๓.ชุมชนศรีสุริโยทัย

๔.ชุมชนบ้านแบบ ๕.ชุมชนกุศलगอง

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	งบ ประมาณ ที่ใช้	ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ	ผลรวม ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗											
				ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม. ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๖๑ รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครชักลากใน ๕ ชุมชน	-	๑๐	๑๐	↔											
๖๒ แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	-	๑๐	๒๐	↔											
๖๓ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการทำความสะอาดและการคัดแยกมูลฝอย	๗,๕๐๐	๑๐	๓๐		↔										
๖๔ อาสาชักลากฯ ดำเนินการจัดเก็บขยะแบบวันเว้นวัน (๑๕ วัน / เดือน)	-	๑๐	๔๐		←										→
๖๕ ประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาดการลดและคัดแยกมูลฝอยภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	-	๑๐	๕๐		←										→
๖๖ เบิกจ่ายเงิน ดังนี้ - ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากฯ ประจำเดือน/๑๒ เดือน - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนนายจ้างประจำเดือน / ๑๒ เดือน	๒๑๖,๐๐๐ ๑๐,๘๐๐	๕๐	๑๐๐		←										→
ผลรวม	๒๓๔,๓๐๐	๑๐๐	๑๐๐												

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ/เครื่องมือใช้ในการวัด	ระยะเวลา
ร้อยละของปริมาณขยะที่ตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึงลดลง	ร้อยละ ๙๐	ผลผลิต	ปริมาณขยะที่ลดลงและปริมาณขยะรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ระยะเวลารายงานการดำเนินโครงการแบ่งเป็นรายเดือน ดังนี้

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ระยะเวลาการรายงาน	คิดเป็นร้อยละ
๑. การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครหลักใน ๕ ชุมชน	กันยายน ๒๕๖๖	๑๐๐
๒. การแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครหลักมูลฝอยในชุมชน	กันยายน ๒๕๖๖	๑๐๐
๓. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการทำความสะอาดและการคัดแยกมูลฝอย	ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๐๐
๔. การดำเนินการจัดเก็บขยะของอาสาสมัครหลักๆ แบบวันเว้นวัน (๑๕ วัน/เดือน)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	๑๐๐
๕. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความสะอาด การลดและคัดแยกมูลฝอยภายในชุมชน	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	๙๐
๖. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครหลักๆ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	๑๐๐

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๓.๑ ตรวจสอบผลการดำเนินงานในชุมชนของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย

๑๐.๓.๒ การรายงานข้อมูลการลดปริมาณมูลฝอยของสำนักงานเขต

๑๐.๓.๓ ความสะอาดภายในชุมชน และปริมาณมูลฝอยที่ลดลงจากเดิม

๑๐.๓.๔ แบบสอบถามของประชาชนที่อยู่ในชุมชน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายไพรัช ละอองวิจิตร)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตสาทร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชาติชาย กุศลนำพล)

ผู้อำนวยการเขตสาทร