



บันทึกข้อความ

218

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๑๔๗๓ หรือโทร ๗๓๖๕-๗๓๖๘ โทรสาร ๐ ๒๕๔๓ ๑๔๗๓

ที่ กท ๕๔๐๓/๑๕๐๐

วันที่

๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ทำการปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่

แขวงหนองจอก เขตหนองจอก

เรียน ผู้อำนวยการเขตหนองจอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ฝ่ายโยธา ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก ตามหนังสือที่ กท ๕๔๐๓/๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในวงเงินงบประมาณ ๑,๓๔๒,๐๐๐.- บาท โดยใช้ราคากลางงานรายนี้ เป็นราคาเริ่มต้นในการเสนอราคา ๑,๓๗๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ทำการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผลปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ จำนวน ๗ ราย ยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ผู้เสนอราคาที่ผ่านมาการพิจารณาการมีผลประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางกันอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจำนวน ๓ ราย โดยเสนอราคาเรียงลำดับจากต่ำสุดไปสูงสุดดังต่อไปนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง เสนอราคา ๑,๓๓๘,๓๔๑.- บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคา
๒. บริษัท วัฒนพัฒนา จำกัด เสนอราคา ๑,๓๗๙,๐๐๐.- บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไข ในประกาศสอบราคา
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เสนอราคา ๑,๓๙๒,๕๑๐.- บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศสอบราคา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เรียกห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง เพื่อขอต่อรองราคา ผลปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ยืนยันราคาเดิม ไม่สามารถลดราคาได้อีก ตามหนังสือต่อรองราคาที่แนบ และยืนยันดำเนินการงานรายนี้ ในวงเงิน ๑,๓๓๘,๓๔๑.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันคงเดิม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ให้เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้ เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางและงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดังนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ทำการปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก เป็นเงิน ๑,๓๓๘,๓๔๑.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยแยกเป็นค่างาน ๑,๒๕๐,๗๘๕.๘๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๘๗,๕๕๕.๐๒ บาท กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน โดยวิธีสอบราคา ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๗ ตามรายละเอียดแนบท้าย

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างประกอบด้วย

๒.๑ นายณรงค์ เฉียงลิบ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประธานกรรมการ

โรงเรียนสุเหร่าใหม่

๒.๒ นายจิระศักดิ์ หงษ์แปด ... / ๒

๒.๓ นายจิระศักดิ์ หงษ์แปด วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
ฝ่ายโยธา

๒.๓ นางสาวนิภาวรรณ แสนชื่อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ
ฝ่ายการคลัง

โดยให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจรับงานจ้างให้ผู้ส่งจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่ได้ทำการตรวจรับงานจ้างแล้ว

๓. อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ดังนี้

๓.๑ นายพัฒนา คำแก้ว สถาปนิกปฏิบัติการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก

๓.๒ นายกิตติเดช วัลลีย์ลักษณ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก


๔. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้างเมื่อผู้รู้กฎหมายได้ทำการตรวจผ่านร่างสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อย โดยกำหนดอัตราค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน

๕. อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑,๓๓๘,๓๔๑.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ให้กับทางหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นการถูกต้องแล้ว โดยเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ งานบริหารการศึกษา แผนงานบริหารการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) ข้อ ๔ รายการปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ แขวงหนองจอก ยอดเงิน ๑,๓๔๒,๐๐๐.- บาท

อำนาจในการอนุมัติตาม ข้อ ๑-๕ เป็นของผู้อำนวยการเขต ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๗, ข้อ ๓๐ (๗), ข้อ ๓๐ วรรคท้าย, ข้อ ๖๐ (๒), ข้อ ๖๗, ข้อ ๖๘, ข้อ ๑๒๖ และข้อ ๑๒๘ และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ วรรคสอง


อน นม.
(นางรมิตา ทวีศรี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก
เจ้าหน้าที่พัสดุ


(นายขวัญชัย เจริญเมธากุล)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติตาม ข้อ ๑ - ๕



(นางวิณา ช่างแก้ว)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก
รักษาการแทนผู้อำนวยการเขตหนองจอก



บันทึกข้อความ

216

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร. ๐ ๒๕๔๓ ๑๔๗๓ หรือโทร ๗๓๖๕-๗๓๖๘ โทรสาร ๐ ๒๕๔๓ ๑๔๗๓

ที่ กท ๕๔๐๓/๑๖๖๔

วันที่

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก

เรียน ผู้อำนวยการเขตหนองจอก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ตามหนังสือที่ กท ๕๔๐๓/๑๖๕๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการเขตหนองจอกได้ให้ความเห็นชอบจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก โดยวิธีสอบราคา ตามประกาศสอบราคาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาฯ ในวงเงินงบประมาณ ๑,๓๔๒,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๑,๓๗๙,๐๐๐.- บาท โดยใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นในการเสนอราคา ๑,๓๗๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้รับซองเสนอราคาส่วนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปรากฏมีผู้ซื้อแบบ จำนวน ๗ ราย มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ได้ร่วมกันพิจารณาการมีผล ประโยชน์ร่วมกันและขัดขวางกันอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน ๓ ราย และวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้ร่วมกันเปิดเอกสารส่วนที่ ๒ และใบเสนอราคามีผลการรายงานโดยเสนอราคารีงลำดับจากต่ำสุดไปสูงสุดดังต่อไปนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง เสนอราคา ๑,๓๓๘,๓๔๑.- บาท

ถูกต้องตามเงื่อนไข

๒. บริษัท วัฒนาพัฒนา จำกัด เสนอราคา ๑,๓๗๙,๐๐๐.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไข

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เสนอราคา ๑,๓๙๒,๕๑๐.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไข

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาฯ ได้ร่วมกันต่อรองราคาทางห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ผลปรากฏว่าทางห้างฯ ยืนยันราคาเดิม ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก และยินดีรับดำเนินงานรายนี้เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๘,๓๔๑.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน คงเดิม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๔๐,๖๕๙.- บาท และต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๓,๖๕๙.- บาท จึงเห็นควรจ้างเหมาห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์และไพฑูรย์ก่อสร้าง ให้เป็นผู้ดำเนินการงานปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าใหม่ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๓๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ ปันพิทักษ์)

ประธานกรรมการ

ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางเบญญาภา ธรรมโม)

กรรมการ

(นางวิภา ช่างแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นางศรณิยา เลิศประจักษ์)

(นายขวัญชัย เจริญเมธากุล)

กรรมการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตหนองจอก

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ