

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหนองจอก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตหนองจอกมีการขยายตัวทางด้านที่อยู่อาศัย มีการก่อสร้างอาคาร หมู่บ้านจัดสรร และบ้านเอื้ออาทรขึ้นจำนวนหลายโครงการ และประชาชนได้ย้ายเข้าพักอาศัยตามโครงการที่แล้วเสร็จเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการผลิมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดยุทธศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ทุกสำนักงานเขตลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหนองจอก จึงได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์” ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะเศษอาหาร ผักสด ผลไม้ มาแปรรูปเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
- ๒.๓ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

๓. เป้าหมาย

ส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ หรือหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่เขต ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนโดยการพึ่งพาตนเอง

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการที่ดำเนินงานตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครแห่งความปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๑ ปลดมลพิษ เป้าประสงค์ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. แนวทางการดำเนินการ

- ๕.๑ ขออนุมัติโครงการต่อผู้อำนวยการเขตหนองจอก
- ๕.๒ สรรวจข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
- ๕.๓ ประชุมมอบหมายหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ๕.๔ จัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์
- ๕.๕ กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการตามโครงการ
- ๕.๖ ดำเนินการประชุม/เสวนา หรือเปิดเวทีประชาคมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
- ๕.๗ ติดตามประเมินผล

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

/.....๗. งบประมาณ.....

๗. งบประมาณ

- ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ตัวชี้วัดโครงการ

๘.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต (Out put) หมายถึง วัดผลจากจำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการ ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง

๘.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out come) หมายถึง วัดผลประโยชน์หรือผลกระทบที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในทางที่ดี กลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง และพึ่งพาตนเอง

๙. ปัญหาอุปสรรค

๙.๑ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากเห็นว่าเสียเวลา ไม่คุ้มค่า และเพิ่มภาระให้กับตนเอง

๙.๒ งบประมาณไม่เพียงพอ

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตหนองจอกลดลง

๑๐.๒ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นผลกระทบต่องีงแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

๑๐.๓ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

๑๑. วิธีประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ

๑๑.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการและมีการรายงานผลความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ

๑๑.๒ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะติดตามและประเมินผลโครงการด้วยการตรวจวัดปริมาณขยะยังใช้ได้นำมาใช้ประโยชน์ก่อนและหลังดำเนินโครงการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร)

ผู้เสนอโครงการ

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

(ลงชื่อ)

(นางวิณา ช้างแก้ว)

ผู้ควบคุมโครงการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก

(ลงชื่อ)

(นางวิณา ช้างแก้ว)

ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตหนองจอก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ วันที่

หัวหน้าฝ่าย..... วันที่

หัวหน้างานหรือเทียบเท่า..... วันที่

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ดำเนินการ..... วันที่

ข้าราชการพิเศษ/พยาน..... วันที่