

ชื่อโครงการ	คัดแยกมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหนองจอก
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนไปทำลายเพิ่มมากขึ้นไปด้วย เพื่อลดและแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้มีนโยบายรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยรีไซเคิล ขยะมูลฝอยเศษอาหาร ขยะมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษและขยะมูลฝอยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนำไปจัดการตามวิธีการที่เหมาะสมสำหรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ จะต้องจัดเก็บและทำลายอย่างถูกวิธี จึงจะมีความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บและขนถ่ายขยะมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษมีความสะดวก ปลอดภัย และสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
- ๒.๒ เพื่อคัดแยกมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
- ๒.๓ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ด้านปริมาณ จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายร่วมกับชุมชน หมู่บ้าน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง
- ๓.๒ ด้านคุณภาพ ชุมชน หมู่บ้าน หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วม มีการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่ดำเนินงานตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๑ ปลอดภัยพิช เป้าประสงค์ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. แนวทางการดำเนินการ

- ๕.๑ จัดทำและขออนุมัติโครงการ
- ๕.๒ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถานประกอบการ โรงงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ คัดแยกมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป
- ๕.๓ มอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้คนงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ แยกออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป โดยให้นำขยะมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษไปส่งให้กับผู้ควบคุมบันทึกเป็นข้อมูลไว้ประจำวันของแต่ละคัน
- ๕.๔ นำขยะมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษไปส่งที่กองโรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช
- ๕.๕ รายงานผลการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบทุกเดือน

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๗. งบประมาณ

ใช้งบประมาณปกติของหน่วยงาน

๘. ปัญหาอุปสรรค

๘.๑ ปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษมีปริมาณน้อยนานๆ จะทิ้ง และประชาชนไม่เห็นประโยชน์หรือโทษที่จะได้รับ จึงทิ้งตามความสะดวกของตนเอง

๘.๒ คนงานประจำรถเก็บขนมูลฝอยขาดความใส่ใจที่จะคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษ

๘.๓ รถเก็บขนมูลฝอยและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะจัดเก็บได้ตามกำหนด

๘.๔ พื้นที่เขตหนองจอกมีอาณาบริเวณกว้างและที่ว่างเปล่ามีมากจึงมีประชาชนลักลอบนำขยะมูลฝอยอันตรายไปทิ้งอยู่เสมอ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สามารถคัดแยกขยะอันตรายได้เพิ่มขึ้น

๙.๒ ประชาชนมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

๙.๓ คนงานประจำรถเก็บขนมูลฝอยมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย อันตรายหรือขยะพิษมากขึ้น

๙.๔ ประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการจัดการขยะมูลฝอย

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ประเมินผลจากปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายหรือขยะพิษที่จัดเก็บได้

๑๐.๒ ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของคนงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย

๑๐.๓ ประเมินผลจากการให้ความร่วมมือของประชาชนในการแยกทิ้งขยะอันตราย

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(ฤทธิ์พันธ์ นันทศุภกร)

ผู้เสนอโครงการ

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ กายพรรณ)

ผู้ควบคุมโครงการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ เกษสุขสมวงษ์)

ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้อำนวยการเขตหนองจอก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างานหรือเทียบเท่า
หัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
วันที่ ๐๓.๑๐.๒๕๖๐
วันที่ ๐๓.๑๐.๒๕๖๐
วันที่ ๐๓.๑๐.๒๕๖๐