



๔.๓ จัดทำหนังสือแจ้งวัดในพื้นที่เขตหนองแขม จำนวน ๘ วัด ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและรายละเอียดในการให้บริการ เช่น หลักฐานประกอบการทำบัตรที่ต้องนำมาแสดง เป็นต้น พร้อมทั้งของจำนวนและรายชื่อของพระภิกษุในแต่ละวัดที่ประสงค์จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาวางแผนปฏิบัติงาน

๔.๔ จัดทำตารางแผนปฏิบัติงานตามโครงการ

๔.๕ ทำหนังสือแจ้งวัดเพื่อกำหนดนัดหมายวัดและเวลาให้บริการ

๔.๖ จัดเตรียมยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์เพื่อคอยบริการรับ-ส่ง

๔.๗ รับพระภิกษุเพื่อมาดำเนินการจัดทำบัตร รวมทั้งการย้ายชื่อเข้าวัดและแก้ไขคำนำหน้านามเป็นพระหรือตามสมณศักดิ์ที่ได้รับก่อนจัดทำบัตร พร้อมบริการส่งกลับวัด

๔.๘ ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผู้บริหารทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๖. งบประมาณดำเนินการ

ใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ของฝ่ายทะเบียน

๗. สถานที่ดำเนินการ

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหนองแขม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ รัฐสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลที่เป็นพระภิกษุได้มากขึ้น โดยเฉพาะพระภิกษุที่บวชตั้งแต่เป็นสามเณร ไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อน

๘.๒ สำนักงานเขตหนองแขม มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการ (Best Service Center) ดียิ่งขึ้น เนื่องจากขยายงานบริการเชิงรุกไปยังกลุ่มพระภิกษุ

๘.๓ สำนักทะเบียนอื่น ๆ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการและนำไปเป็นแบบอย่าง

๙. การติดตามและประเมินผล

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหนองแขม ติดตามและประเมินผลพร้อมรายงานให้อำนาจการเขตและผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุมัติโครงการ

( นายชินภาค กลีบบัว )

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

( นายธนกร ไชยศรี )

ผู้อำนวยการเขตหนองแขม