

ชื่อโครงการ.

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์
เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดของประชาชน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองแขมมีจำนวนมากบางส่วนมีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สอย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดีมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้สอย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยในการใช้สอยถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์

๒.๒ เพื่อบำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ให้อยู่ในสภาพดีมีอายุการใช้งานยาวนาน

๓. เป้าหมาย

ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ตรวจสอบพบว่ามีสภาพชำรุดบกพร่อง ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

๔. ลักษณะโครงการ

ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สำรวจ จัดทำรายงานและประมาณราคา	←				→							
๒. ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง		←								→		
๓. ดำเนินการก่อสร้าง			←									→

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานบำรุงรักษาซ่อมแซมงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามล้านบาทถ้วน-)

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ปี ๒๕๖๖		
-ซ่อมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตหนองแขม	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. การจัดหาผู้รับจ้างอาจมีผู้สนใจเข้ามาเสนอราคาจำนวนน้อยราย	๓	๓	สูง	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้รับจ้างที่เคยร่วมงานดังกล่าวกับกรุงเทพมหานคร
๒. ผู้รับจ้างอาจทำงานล่าช้าและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	สูง	๑. ผู้บริหารโครงการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด (อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) ๒. ปรับเงินตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา (กรณีที่ส่งมอบงานช้ามากและกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย)

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้สอย

๙.๒ อายุการใช้งานของสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ยาวนานขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
- ถนน ตรอก ซอยและสิ่ง สาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขต หนองแขมที่ตรวจพบว่า มีความ ชำรุด บกพร่องไม่ปลอดภัยใน การใช้งาน ได้รับการแก้ไขแล้ว- เสร็จทันภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	จำนวนรายการซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จทันภายใน ปีงบประมาณ x ๑๐๐ จำนวนรายการทั้งหมดที่สำรวจพบความ ชำรุดบกพร่องไม่ปลอดภัยในการทำงาน	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการและรายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปนิษฐา ปฏิเมธา)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการเขตหนองแขม