

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหลักสี่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตหลักสี่จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้ง การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๒.๒ เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๓. เป้าหมาย

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๔ การเมืองสีขาว เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร เป้าประสงค์ที่ ๕.๔. ๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตหลักสี่

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการก่อนมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย ๑. การจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้งและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ๒. การจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตหลักสี่” เพื่อประสานงานการเลือกตั้ง ๓. การจัดตั้ง “สำนักงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตหลักสี่” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตหลักสี่ ๔. การศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๕. การสำรวจหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ๖. การจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเลือกตั้ง ๗. การสำรวจจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๘. การสำรวจวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง												

๙. การให้ความ...

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙. การให้ความร่วมมือกับ ผอ.กต.ทอ.กทม. ในการเตรียมการรับสมัครเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก.	←											→
๑๐. การดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับการประสานงานหรือ การร้องขอจาก ผอ.กต.ทอ.กทม. ผอ.กต.กทม. และ กกต.	←											→
ขั้นตอนที่ ๒ การดำเนินการหลังมีประกาศ ให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย	←											→
๑. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงกำหนด วันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และ ที่เลือกตั้ง และสถานที่รับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	←											→
๒. การประกาศกำหนด หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง	←											→
๓. การสรรหาและแต่งตั้ง เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง	←											→
๔. การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	←											→
๕. การรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	←											→
๖. การรับแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	←											→
๗. การจัดทำประกาศรายชื่อผู้เสียสิทธิ	←											→
๘. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกระดับ	←											→

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙. การส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ การเลือกตั้ง												
๑๐. การประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง												
<u>ขั้นตอนที่ ๓</u> การดำเนินการในวันเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย												
๑. ศูนย์ประสานงานการ เลือกตั้งเขตหลักสี่ อำนาจการ ควบคุมการดำเนินงานเลือกตั้ง ของหน่วยเลือกตั้งในการจัดการ เลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก.												
๒. ดำเนินการตามแผน ดำเนินการเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ที่กำหนดไว้												
๓. ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับ การรวมผลการนับคะแนน เลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ตามที่ กกต.ทล.กทม. ร้องขอ												
<u>ขั้นตอนที่ ๔</u> การดำเนินการหลังวันเลือกตั้ง ผว.กทม. และ ส.ก. ประกอบด้วย												
๑. จัดทำและปิดประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง												
๒. ตรวจสอบและจัดเก็บ สิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับการ ดำเนินการเลือกตั้ง												
๓. การเผยแพร่ข้อมูล ผลการเลือกตั้ง												

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน งานปกครองและทะเบียน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวนเงิน ๓,๘๘๐,๕๖๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่แนบ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งมีการปฏิบัติงานประจำการติดต่อประสานงานหรือการดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งในบางเรื่องอาจเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า	๑	๒	น้อย	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และดำเนินการให้เป็นไปตามที่แผนดำเนินการเลือกตั้งกำหนดไว้
๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง มีบทบัญญัติหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดได้	๑	๒	น้อย	- ดำเนินการจัดอบรมหรือประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๓) สถานการณ์ทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้มีการชุมนุมทางการเมือง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	๑	๒	น้อย	- จัดการเลือกตั้ง ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร กรณีที่เกิดสถานการณ์ทางการเมือง หรือสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในส่วนที่เป็นภารกิจของสำนักงานเขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๙.๒ การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๙.๓ การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสำเร็จ ลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

๑๐. การติดตามประเมินผล

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหลักสี่ เป็นผู้ติดตามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และรายงานผู้บริหารทราบ

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนการจัดการเลือกตั้ง ผู้ว่า- ราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิก สภากรุงเทพมหานคร	๑ ครั้ง	ผลผลิต	จำนวนครั้งของการจัดเลือกตั้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐.๒ การประเมินผลโครงการ


๑๐.๒.๑ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหลักสี่ เป็นผู้ติดตามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และรายงานผู้บริหารทราบ

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวจารุณี โยธาพิทักษ์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหลักสี่

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมบัติ กนกทิพยวรรณ)

ผู้อำนวยการเขตหลักสี่