

ชื่อโครงการ	จัดทำแผนและพัฒนาระบบข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการเมือง (ต่อเนื่อง ปี ๖๔-๖๕)
หน่วยงาน	ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายโยธา สำนักงานเขตห้วยขวาง
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

กองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพของเมือง ผลัดแผนที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนการจัดทำระบบการบริหารจัดการข้อมูลเมือง เพื่อบริการและสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

การทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่ตั้งต้นสำหรับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปรับปรุงแผนที่ให้มีความทันสมัยที่ยั่งยืนตลอดเวลา ประกอบกับในปัจจุบันระบบภูมิสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครจึงนำมาเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก ร่วมใช้งาน ทำให้บทบาทและภารกิจในการปรับปรุงแผนที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครจะต้องร่วมมือกันบูรณาการและพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อที่จะได้ทราบตำแหน่งที่มีการก่อสร้างอาคารและออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศ

๒. เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมาย

ความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการยุทธศาสตร์และเป็นโครงการต่อเนื่อง

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านที่ ๔ มหานคร กระชับ มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง มาตรการสำรวจ จัดเก็บรวบรวมและบูรณาการการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเมือง

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนออนุมัติกิจกรรม	↔											
๒. ดำเนินการตามกิจกรรม	←											→
๓. สรุปผลการดำเนินงาน												↔

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
เนื่องจากการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้ที่มารับหน้าที่แทนอาจขาดความชำนาญ หรือความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑	๑	น้อยมาก	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า ๑ คน เพื่อป้องกันปัญหาจากการโยกย้าย - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาวิธีปฏิบัติ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน (เป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐)


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	จำนวนบ้านที่อนุญาตให้ออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวนจุดที่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านX๑๐๐	เป็น ประจำ ทุกเดือน
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	จำนวนอาคารที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง จำนวนจุดที่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารX๑๐๐	เป็น ประจำ ทุกเดือน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สรุปผลการดำเนินการในแต่ละเดือนตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุด โดยการนำเป้าหมายที่ได้ในแต่ละเดือนมาสรุป และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ

(นางละไม อัครเลิศศักดิ์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตห้วยขวาง

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ

(นายอนุสรณ์ พุ่มพวง)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตห้วยขวาง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอนุชิต พิพิธกุล)

ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

