

[illegible]

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔. รายงานผลการสำรวจให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน	←											→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของปาย	๑	๒	น้อย	จัดทำกิจกรรมการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษีปายรายใหม่

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สามารถจัดเก็บภาษีปายรายใหม่ได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

๙.๒ ทำให้ประชาชน ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่าง ๆ ในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นมากขึ้น

๙.๓ ประชาชนให้ความสำคัญ ตระหนักถึงหน้าที่ และให้ความร่วมมือในการยื่นแบบและชำระภาษี

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จำนวนครั้งของการรายงานผลการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบภาษีปายรายใหม่	๑๒ ครั้ง	งานประจำ	วิธีการคำนวณ : การรายงานผลการเดินสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบภาษีปายรายใหม่ให้ผู้บริหารทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินกิจกรรมเดือนละ ๑ ครั้ง

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่อผู้บริหารภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายสมศักดิ์ ภูมิพัฒน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายอนุจิต พิพิภัก)
ผู้อำนวยการเขตวิทยขวาง