

ชื่อโครงการ โครงการเขตกิจ School Zone Safety Zone (School care)
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตห้วยขวาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และมักประสบปัญหาด้านการจราจรซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆ ในช่วงเปิดภาคการศึกษา ทำให้การจราจรติดขัดส่งผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ใช้เส้นทางสัญจร

กรุงเทพมหานคร เล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจ มีศักยภาพที่จะสนับสนุนนโยบายด้านการจราจรของกรุงเทพมหานคร มีความสามารถในการสนับสนุนเจ้าพนักงานจราจร ในการจัดการจราจร อำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สัญจรไปมาบริเวณหน้าโรงเรียนที่ประสบปัญหาด้านการจราจร

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตห้วยขวาง จึงได้จัดทำโครงการ School Zone Safety Zone (School care) เพื่อปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณหน้าสถานศึกษาในพื้นที่เขตห้วยขวาง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนเจ้าพนักงานจราจรในการจัดการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน และสถานที่อื่นในพื้นที่เขตที่มีการจราจรคับคั่ง ติดขัด

๒.๒ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ใช้เส้นทางสัญจร

๓. เป้าหมาย

อำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่เขตห้วยขวาง จำนวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย

๓.๑ หน้าโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม (สังกัด กทม.)

๓.๒ หน้าโรงเรียนวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (สังกัด กทม.)

๓.๓ หน้าโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ (สังกัด กทม.)

๓.๔ หน้าโรงเรียนอนุบาลบุญรักษ์ (เอกชน)

๓.๕ หน้าโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ (สังกัด สพฐ.)

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการต่อเนื่อง

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๒ ปลอดภัยอุบัติเหตุ เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒ ลดอุบัติเหตุทางถนน

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ช่วงเช้าเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ของทุกวันทำการ (ในช่วงที่โรงเรียนเปิดภาคเรียน) บริเวณหน้าสถานศึกษาในพื้นที่เขตห้วยขวาง

๖. แผนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สำรวจโรงเรียนในพื้นที่เขต ห้วยขวาง พร้อมจัดทำบัญชี	↔											
๒. จัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อ เป็นแนวทางในการดำเนินการ	↔											
๓. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติ ตามแผนงานที่กำหนด ๒ ครั้ง/วันทำการ (ในช่วงที่ โรงเรียนเปิดภาคเรียน)	←											→
๔. รายงานผลการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ	←											→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาส ที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
-เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากต้องไปปฏิบัติภารกิจอื่น	๓	๓	ปานกลาง	- จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ และจัดให้มีผู้ ปฏิบัติหน้าที่แทน หากผู้ที่ ได้รับมอบหมายไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ - จัดหาอุปกรณ์ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เช่น เสื้อ สะท้อนแสง หมวกกันน็อค ถุงมือสีขาว
-อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ เพียงพอ	๒	๒	น้อย	

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนมีความคล่องตัว สะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น

๙.๒ นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

๙.๓ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนโครงการเทคนิคอาสาฬหบูชาณและอาสาจรรจงได้รับการเฝ้าระวัง	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	จำนวนครั้งของการปฏิบัติหน้าที่จริง x ๑๐๐ ทหาร จำนวนครั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่กำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

๑๐.๒.๑ ฝ่ายเทคนิค รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานเป็นประจำทุกวัน

๑๐.๒.๒ ฝ่ายเทคนิค ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทคนิคอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลการดำเนินการ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ภาพถ่ายการดำเนินงาน จำนวนครั้งที่เจ้าหน้าที่เทคนิคปฏิบัติหน้าที่ สรุป รายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายสมชาย งามบุญ)
ผู้บังคับกองกลางกองพันทหารปืน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายไพฑูรย์ งามบุญ)
ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง