

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตห้วยขวาง
พ.ศ. ๒๕๖๗

1

๑. หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการพัฒนาชุมชนทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน เนื่องจากประกอบอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน บางคนไม่มีงานทำหรือถูกเลิกจ้างงาน ทำให้เกิดปัญหาหารายรับ ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

สำนักงานเขตห้วยขวาง ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพของประชาชน จึงได้จัดทำ โครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับความรู้และทักษะในการ ประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว ลดปัญหาการว่างงาน สามารถพัฒนาไปสู่การรวมกลุ่มประชาคมเพื่อยกระดับเป็นกลุ่มอาชีพต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้รับการเสริมทักษะความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๒.๒ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหา การว่างงานและการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

๓. เป้าหมาย

- ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้น จำนวน ๓ หลักสูตร ๆ ละ ๒๕ คน รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน เรียนหลักสูตรละ ๕ วัน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง ได้แก่ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น หลักสูตรเดคูพัต และหลักสูตรตระกร้าหวายเทียม

๔. ลักษณะของโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์และเป็นโครงการต่อเนื่อง

๔.๒ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารบ้านเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อย ที่ ๓.๒ เมืองแห่งโอกาสทางสังคม เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒ ระบบการพัฒนาอาชีพและสวัสดิการ กลยุทธ์ที่ ๓.๒.๒ มีการสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบมีอาชีพ

๔.๓ เป็นโครงการฝึกอบรม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ประชาธารักษ์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง (วัน เวลาและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนอขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย	→	→										
๒. ประสานสำนักพัฒนาสังคม เพื่อจัดหาวิทยากร		→	→	→								
๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้			→	→	→	→	→					
๔. ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้น จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น หลักสูตรเดคูพาดและหลักสูตรสานตะกร้าหวายเทียม						→	→	→	→			
๕. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ							→	→	→	→		
๖. การติดตามและประเมินผล								→	→	→	→	

๗. งบประมาณ

ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้นจำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น หลักสูตรเดคูพาดและหลักสูตรสานตะกร้าหวายเทียม โดยอบรมหลักสูตรละ ๕ วัน ๆ ละ ๖ ชั่วโมง	- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ๓ คน (๓ คน X ๓๐ ชม. X ๒๕๐ บาท) - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน ๓ หลักสูตรๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๒๒,๕๐๐ ๓๐,๐๐๐	- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๘ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคมงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เป็นเงิน ๕๒,๕๐๐.-บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและแล้วเสร็จจ่ายได้ตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดกรณียอดโดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดภารกิจ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร	๑	๑	น้อยมาก	ประชาสัมพันธ์โดยกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เข้ารับการอบรม ก่อนดำเนินการ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๙.๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อลดปัญหาการว่างงาน และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการลดปัญหาค่าครองชีพของครอบครัว

๙.๓ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและยกฐานะเป็นกลุ่มอาชีพที่ถาวรและยั่งยืนต่อไป

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. จำนวนของประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ระยะสั้น	๗๕ คน	ผลผลิต	ใบรายชื่อและใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	มิ.ย. ๖๗
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ	ร้อยละ ๘๐	ผลกระทบ	- แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ๗๕ คน <u>ระดับความพึงพอใจ X ๑๐๐</u> จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	มิ.ย. ๖๗


๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

เก็บข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓ หลักสูตร ๆ ละ ๕ วัน และรายงานเมื่อ

สิ้นสุดโครงการ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นผู้ประเมินผลโครงการ โดยการสังเกตจาก
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งในระหว่างดำเนินโครงการ และภายหลังสิ้นสุดโครงการฯ รวบรวมรูปถ่ายและ
ข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละหลักสูตรการอบรม พร้อมทั้งสำรวจตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอโครงการ

(นางพิม นพกุลสถิตย์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายไพฑูรย์ งามมุข)

ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
งบรายจ่ายอื่น รายการ / โครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้
วงเงินงบประมาณ ๕๒,๕๐๐.-บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม สำนัก/สำนักงานเขตห้วยขวาง

ที่	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ษ.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
	กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน ๓ หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรละ ๒๕ คน วิทยากร จำนวน ๓ คน รายละเอียดค่าใช้จ่าย ๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร หลักสูตรละ ๕ วันๆ ละ ๖ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๒๕๐.-บาท (๓ คน x ๕ วัน x ๖ ชม. x ๒๕๐ บาท) ๒. ค่าวัสดุ เป็นเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)	๒๒,๕๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๒,๕๐๐													

รับรองข้อมูลถูกต้อง

หัวหน้าหน่วยงาน.....
(นายไพฑูรย์ จามสุข)
ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

