

ด่วนที่สุด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ที่ กค ๐๘๐๕.๒/๓๐๐๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑ เมษายน ๒๕๖๘) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้ขอให้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจ
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (จิรัฐสรณ์), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ อส. : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รอง - นรม., รัฐ - นร.,

กระทรวง, กรม, องค์การอิสระ

} : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ให้ทราบ ดังนี้

๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)
๒. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
๓. รองนายกรัฐมนตรี (นายพิระพันธุ์ สาสีรัฐวิภาค)
๔. รองนายกรัฐมนตรี (นายพิชัย ชุนhoven)
๕. รองนายกรัฐมนตรี (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)
๖. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิรินิล)
๗. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร)
๘. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุชาติ ตันเจริญ)
๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๐. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๑๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๑๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๘. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๒๐. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๒๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๒๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๒๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๒๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๘. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๒๙. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓๐. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๓๑. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๓๒. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๓๓. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๔. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๓๕. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๓๗. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๓๘. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๓๙. ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๔๐. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
๔๑. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔๒. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๔๓. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔๔. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๔๕. เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
๔๖. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๔๗. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๘. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๔๙. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕๐. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๕๑. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๕๒. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๕๓. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๕๔. เลขาธิการพระราชวัง
๕๕. เลขาธิการวุฒิสภา
๕๖. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๕๗. เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๕๘. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
๕๙. เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
๖๐. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๖๑. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๖๒. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๖๓. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๖๔. เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๖๕. อัยการสูงสุด

ที่ กค ๐๘๐๕.๒/๓๐๐๖



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำแนกตามกระทรวงและขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ ตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เรียงลำดับร้อยละจากน้อยไปมาก
๒. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำแนกรายหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
๓. การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายกระทรวง
๔. ผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รายหน่วยงาน
๕. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ)
ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่าย
ที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน
ของหน่วยรับงบประมาณ รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ต่อคณะรัฐมนตรี

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

คณะกรรมการฯ เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อรายงาน
ผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

/๓. สาระสำคัญ ...

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ รายงานผลการดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ของฝ่ายเลขานุการฯ ประกอบด้วย กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สรุปได้ ดังนี้

๓.๑.๑ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด จำนวน ๒๐ กระทรวง และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๒๔ หน่วยงาน กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐในกำกับ และให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตามหนังสือคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

๓.๑.๒ กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ เป็นประจำทุกเดือน โดยติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) รวมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุนจากหน่วยรับงบประมาณ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

๒) แจ้งเวียนหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑.๑) สดระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน

ทั่วไป

- การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่หรือไม่ก็ได้

- การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ สำหรับวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

- เผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๒.๑.๒) กรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือยื่นหลายราย

แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่งต่อไป

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๙๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.๒) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.๓) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ เนื่องจากสถานการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) หรือ (ง) แล้วแต่กรณี ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒.๔) ปรับปรุงกฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ ไม่ได้ จากเดิมที่กำหนดไว้เพียง ๒ กรณี คือ ไม่ให้อุทธรณ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นในวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และกรณีที่หน่วยงานของรัฐนำขอบเขตของงานเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการแล้วแต่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้วิจารณ์ โดยเพิ่มเติมอีก ๖ กรณี ได้แก่ (๑) ไม่เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง กรณีงานก่อสร้างหรือพัสดุอื่นผู้ประกอบการที่ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง (๒) ผลการพิจารณากรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) ไม่ได้ยื่นหลักประกันการเสนอราคาตามที่กำหนด (๕) นำผลงานบุคคลอื่นหรือที่ได้รับโอนจากบุคคลอื่นมายื่นเป็นผลงานของตน (๖) การเปลี่ยนแปลงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้เสนอราคาต่ำหรือคะแนนรวมสูงรายถัดไป กรณีที่เสนอราคาต่ำสุดหรือคะแนนรวมสูงสุดไม่มาทำสัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่คล่องตัว ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า หรือบางโครงการงบประมาณต้องถูกพับไป เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

๓.๑.๓ สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนหนังสือถึงผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเพื่อแจ้งมติคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนโดยเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ สคร. กำหนดให้รัฐวิสาหกิจรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทางระบบ GFMS - SOE ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๓.๑.๔ สบน. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑) สบน. ได้ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ภายใต้แผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แผนฯ) ต่อคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งมีโครงการภายใต้แผนฯ จำนวน ๑๐๖ โครงการ กรอวงเงินตามแผนฯ จำนวน ๑๑๙,๓๒๕.๕๒ ล้านบาท สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๐,๗๓๐.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๗ ของแผนฯ ทั้งปี โดย คณ. ได้มีมติรับทราบแล้ว

/๒) สบน. ...

๒) สบ. ได้แจ้งผลการติดตามโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ ถึงผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการบริหารรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นรายไตรมาส เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อกำกับดูแล ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงาน รายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้า รวมทั้งเร่งรัดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำแผนและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐสรุป ดังนี้

๓.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ วงเงินรวม ๔,๒๔๙,๓๑๐.๔๒ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๙๐,๖๕๑.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๑ ประกอบด้วย

๑) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๓,๗๕๒,๗๐๐.๐๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒,๔๐๒,๔๙๓.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ร้อยละ ๓.๓๑ (เป้าหมายร้อยละ ๖๗.๓๓) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๑๙๖,๘๓๖.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ร้อยละ ๑.๗๙ (เป้าหมายร้อยละ ๖๐.๓๓) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำ วงเงินงบประมาณ ๒,๘๒๐,๗๔๖.๔๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑,๙๓๑,๐๒๙.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๖ สูงกว่าเป้าหมาย ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ร้อยละ ๒.๗๙ (เป้าหมายร้อยละ ๖๕.๖๗) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๑๒,๗๘๓.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๑ สูงกว่าเป้าหมาย ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ร้อยละ ๓.๑๔ (เป้าหมายร้อยละ ๖๔.๖๗)

๑.๒) รายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณ ๙๓๑,๙๕๓.๖๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๔๗๑,๔๖๔.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ร้อยละ ๑๙.๐๘ (เป้าหมายร้อยละ ๖๙.๖๗) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๘๔,๐๕๒.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ร้อยละ ๑๐.๘๕ (เป้าหมายร้อยละ ๔๑.๓๓)

๒) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วงเงินงบประมาณ ๒๗๔,๙๖๖.๕๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๗๔,๒๔๙.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๔ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘๑,๗๔๑.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๐

๓) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) จำนวน ๒๒๑,๖๔๓.๙๒ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑๒,๐๗๔.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๗ โดยผลการเบิกจ่ายข้างต้นมีรายละเอียดตามตารางที่ ๑ ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ก่อนนี้ ^{๑)}	เบิกจ่าย	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย ^{๒)} (ร้อยละ)	
				ก่อนนี้	เบิกจ่าย
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓,๗๕๒,๗๐๐.๐๐	๒,๔๐๒,๔๙๓.๕๐ (ร้อยละ ๖๔.๐๒)	๒,๑๙๖,๘๓๖.๑๕ (ร้อยละ ๕๘.๕๕)	▼ - ๓.๓๑	▼ - ๑.๗๙
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๘๒๐,๗๔๖.๔๐	๑,๙๓๑,๐๒๙.๔๔ (ร้อยละ ๖๘.๔๖)	๑,๙๑๒,๗๘๓.๗๘ (ร้อยละ ๖๗.๘๑)	▲ ๒.๗๙	▲ ๓.๑๔
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๙๓๑,๙๕๓.๖๐	๔๗๑,๔๖๔.๐๖ (ร้อยละ ๕๐.๕๙)	๒๘๔,๐๕๒.๓๗ (ร้อยละ ๓๐.๔๘)	▼ - ๑๙.๐๘	▼ - ๑๐.๘๕
รายจ่ายลงทุน กรณีไม่รวมงบกลาง	๗๑๔,๐๒๓.๒๖	๔๗๐,๓๔๐.๐๑ (ร้อยละ ๖๕.๘๗)	๒๘๓,๔๗๗.๖๓ (ร้อยละ ๓๙.๗๐)	▼ - ๓.๘๐	▼ - ๑.๖๓
๒. เงินกู้เบิกเหวี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	๒๗๔,๙๖๖.๕๐	๒๗๔,๒๔๙.๐๗ (ร้อยละ ๙๙.๗๔)	๑๘๑,๗๔๑.๐๘ (ร้อยละ ๖๖.๑๐)		
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ)	๒๒๑,๖๔๓.๙๒		๑๑๒,๐๗๔.๓๘ (ร้อยละ ๕๐.๕๗)		
รวมทั้งสิ้น	๔,๒๔๙,๓๐๐.๕๒		๒,๔๙๐,๖๕๑.๖๑ (ร้อยละ ๕๘.๖๑)		

หมายเหตุ : ^{๑)} ก่อนนี้ หมายถึง ลงนามในสัญญาแล้ว และทำ PO ในระบบ New GFMS Thai สำหรับการก่อหนี้ของเงินกู้ไว้
เบิกเหวี่ยงพร้อมเอกสารสำรองเงิน

^{๒)} ผลการก่อหนี้และผลการเบิกจ่าย เปรียบเทียบกับเป้าหมายการก่อหนี้และการเบิกจ่าย ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๘

^{๓)} ข้อมูลเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และ สคร. ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้รวม จำนวน ๑๐๖ โครงการ โดยมีรายละเอียด
ตามตารางที่ ๒ ดังนี้

ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

หน่วย : ล้านบาท

จำนวน โครงการ	กรอบวงเงินลงทุน ตามมติ ครม.	ผลการเบิกจ่ายสะสม (มี.ค. ๖๘)	แผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (มี.ค. ๖๘)
๑๐๖	๒,๐๙๓,๕๔๖.๘๗	๑,๑๐๕,๕๗๘.๔๑ (ร้อยละ ๕๒.๘๑ ของกรอบวงเงินลงทุน)	๑๑๙,๓๒๕.๔๒	๖๓,๔๔๐.๓๗ (ร้อยละ ๕๓.๑๗ ของแผนปี)

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. ภายใต้ระบบ PDMD Portal ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ผลเบิกจ่ายรายกระทรวง จำแนกตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
และประเภทหน่วยงาน แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังตารางที่ ๓ ดังนี้

๑.๑) กระทรวงที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
มีจำนวน ๕ กระทรวง วงเงินรวม ๒,๘๒๖.๙๑ ล้านบาท ก่อนนี้แล้ว ๑,๖๐๗.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๖
เบิกจ่ายแล้ว ๕๖๙.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๖ โดยมีกระทรวงที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่

/กระทรวง ...

กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘.๕๒ ๑๖.๙๗ และ ๒๖.๐๓ ตามลำดับ

๑.๒) กระทรวงที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๖ กระทรวง วงเงินรวม ๑๙,๕๑๑.๕๖ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๑๔,๓๘๐.๙๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๓.๗๐ เบิกจ่ายแล้ว ๗,๓๕๔.๐๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๖๙ โดยมีกระทรวงที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๘.๖๔ ๒๒.๒๒ และ ๒๖.๑๐ ตามลำดับ

๑.๓) กระทรวงที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๙ กระทรวง วงเงินรวม ๒๖๒,๓๖๔.๙๓ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๑๖๙,๙๘๕.๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๔.๗๙ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๘,๖๗๓.๓๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๑.๔๒ โดยมีกระทรวงที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงกลาโหม ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๑.๓๔ ๒๒.๘๐ และ ๒๕.๑๐ ตามลำดับ

๑.๔) กระทรวงที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวน ๒ กระทรวง วงเงินรวม ๒๘๓,๓๘๓.๗๑ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๑๘๗,๑๖๘.๑๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๖.๐๕ เบิกจ่ายแล้ว ๘๖,๐๙๕.๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐.๓๘ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๙.๒๙ และ ๓๑.๐๐ ตามลำดับ

๑.๕) หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ งบกลาง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สภาอากาศไทย หน่วยงานของรัฐสภา รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยรับงบประมาณ) หน่วยงานอิสระของรัฐ หน่วยงานของศาล กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และหน่วยงานอื่นของรัฐ วงเงินรวม ๓๖๓,๘๖๖.๔๙ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๙๘,๓๒๑.๗๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๗.๐๒ เบิกจ่ายแล้ว ๘๑,๓๕๙.๗๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๒.๓๖ โดยมีหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ งบกลาง สภาอากาศไทย และจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๐.๒๖ ๙.๕๕ และ ๑๓.๐๕ ตามลำดับ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ หากจำแนกตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณทั้งหมด จำนวน ๒,๙๗๒ หน่วยงาน มีหน่วยงานเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ (ร้อยละ ๔๑.๓๓) จำนวน ๘๕๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๗ ของจำนวนหน่วยรับงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

จากการติดตามรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑) ปัญหาอุปสรรค

๒.๑.๑) การแก้ไขคุณลักษณะ แบบรูปรายการหรือเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที เช่น กรมชลประทาน เรือชุดชนิดบูตักแบบแบคโฮลงโป๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๓๐ ลำ จำนวนเงิน ๒๒๘.๐๐ ล้านบาท เป็นต้น

๒.๑.๒) ครุภัณฑ์/งานที่ต้องดำเนินการมีลักษณะเฉพาะหรือซับซ้อน ต้องร่อนำเข้าจากต่างประเทศ หรือต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกหน่วยงานมากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) หรือรายละเอียด เพื่อกำหนดให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน ความต้องการของผู้ใช้งาน และที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด เช่น กรอบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายการครุภัณฑ์เครื่องจักรกล สาธารณภัย (ยานพาหนะและขนส่งสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีสมรรถนะสูง) เป็นต้น

๒.๑.๓) ความไม่พร้อมด้านพื้นที่ดำเนินการทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ ดำเนินการได้ เนื่องจากติดระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ป่าไม้ โบราณสถาน และพื้นที่ของประชาชน เช่น ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ และ ๓๕๑๐ สาย บ.ห้วยยางโพน - ทางแยกเข้าอำเภอนองหญ้าปล้อง ตอน ๑ จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี (ผูกพันข้ามปีรายการใหม่ มูลค่าโครงการทั้งสิ้น ๖๔๘.๕๐ ล้านบาท) จำนวนเงิน ๒๐๖.๕๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่อนำอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เป็นต้น

๒.๑.๔) โครงการผูกพันข้ามปีรายการเดิมจะใช้เงินกันไว้เบิกเหลื่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ก่อน ทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีปัจจุบันล่าช้า เช่น กรมทางหลวง รายการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วงที่ ๑๙ จ.สระบุรี จำนวนเงิน ๑๔๓.๐๕ ล้านบาท (ผูกพันข้ามปีรายการเดิม (๒๕๖๐ - ๒๕๖๘) มูลค่าโครงการทั้งสิ้น ๑,๖๔๐.๐๐ ล้านบาท เงินกัน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๘.๗๖ ล้านบาท) เป็นต้น

๒.๑.๕) ยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาสัญญา เช่น กรมชลประทาน รายการคลองระบายน้ำสาย ๓ พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ ๑) จำนวน ๒๘๕.๒๖ ล้านบาท และอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำ ช่วงแม่แตง - แม่จิด (สัญญาที่ ๒) จำนวนเงิน ๑๐๔.๕๑ ล้านบาท

๒.๒) ข้อเสนอแนะ

๒.๒.๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำกับการเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายเป็นรายโครงการอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาอุปสรรคจะสามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ เช่น การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตของงาน (TOR) หรือแบบรูปรายการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากไม่มีผู้ชำนาญ ในการดำเนินการให้เร่งประสานหน่วยงานหรือผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยดำเนินการ หรือกรณี ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการได้จะต้องเร่งรัดการขออนุญาตการใช้พื้นที่จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

๒.๒.๒) กรณีมีงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ดำเนินการบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว หากยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินเหลือจ่าย ดังกล่าว เพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ไม่เพียงพอ ขอให้เร่งรัดการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปดำเนินโครงการ/รายการที่มีความจำเป็นดังกล่าว เพื่อให้การใช้จ่าย เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

๓) ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑) สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยรับงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยให้เร่งรัด การก่องหนผูกพันรายการรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะรายการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

/โดยให้ ...

โดยให้ความสำคัญกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมถึงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายการที่ได้ก่องหนี้ผูกพันแล้ว ให้มีการควบคุมและกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยให้รายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายฯ ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อใช้ในการกำกับติดตามอย่างเคร่งครัดต่อไป รวมทั้งให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการก่องหนี้ผูกพันเงินกันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณดังกล่าวตกไปตามผลของกฎหมาย เพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

๓.๒) สำนักงบประมาณได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) ของหน่วยรับงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๒๑,๔๖๘.๐๘ ล้านบาท จำนวน ๑๐๒,๖๔๘ รายการ จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMIS Thai และนำเข้าข้อมูลสถานะการดำเนินงานจากระบบ e - GP และระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) พบว่า ในภาพรวมรายจ่ายลงทุนก่องหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๘๘,๗๐๘ รายการ วงเงินงบประมาณ ๕๖๑,๔๗๘.๘๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๗.๘๒) โดยผลการใช้จ่ายฯ ดังกล่าว ได้รวมข้อมูลการก่องหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากระบบ e - Plan จำนวน ๑๓,๖๘๖.๒๗ ล้านบาท ด้วยแล้ว ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายตามมาตรการเร่งรัดฯ จำนวน ๕๔,๗๘๖.๒๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๗.๕๙) และคงเหลือรายการที่ยังไม่ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๓,๙๔๐ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๕๙,๙๘๙.๒๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๒.๑๘) สำหรับสถานะเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗๔,๙๖๖.๕๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO) จำนวน ๒๔๕,๑๓๐.๔๖ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๙.๑๕) คงเหลือที่ไม่แสดงสถานะในระบบ e - GP จำนวน ๒๙,๘๓๖.๐๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๐.๘๖) โดยจากการติดตามสถานะการดำเนินงานกับหน่วยรับงบประมาณ พบว่า มีการก่องหนี้แล้วแต่ไม่มี PO ในระบบ New GFMIS Thai ๑๒,๙๖๑.๑๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๓.๔๔) และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕,๗๖๖.๖๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๒.๘๔) ทั้งนี้ ในส่วนของสถานะก่องหนี้ของหน่วยรับงบประมาณแต่ยังไม่มี PO ในระบบ New GFMIS Thai หรือยังไม่ปรากฏสถานะการดำเนินงานในระบบ e - GP เนื่องจากเป็นการจัดหาครุภัณฑ์จากต่างประเทศตามข้อตกลงหรือพันธสัญญาในบางรายการ เช่น รายการจัดซื้อครุภัณฑ์และยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการบางหน่วยงาน เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งจะสะท้อนสถานะการดำเนินการว่าจะมีการก่องหนี้ผูกพันแน่นอน

๓.๒.๓ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี ๒๕๖๗

๑.๑) ภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีกรอบงบลงทุนประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗๙,๒๙๕.๓๒ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๖๔,๒๓๓.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๑ ของกรอบงบลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๐๙,๓๔๒.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๓ ของกรอบงบลงทุน

๑.๑.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (มกราคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑๕๔,๘๙๑.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๕ ของกรอบงบลงทุน

๑.๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง

ในปีบัญชี ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง มีกรอบงบลงทุน ๒๗๙,๒๔๕.๓๒ ล้านบาท ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป พบว่า มีจำนวน ๑๙ แห่ง ซึ่งมีกรอบงบลงทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของกรอบงบลงทุนทั้งหมด โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ต้นปีบัญชีจนถึงสิ้นปีบัญชี ๒๕๖๗ สรุปได้ ดังนี้

๑.๒.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ

(๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ของแผนการเบิกจ่ายและมี “มูลค่า” สูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๑.๑) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๓๕,๒๑๑.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘ ของกรอบงบลงทุน

(๑.๒) การรถไฟฟ้ามหานครส่วนกลางแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๑,๑๐๓.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกรอบงบลงทุน

(๑.๓) การประปานครหลวง (กปน.) มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๑๕,๗๓๙.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑ ของกรอบงบลงทุน

(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่าย โดยมีงบลงทุนส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน “มูลค่า” สูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๒.๑) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีผล การเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๖,๓๕๕.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๐ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถ เบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๔,๓๔๘.๗๙ ล้านบาท

(๒.๒) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีผล การเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๖,๐๑๘.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๒ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถ เบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๔,๒๓๑.๔๙ ล้านบาท

(๒.๓) องค์การเภสัชกรรม มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑,๖๔๐.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๑ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุน ได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๐๑๗.๗๐ ล้านบาท

๑.๒.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน

(๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ของแผนการเบิกจ่ายและมี “มูลค่า” สูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๑.๑) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีผล การเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๔๕,๘๔๕.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑ ของกรอบงบลงทุน

(๑.๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๔๑,๙๒๕.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกรอบงบลงทุน

(๑.๓) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๑๙,๔๖๗.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ ของกรอบงบลงทุน

(๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่าย ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (บมจ. ปตท.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๙,๖๐๙.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๖ ของกรอบงบลงทุน โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุน ได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๔๕๙.๕๕ ล้านบาท

๑.๓) ปัญหาอุปสรรค

๑.๓.๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแก้ไขสัญญาจ้าง การแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง การส่งมอบงานล่าช้าของผู้รับจ้าง เป็นต้น

๑.๓.๒) การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตหน่วยงานอื่นๆ หรือเจ้าของพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินงาน เป็นต้น

๑.๓.๓) การบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ เช่น การวางแผนการดำเนินงาน เป็นต้น

๒) การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

๒.๑) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (มาตรการเร่งรัด)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดฯ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจนำมาตรการเร่งรัดฯ ไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป ดังนี้

๒.๑.๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบประมาณ และให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณากำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

๒.๑.๒) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการที่ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๗ ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๘

๒.๑.๓) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งลงนามในสัญญาใหม่ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ทั้งนี้ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๒.๑.๔) ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒ (Front - Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสถัดท้าย ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจมีความประสงค์จะปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๘ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๘

๒.๑.๕) ให้รัฐวิสาหกิจรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

๒.๑.๖) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับติดตามให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการตามมาตรการในข้อ ๑ - ๔ อย่างเคร่งครัด รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๕ ในปี ๒๕๖๗

๒.๒) ภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีกรอบงบประมาณประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๘,๓๗๑.๙๑ ล้านบาท โดยตั้งแต่ต้นปีบัญชีของแต่ละรัฐวิสาหกิจจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๙,๑๗๒.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๒๒ ของแผนการเบิกจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/๒.๒.๑) รัฐวิสาหกิจ ...

๒.๒.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๕๖,๔๙๖.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๒๗ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๔๑.๘๘ ของกรอบงบลงทุน

๒.๒.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (มกราคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๒๒,๖๗๖.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐.๙๕ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๑๘.๓๖ ของกรอบงบลงทุน

๒.๓) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง

ในปี ๒๕๖๘ รัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง มีกรอบงบลงทุน ๒๕๘,๓๗๑.๙๑ ล้านบาท ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป พบว่า มีจำนวน ๑๙ แห่ง ซึ่งมีกรอบงบลงทุนรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๙๘ ของกรอบงบลงทุนทั้งหมด โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ต้นปีบัญชีจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ สรุปได้ ดังนี้

๒.๓.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ

(๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ของแผนการเบิกจ่ายและมี “มูลค่า” สูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๑.๑) รฟท. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๑,๐๒๒.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผนการเบิกจ่าย

(๑.๒) รฟม. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๐,๐๔๑.๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๑ ของแผนการเบิกจ่าย

(๑.๓) กปน. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๖,๕๕๕.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓๕.๕๒ ของแผนการเบิกจ่าย

(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่าย โดยมีงบลงทุนส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน “มูลค่า” สูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๒.๑) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๙๖.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๘ ของแผนการเบิกจ่าย โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๔๑๒.๗๒ ล้านบาท

(๒.๒) องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๓๒๕.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๑ ของแผนการเบิกจ่าย โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑๙๘.๒๗ ล้านบาท

(๒.๓) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๔๑๑.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๒ ของแผนการเบิกจ่าย โดยไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๖.๐๓ ล้านบาท

๒.๓.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน

(๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป ของแผนการเบิกจ่ายและมี “มูลค่า” สูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่

(๑.๑) กฟภ. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๕,๕๙๖.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผนการเบิกจ่าย

(๑.๒) บมจ. ปตท. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๔,๓๒๙.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๕๔ ของแผนการเบิกจ่าย

(๑.๓) กฟผ. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๔,๓๑๘.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖๖.๑๓ ของแผนการเบิกจ่าย

(๒) ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่าย

๒.๔) ปัญหาอุปสรรค

๒.๔.๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การแก้ไขสัญญาจ้าง การแก้ไขจำนวนงวดงาน การแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง การส่งมอบงานล่าช้าของผู้รับจ้าง การส่งมอบงานที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาของผู้รับจ้าง เป็นต้น

๒.๔.๒) การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตหน่วยงานอื่นๆ หรือเจ้าของพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินการ การเวนคืนที่ดิน รวมถึงการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ เป็นต้น

๓) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายกระทรวง

ในปีบัญชี ๒๕๖๗ และปีบัญชี ๒๕๖๘ รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนรายกระทรวง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ซึ่งในปีบัญชี ๒๕๖๘ มีกระทรวงที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจทั้งสิ้น ๑๖ กระทรวง โดยมีกระทรวงเจ้าสังกัดที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุด ๔ อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ ๙๔.๒๐ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ดังนี้

๓.๑) กระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ๖ แห่ง แบ่งเป็น ๑) ปิงปวงประมาณ ๔ แห่ง ได้แก่ กปภ. กปน. อจน. และองค์การตลิ่งและ ๒) ปิบัติทิน ๒ แห่ง ได้แก่ กฟผ. และ กฟน. โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีกรอบงบลงทุนในปี ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๙๒,๗๒๔.๐๘ ล้านบาท

๓.๒) กระทรวงคมนาคม กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจปิงปวงประมาณ ๙ แห่ง ได้แก่ รฟท. รฟม. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กทพ. การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถาบันการบินพลเรือน และบริษัท ขนส่ง จำกัด โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีกรอบงบลงทุนในปี ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๙๐,๑๐๗.๒๒ ล้านบาท

๓.๓) กระทรวงพลังงาน กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจปิบัติทิน ๒ แห่ง ได้แก่ กฟผ. และ บมจ. ปตท. โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีกรอบงบลงทุนในปี ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๔๖,๔๑๐.๑๘ ล้านบาท

๓.๔) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจปิบัติทิน ๒ แห่ง ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีกรอบงบลงทุนในปี ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๑๔,๑๔๖.๖๖ ล้านบาท

๔) ข้อเสนอแนะ

๔.๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งกำกับให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกระทรวงที่มีกรอบงบลงทุนมูลค่าสูงในปี ๒๕๖๘ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔.๒) ให้รัฐวิสาหกิจนำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไปใช้ในการปรับปรุงการเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการแผน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถกอบกู้และเบิกจ่ายเงินลงทุนได้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีบัญชี ๒๕๖๘

๔.๓) ให้ สคร. รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ต่อกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นประจำทุกเดือน และขอให้กรรมการผู้แทน กระทรวงการคลังกำกับรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานโครงการลงทุนต่างๆ และเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓.๒.๔ การเบิกจ่ายเงินลงทุนและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) วงเงินลงทุนของโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้

สบน. ติดตามการเบิกจ่ายเงินลงทุนและสถานะโครงการลงทุนภาครัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินกู้และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Ongoing Project) ในสาขา การลงทุนต่างๆ เช่น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาลงงาน สาขาระบบ และสาขาที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐๖ โครงการ ของหน่วยงาน จำนวน ๒๑ แห่ง กรอวงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒,๐๙๓,๕๔๖.๘๗ ล้านบาท และ ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสม จำนวน ๑,๑๐๕,๕๗๘.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๑ ของกรอวงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๓ ดังนี้

ตารางที่ ๓ วงเงินลงทุนของโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	จำนวน แห่ง	จำนวน โครงการ	วงเงินลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ แยกตามแหล่งเงินทุน					รวม
			เงินกู้ ในประเทศ	เงินกู้ ต่างประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	อื่นๆ ๑)	
ส่วนราชการ	๖	๗	-	๔๖,๑๖๔.๔๓	-	๑๓,๙๙๐.๕๒	-	๕๙,๑๕๔.๙๕
รัฐวิสาหกิจ	๑๕	๔๙	๑,๕๙๙,๐๓๓.๖๐	๑๐๑,๘๖๓.๓๐	๓๔๕,๓๖๓.๓๐	๗๖,๘๔๔.๐๔	๑๒,๕๐๐.๐๐	๒,๐๙๕,๕๖๓.๐๔
รวม	๒๑	๕๖	๑,๕๙๙,๐๓๓.๖๐	๑๔๗,๐๒๗.๗๓	๓๔๕,๓๖๓.๓๐	๘๙,๘๓๔.๕๖	๑๒,๕๐๐.๐๐	๒,๐๙๓,๕๔๖.๘๗
ร้อยละ			๗๑.๖๐	๗.๐๗	๑๖.๔๙	๔.๒๔	๐.๖๐	๑๐๐.๐๐

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. ภายใต้ระบบ PDMD Portal ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ : ๑) แหล่งเงินทุนอื่นๆ ได้แก่ เงินที่รัฐวิสาหกิจจะทุนจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ ๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๒) โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ต่างประเทศซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการกู้เงินจากต่างประเทศ

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑) ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๖๓,๔๔๐.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๕๗ ของแผนการเบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ (๖๑,๒๕๒.๕๖ ล้านบาท) และคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๗ ของแผนการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑๑๙,๓๒๕.๔๒ ล้านบาท) โดยมีแผนและผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้อย่างหน่วยงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒.๒) ผลการเบิกจ่ายเงินในโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ รวม ๑๐๖ โครงการ โดยเป็นโครงการที่เบิกจ่ายมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนเบิกจ่าย เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔๕ โครงการ โครงการที่เบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๔๔ โครงการ และโครงการที่ไม่มีแผนและผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๗ โครงการ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๓) ข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย

๓.๑) ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ

๓.๑.๑) ขอให้เตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินโครงการ โดยการประสานงาน และเตรียมความพร้อมเรื่องการเงินที่ดินและการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ รวมทั้งกระบวนการจัดหาที่ดิน และการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาผู้บุกรุก

๓.๑.๒) ขอให้ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เร่งรัดกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง และแก้ไขสัญญาภาคเอกชนผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง

๓.๒) แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย

๓.๒.๑) ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำแผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการประจำปีงบประมาณ เสนอ สบн. เพื่อนำเสนอ คนน. เห็นชอบ และรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขพร้อมผลการเบิกจ่ายรายเดือน ผ่านระบบ IIPM ภายใต้ระบบ PDMO Portal ของ สบн. เพื่อนำเสนอ คนน. ทราบ

๓.๒.๒) สบн. จะพิจารณาจัดหาเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการลงทุนตามผลการเบิกจ่ายเงินและสถานะการดำเนินโครงการ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทยอยกู้เงินตามความจำเป็น และจะไม่จัดหาเงินกู้ให้หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายล่าช้า

๓.๒.๓) สบн. จะจัดส่งผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการให้ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

๓.๒.๔) สบн. จะลงพื้นที่ดำเนินโครงการ รวมทั้งจัดประชุมเพื่อติดตามสถานะโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคโครงการ

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จะทำให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมถึงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ไม่มี

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๘. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย ชุนด์หะชิริ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๕๘๘๐ ต่อ ๖๐๑๑๒ (อังครา)


ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@sepo.go.th

๘. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย ชุณหวชิร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ


ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๕๘๘๐ ต่อ ๖๐๑๑๒ (อิงครา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@sepo.go.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๙ กันยายน ๒๕๖๘