



ประกาศเทศบาลเมืองสระบุรี
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่เทศบาลเมืองสระบุรี ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพการบริหารงานและงบประมาณของเทศบาล ตามขั้นตอนและวิธีการแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลเมืองสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)
นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลเมืองสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

คำนำ

เทศบาลเมืองสระบุรีได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นจำนวนมาก และมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ทราบผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระบุรีว่าผลที่เกิดขึ้นคุ้มค่ากับงบประมาณที่สูญเสียไปมากน้อยเพียงใด โครงการที่ดำเนินการไปนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและลบหรือไม่ การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด โดยเฉพาะโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน หรือมีความคับหน้าล่าช้า ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือมีข้อบกพร่อง ผู้รับผิดชอบโครงการจะมีแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร ทั้งนี้เทศบาลสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาสนับสนุนหรือยกเลิกโครงการ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการในช่วงต่อไป หรือปีต่อไป หรือหากผลปรากฏว่าโครงการนั้นบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และเกิดประสิทธิภาพการบริหารงานและงบประมาณของเทศบาลเมืองสระบุรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลปรากฏดังรายละเอียดในเอกสารนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองสระบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	8
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)	8-28
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	29-138
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	139
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	139-142
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	143-146
3. การวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผล	147-152
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	153
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	153-155
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	155
ภาคผนวก	
1. คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ 1794/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561	
2. คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ 556/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562	

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองสระบุรี สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลเมืองสระบุรี

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองสระบุรีให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผล ให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองสระบุรี
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองสระบุรี
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด /ผู้บริหารระดับสำนักและกอง ทุกระดับของเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชน เทศบาลเมืองสระบุรีหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองสระบุรี
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขันต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองสระบุรี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรีหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักงาน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองสระบุรีรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระบุรี

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลเมืองสระบุรีมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองสระบุรีทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเมืองสระบุรี และจังหวัดสระบุรีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระบุรี กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีมี แนวทางในการสังเกต เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลเมืองสระบุรี โดยการลงพื้นที่เพื่อสอบถามประชาชนถึงความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาล

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระบุรี

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัยสั่งการ นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสระบุรีสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองสระบุรีแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองสระบุรีเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตรงตามความต้องการทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

1.1 วิสัยทัศน์ “เมืองสระบุรีน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมคุณภาพ อย่างยั่งยืน”

1.2 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ “เมืองแห่งสังคมคุณภาพ”

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์
ปัญญไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.4 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

- (1) ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
- (2) ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพดี
- (3) การสาธารณสุขของประชาชนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- (4) ลดภัยอันตรายที่อาจเกิดกับประชาชนในบริเวณที่ไม่มีแสงสว่างเวลากลางคืน
- (5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีและเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตเทศบาล	80	80	80	80	80
2. จำนวนโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ท่อ/ระบายน้ำทางเท้าและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน	10	20	7	5	3
3. จำนวนโครงการของการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง	5	3	5	1	-
4.จำนวนโครงการที่ก่อสร้างและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	4	9	14	23	19

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อ/รางระบายน้ำและทางเท้าและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
- (2) ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
- (3) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- (4) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

- (1) พื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรีมีสภาพแวดล้อมดี น่าอยู่อาศัย
- (2) ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1.จำนวนกิจกรรมในการจัดโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	7	7	7	7	7
2.จำนวนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล	4	4	7	5	3
3.ร้อยละของการดำเนินการจัดทรวาสตคุณุภันท์ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	60	60	60	60	60
4.จำนวนกิจกรรมในการกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม	7	7	7	7	7
5.จำนวนโครงการที่ปรับปรุงฟุตบาท ทางเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม	2	2	2	2	2

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
- (2) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี
- (3) ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัธยมศึกษาไทย

เป้าประสงค์

- (1) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- (2) กลุ่มอาชีพในชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย
- (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยในการดำเนินงานของชุมชน
- (4) ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
- (5) ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และสุขภาพจิตที่ดี
- (6) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
- (7) ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีในชุมชนได้รับการอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่ต่อไป

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1.ร้อยละของกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน	70	70	70	70	70
2.จำนวนกิจกรรมในการสนับสนุนการจัดประเพณีสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และ กีฬา	17	17	17	17	17
3.จำนวนโครงการที่ส่งเสริม รักษา และป้องกัน และเฝ้าระวัง ด้านสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน	5	16	17	15	15
4.จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	4	4	4	4	4
5.จำนวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาหารได้มาตรฐานมีคุณภาพ	4	4	4	4	4
6.จำนวนกิจกรรมในการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชน	8	7	7	7	7
7.จำนวนโครงการในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	9	9	9	9
8.ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี มีความรู้ในด้านการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น	60	60	60	60	60
9.ร้อยละของการดำเนินการจัดทาสตูดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	60	60	60	60	60

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
- (2) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาล
- (3) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คุณธรรม และจริยธรรมของประชาชน

- (4) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
- (5) จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
- (6) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ สู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครักษ์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าประสงค์

(1) พื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรีปลอดจากปัญหายาเสพติด

(2) ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1.ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลต่าง ๆ ลดลงจากปีก่อน	10	10	10	10	10
2.ร้อยละของการเกิดอัคคีภัยลดลงจาก ปีก่อน	10	10	10	10	10
3.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	100	100	100	100	100
4.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับความรู้ เพิ่มมากขึ้น	60	60	60	60	60
5.จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ ให้ความรู้ วรรณคดี ป้องกันแก้ไขปัญห ยาเสพติด	13	13	13	13	13
6.ร้อยละของปัญหาอาชญากรรม ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีลดลง	5	10	15	20	25
7.ร้อยละของการดำเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง	60	60	60	60	60

กลยุทธ์การพัฒนา

(1) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล

(2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

(3) ส่งเสริม และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครักษ์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

- (1) พัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
- (2) พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม หรือ ผลงานต่าง ๆ ของเทศบาลและทางราชการให้ดียิ่งขึ้น
- (3) พัฒนาการบริหารงานของเทศบาลในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านระบบการบริหารงาน ระบบการบริหารคน และระบบการบริหารงานคลัง
- (4) พัฒนาระบบการให้บริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน
- (5) ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เอื้ออำนวยต่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	61	62	63	64	65
1.จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	1	10	10	10	7
2.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองสระบุรี	80	80	80	80	80
4.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น	80	80	80	80	80
5.ร้อยละของการได้รับความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวินัย	80	80	80	80	80
6.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเวทีเสวนาประชาคมระดับเมืองและระดับชุมชน	60	60	60	60	60
7.ร้อยละโครงการปรับปรุง ต่อเติมซ่อมแซม อาคารสำนักงานให้มีสภาพดีมากยิ่งขึ้น	60	60	60	60	60
8.ร้อยละของการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการบริการประชาชน	60	60	60	60	60
9.จำนวนโครงการที่ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน	3	2	1	1	1
10.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนา และการติดตามแผนพัฒนา	60	60	60	60	60

กลยุทธ์การพัฒนา

- (1) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น
- (2) สนับสนุนและพัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน

- (3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการให้บริการแก่ประชาชน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากองคกรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

1.5 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว												
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	15	19,054,000	23	27,955,000	12	34,723,000	6	11,605,800	3	5,486,000	59	98,823,800
1.3 แผนงานการพาณิชย์	4	4,893,000	9	8,181,000	14	19,822,000	23	171,816,000	19	43,313,000	69	248,025,000
รวม	20	23,997,000	33	36,186,000	27	54,595,000	30	183,471,800	23	48,849,000	133	347,098,800
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	100,000	1	100,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	5	650,000
2.2 แผนงานการศึกษา	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	25	30,274,500	13	11,990,000	34	53,995,000	26	78,224,000	16	20,750,000	114	195,233,500
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1	50,000	1	60,000	1	60,000	1	60,000	4	230,000
รวม	27	30,424,500	16	12,190,000	37	54,255,000	29	78,484,000	19	21,010,000	128	196,363,500

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย												
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	5,050,000	5	6,440,000	3	5,150,000	3	5,150,000	2	5,100,000	15	26,890,000
3.2 แผนงานการศึกษา	63	136,287,500	85	149,743,900	90	169,244,940	68	160,875,100	69	147,295,600	375	763,447,040
3.3 แผนงานสาธารณสุข	40	8,794,000	44	12,609,000	50	17,276,000	50	24,451,000	41	16,641,000	225	79,771,000
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	350,000	5	750,000	4	850,000	4	850,000	4	850,000	20	3,650,000
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	61	42,565,880	73	31,994,000	74	46,728,600	59	39,481,100	59	30,966,400	326	191,735,980
3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
รวม	170	193,097,380	213	201,586,900	222	239,299,540	185	230,857,200	176	200,903,000	966	1,065,744,020

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน												
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	4,980,000	3	14,480,000	3	5,191,860	2	4,980,000	-	-	10	29,631,860
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11	39,270,000	20	79,977,400	17	51,856,000	17	52,756,000	13	14,039,000	78	237,898,400
4.3 แผนงานการศึกษา	5	4,133,000	5	4,133,000	5	4,133,000	5	4,133,000	5	4,133,000	25	20,665,000
4.4 แผนงานสาธารณสุข	7	1,080,000	9	1,230,000	9	1,320,000	9	1,320,000	9	1,320,000	43	6,270,000
4.5 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,900,000
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	30,320,000	5	30,320,000	3	10,320,000	3	10,320,000	2	320,000	18	81,600,000
4.7 แผนงานการพาณิชย์	-	-	1	4,556,000	2	8,856,000	2	8,556,000	2	8,556,000	7	30,524,000
รวม	31	81,683,000	43	134,696,400	39	81,676,860	38	82,065,000	31	28,368,000	182	408,489,260
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางองค์กรและบุคลากร ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี												
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	98	53,856,490	117	65,253,220	109	58,253,800	78	57,282,800	39	31,401,200	441	266,047,510
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	211,500	3	41,100	2	40,200	1	37,000	1	37,000	13	366,800
5.3 แผนงานการศึกษา	7	4,507,200	21	29,832,300	21	29,806,600	15	6,742,000	14	6,362,000	78	77,250,100
5.4 แผนงานสาธารณสุข	22	5,500,700	28	3,153,800	34	17,243,500	16	5,657,200	11	7,710,000	77	39,265,200
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	97,500	1	97,500	1	97,500	1	97,500	1	97,500	5	487,500
5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	4	94,800	-	-	1	700,000	5	794,800

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน	43	11,814,100	26	13,569,700	26	9,417,200	16	16,531,600	16	14,537,600	127	65,870,200
5.7 แผนงานการพาณิชย์	32	5,767,340	41	5,446,500	48	13,033,900	14	6,731,500	5	432,200	140	31,411,440
5.8 แผนงานงบกลาง	3	66,940,000	3	73,434,000	3	80,978,000	3	88,925,300	3	95,666,000	15	405,943,300
รวม	212	148,694,830	240	190,828,120	248	208,965,500	144	182,004,900	91	156,943,500	901	887,436,850
รวมทั้งสิ้น	460	477,896,710	545	575,487,420	573	638,791,900	426	756,882,900	340	456,073,500	2,310	2,905,132,430

1.6. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม												
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	150,000	2	150,000	2	200,000	2	200,000	2	200,000	10	900,000
1.2 แผนงานการศึกษา	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน	25	30,274,500	13	11,990,000	34	53,995,000	26	78,224,000	16	20,750,000	114	195,233,500
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1	50,000	1	60,000	1	60,000	1	60,000	4	230,000
รวม	28	30,474,500	17	12,240,000	38	54,305,000	30	78,534,000	20	21,060,000	133	196,613,500

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล												
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน	15	19,054,000	23	27,955,000	12	34,723,000	6	11,605,800	3	5,486,000	59	98,823,800
2.2 แผนงานการพาณิชย์	4	4,893,000	9	8,181,000	14	19,822,000	23	171,816,000	19	43,313,000	69	248,025,000
รวม	19	23,947,000	32	36,136,000	26	54,545,000	29	183,421,800	22	48,799,000	128	346,848,800
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย												
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	10,030,000	8	20,920,000	6	10,341,860	5	10,130,000	2	5,100,000	25	56,521,860
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11	39,270,000	20	79,977,400	17	51,856,000	17	52,756,000	13	14,039,000	78	237,898,400
3.3 แผนงานการศึกษา	68	140,420,500	90	153,876,900	95	173,377,940	73	165,008,100	74	151,428,600	400	784,112,040
3.4 แผนงานสาธารณสุข	47	9,874,000	53	13,839,000	59	18,596,000	59	25,771,000	50	17,961,000	268	86,041,000
3.5 แผนงานเคหะและชุมชน	1	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,900,000
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	350,000	5	750,000	4	850,000	4	850,000	4	850,000	20	3,650,000
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	66	72,885,880	78	62,314,000	77	57,048,600	62	49,801,100	61	31,286,400	344	273,335,980
3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
3.9 แผนงานการพาณิชย์	-	-	1	4,556,000	2	8,856,000	2	8,556,000	2	8,556,000	7	30,524,000
รวม	201	274,780,380	256	336,283,300	261	320,976,400	223	312,922,200	207	229,271,000	1,148	1,474,233,280

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการ สาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพ มาตรฐาน												
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	98	53,856,490	117	65,253,220	109	58,253,800	78	57,282,800	39	31,401,200	441	266,047,510
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	211,500	3	41,100	2	40,200	1	37,000	1	37,000	13	366,800
4.3 แผนงานการศึกษา	7	4,507,200	21	29,832,300	21	29,806,600	15	6,742,000	14	6,362,000	78	77,250,100
4.4 แผนงานสาธารณสุข	22	5,500,700	28	3,153,800	34	17,243,500	16	5,657,200	11	7,710,000	77	39,265,200
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	97,500	1	97,500	1	97,500	1	97,500	1	97,500	5	487,500
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	4	94,800	-	-	1	700,000	5	794,800
4.7 แผนงานเคหะและชุมชน	43	11,814,100	26	13,569,700	26	9,417,200	16	16,531,600	16	14,537,600	127	65,870,200
4.8 แผนงานการพาณิชย์	32	5,767,340	41	5,446,500	48	13,033,900	14	6,731,500	5	432,200	140	31,411,440
4.9 แผนงานงบกลาง	3	66,940,000	3	73,434,000	3	80,978,000	3	88,925,300	3	95,666,000	15	405,943,300
รวม	212	148,694,830	240	190,828,120	248	208,965,500	144	182,004,900	91	156,943,500	901	887,436,850
รวมทั้งสิ้น	460	477,896,710	545	575,487,420	573	638,791,900	426	756,882,900	340	456,073,500	2,310	2,905,132,430

1.7 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โครงการ ที่ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว				
1.1 แผนงาน เเคะชุมชน	7	8,788,000	7	8,784,000.00
1.2 แผนงาน การพาณิชย์	7	6,298,000	7	6,197,000.00
รวม	14	15,086,000	14	14,981,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนา ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม				
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	100,000	1	100,000.00
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	10	3,200,100	9	3,184,970.00
รวม	11	3,300,100	10	3,284,970.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 พัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ภายใต้วิถีมัปญญาไทย				
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	1,860,000	1	1,858,642.86
1.2 แผนงานการศึกษา	54	104,410,910	37	82,748,844.45
1.3 แผนงานสาธารณสุข	14	3,916,300	12	3,328,203.31
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	456,000	3	107,742.00
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40	53,270,940	36	52,594,178.87
รวม	113	163,914,150	89	140,637,611.49
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 รักษาความ สงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน				
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	4,900,000	2	4,900,000.00
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	5,405,000	7	5,297,781.41
1.3 แผนงานการศึกษา	4	3,213,000	3	3,092,100.00
1.4 แผนงานสาธารณสุข	4	610,000	4	609,400.00
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	200,000	0	0
รวม	18	14,328,000	16	13,899,281.41

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	โครงการ ที่ ดำเนินการ	เบิกจ่ายจริง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนาองค์กร และบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี				
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	82	76,167,910	79	70,943,081.09
(1.1.1) งานบริหารทั่วไป	32	51,279,680	29	47,314,387.37
(1.1.2) งานบริหารงานคลัง	23	13,061,280	23	11,921,873.92
(1.1.3) งานวางแผนสถิติและวิชาการ	27	11,826,950	27	11,706,819.80
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17	23,399,580	16	22,785,649.43
1.3 แผนงานการศึกษา	16	136,449,440	13	111,921,594.80
1.4 แผนงานสาธารณสุข	41	20,093,200	40	19,631,347.71
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	625,800	5	357,838.00
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน	62	100,172,500	61	97,983,547.44
(1.6 1) แผนงานเคหะและชุมชน (ช่าง)	34	30,304,400	34	29,745,107.75
(1.6 2) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	28	69,868,100	27	68,238,439.69
1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16	5,022,560	15	3,612,502.47
1.8 แผนงานการพาณิชย์	14	79,757,300	14	64,838,415.02
(1.8.1) แผนงานการพาณิชย์สำนักงานประปา	5	54,709,300	5	47,277,689.30
(1.8.2) แผนงานการพาณิชย์สถานธนาบาล	9	25,048,000	9	17,560,725.72
1.9 แผนงานงบกลาง	3	117,461,460	3	105,931,297.64
(1.9.1) แผนงานงบกลาง (งบทั่วไป)	1	110,738,760	1	103,538,913.64
(1.9.2) แผนงานงบกลาง (งบเฉพาะการการประปา)	1	2,012,700	1	1,982,402.00
(1.9.3) แผนงานงบกลาง (งบเฉพาะการสถานธนาบาล)	1	4,710,000	1	409,982.00
รวม	257	559,149,750	246	498,005,273.60
รวมทั้งสิ้น	413	755,778,000	375	670,808,136.50

1.8 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการ ในปี 2561

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	1	200,000	1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม จำนวน 200,000 บาท - งบประมาณไม่เพียงพอจึงโอนไปใช้จ่ายในงานอื่น
รวม	1	200,000	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย			
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-
1.2 แผนงานการศึกษา	17		1.โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก จำนวน 10,000 บาท - ไม่มีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ 2.โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 10,000 บาท - ไม่มีหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ 3.โครงการสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 1,500,000 บาท - โอนไปจ่ายรายการที่จำเป็นมากกว่า 4.โครงการจัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน จำนวน 100,000 บาท - โอนไปจ่ายรายการที่จำเป็นมากกว่า 5.ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจนนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 1,500,000 บาท- โอนไปจ่ายรายการที่จำเป็นมากกว่า 6.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 จำนวน 450,000 บาท -ไม่ได้รับงบจากกรมส่งเสริมฯ

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)		5,792,000	7. โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จำนวน 1,000,000 บาท - ไม่ได้รับงบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน จำนวน 500,000 บาท - ไม่ได้รับงบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 9. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท - ไม่ได้รับงบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 10.โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 500,000 บาท - ไม่ได้รับงบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 11.โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน จำนวน 10,000 บาท - ไม่ได้เบิกจ่าย 12.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสำหรับงานกิจกรรมสำนักการศึกษา จำนวน 2,000 บาท - ไม่ได้เบิกจ่าย 13.โครงการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน จำนวน 10,000 บาท - เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นดำเนินการไปแล้ว 14.โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กีฬาจตุรมิตร) จำนวน 10,000 บาท - ไม่มีเจ้าภาพดำเนินการ 15.โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาและจัดประกวดสวนมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ จำนวน 100,000 บาท -ไม่ได้เบิกจ่าย 16. โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 30,000 บาท - เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกันทั้งจังหวัดจึงร่วมกับหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
			17.โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาจังหวัดสระบุรี(สระบุรีเกมส์) จำนวน 10,000 บาท - ตรงกับงานแข่งขันกีฬาระดับภาค
1.3 แผนงานสาธารณสุข	2	600,000	1. โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงบูรณาการ จำนวน 20,000 บาท - เนื่องจากไม่มีการแพร่ระบาดของโรค 2.อุดหนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน 580,000 บาท - ระเบียบการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	236,000	1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 236,000 บาท - ไม่มีผู้สมัครเพื่อปฏิบัติงาน
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	330,000	1.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จำนวน 100,000 บาท - ตัดภารกิจไทยนิยมยั่งยืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรมแก้ไข ปัญหาความยากจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จำนวน 30,000 บาท - ตัดภารกิจไทยนิยมยั่งยืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3. โครงการส่งเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 100,000 บาท - ตัดภารกิจไทยนิยมยั่งยืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 100,000 บาท - ตัดภารกิจไทยนิยมยั่งยืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รวม	24	6,958,000	

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			
1.1 แผนงานการศึกษา	1	33,000	1. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 33,000 บาท - ไม่ได้รับงบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1.2 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	200,000	1. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 200,000 บาท - ตัดภารกิจไทยนิยมยั่งยืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รวม	2	233,000	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนางค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี			
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	3	4,060,500	
(1.1.1) งานบริหารทั่วไป	3	4,060,500	1.โครงการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 4,000,000 บาท - ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากรอคำสั่ง คสช.ให้มีการเลือกตั้ง 2.จัดทำป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง จำนวน 36,000 บาท - ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ 3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า(งานบริหาร) จำนวน 24,500 บาท - ยกเลิกการจัดซื้อเนื่องจากไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	10,000	1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (งานเทศกาล) จำนวน 10,000 บาท - ไม่ได้ส่งบุคลากรไปอบรม (จัดอบรมเอง)
1.3 แผนงานการศึกษา	3	78,000	1.โครงการพัฒนาครูอาสาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 6,000 บาท - ไม่ได้รับงบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท - วัสดุครุภัณฑ์สามารถใช้งานปกติ 3. จัดซื้อกล้องวีดีโอดิจิตอล ออฟติคคอล จำนวน 32,000 บาท - คุณลักษณะไม่มีตามท้องตลาด
1.4 แผนงานสาธารณสุข	1	1,000	1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 1,000 บาท - ไปราชการแต่ไม่มีการเบิกจ่าย
1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	25,000	1.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 25,000 บาท - ไม่มีการซ่อมแซมทรัพย์สินใช้งานได้ตามปกติ
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	1 1	2,000 2,000	1. ค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทน(งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) จำนวน - ไม่มีอุบัติเหตุจึงไม่มีการเบิกจ่าย
รวม	11	4,176,500	
รวมทั้งสิ้น	38	11,567,500	

1.9 การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวนโครงการ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณคงเหลือ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว											
1.1 แผนงาน เเคหะชุมชน	14	7	5	2	16,504,000.00	7.33	10,709,578.00	4.76	5,794,422.00	2.57	สำนักงานช่าง
1.2 แผนงาน การพาณิชย์	8	1	7	0	6,639,000.00	2.95	4,740,000.00	2.11	1,899,000.00	0.85	สำนักงานการประปา
รวม	22	8	12	2	23,143,000.00	10.28	15,449,578.00	6.87	7,693,422.00	3.42	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	1	0	0	100,000.00	0.04	100,000.00	0.04	0.00	0.00	สำนักปลัด
2.2 แผนงานการศึกษา	1	1	0	0	50,000.00	0.02	0.00	0.00	50,000.00	0.02	สำนักงานการศึกษา
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	10	8	2	0	10,858,000.00	4.82	10,649,945.00	4.73	208,055.00	0.09	สำนักงานสาธารณสุขฯ
รวม	12	10	2	0	11,008,000.00	4.88	10,749,945.00	4.77	258,055.00	0.11	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีพมูญไทย											
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป	4	4	0	0	1,800,000.00	0.80	1,742,300.00	0.77	57,700.00	0.03	สำนักปลัด
3.2 แผนงานการศึกษา	58	31	12	15	82,830,280.00	36.79	63,491,200.00	28.20	19,339,080.00	8.59	สำนักงานการศึกษา
3.3 แผนงานสาธารณสุข	19	15	0	4	6,074,000.00	2.70	3,529,907.00	1.57	2,544,093.00	1.13	สำนักงานสาธารณสุขฯ
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	5	5	0	0	522,100.00	0.23	218,620.00	0.10	303,480.00	0.13	กองสวัสดิการสังคม
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	26	18	7	1	24,542,400.00	10.90	22,788,288.27	10.12	1,754,111.73	0.78	กองสวัสดิการสังคม
รวม	112	73	19	20	115,768,780.00	51.42	91,770,315.27	40.76	23,998,464.73	10.66	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน											
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	6	3	0	25,962,700.00	11.53	24,379,875.00	10.83	1,582,825.00	0.70	สำนักปลัด
4.2 แผนงานการศึกษา	4	3	0	1	2,583,000.00	1.15	2,433,585.00	1.08	149,415.00	0.07	สำนักงานการศึกษา
4.3 แผนงานสาธารณสุข	3	3	0	0	475,000.00	0.21	474,300.00	0.21	700.00	0.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	0	0	90,000.00	0.04	49,390.00	0.02	40,610.00	0.02	กองสวัสดิการสังคม
รวม	17	13	3	1	29,110,700.00	12.93	27,337,150.00	12.14	1,773,550.00	0.79	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ของเทศบาลเมืองสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวน โครงการ	โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี											
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป	56	52	2	2	13,253,280.00	5.89	12,131,552.00	5.39	1,121,728.00	0.50	
(5.1.1) งานบริหารทั่วไป	25	22	1	2	8,778,880.00	3.90	8,220,662.00	3.65	558,218.00	0.25	สำนักปลัด
(5.1.2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ	24	24	0	0	3,954,900.00	1.76	3,394,490.00	1.51	560,410.00	0.25	กองวิชาการและแผนงาน
(5.1.3) งานบริหารงานคลัง	7	6	1	0	519,500.00	0.23	516,400.00	0.23	3,100.00	0.00	สำนักการคลัง
5.2แผนงานการศึกษา	15	8	6	1	26,400,900.00	11.73	25,791,470.00	11.45	609,430.00	0.27	สำนักงานการศึกษา
5.3 แผนงานสาธารณสุข	18	18	0	0	501,000.00	0.22	499,700.00	0.22	1,300.00	0.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	0	0	1	97,500.00	0.04	0.00	0.00	97,500.00	0.04	กองสวัสดิการสังคม
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน	26	26	0	0	5,775,400.00	2.56	5,633,300.00	2.50	142,100.00	0.06	
(5.5.1) แผนงานเคหะและชุมชน (สำนักงานช่าง)	14	14	0	0	5,596,500.00	2.48	5,454,500.00	2.42	142,000.00	0.06	สำนักงานช่าง
(5.5.2) แผนงานเคหะและชุมชน (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	12	12	0	0	178,900.00	0.08	178,800.00	0.08	100.00	0.00	สำนักงานสาธารณสุขฯ
5.6 แผนงานการพาณิชย์	5	3	0	2	104,600.00	0.05	90,800.00	0.04	13,800.00	0.01	
(5.6.1) แผนงานการพาณิชย์ (สำนักงานประปา)	3	3	0	0	92,800.00	0.04	90,800.00	0.04	2,000.00	0.00	สำนักงานประปา
(5.6.2) แผนงานการพาณิชย์ (สถานธนาบาล)	2	0	0	2	11,800.00	0.01	0.00	0.00	11,800.00	0.01	สถานธนาบาล
รวม	121	107	8	6	46,132,680.00	20.49	44,146,822.00	19.60	1,985,858.00	0.88	
รวมทั้งสิ้น	284	211	44	29	225,163,160.00	100.00	189,453,810.27	84.14	35,709,349.73	15.86	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ ตามแผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานไฟฟ้าถนน																			
1	ก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบบคลองชล ประทานคลองเพรียว (ฝั่งร้านขายอารมณ์ดี)	970,000	0	970,000	กรมชลประทานได้ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณของเทศบาล						พ.ศ.- ส.ศ.62	/	-	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 ซอย 8	1,873,000	0	1,873,000	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- มิ.ย.62	-	-	/	อยู่ในระหว่างการ ของงบประมาณ ปี 2563จาก กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น			สำนักงานช่าง ชุมชนดาวเรือง
3	ก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้าน เลขที่ 43 ถึงสุดซอย	82,000	82,000	0	29/2562 หจก.นิลโย การโยธา 8 ส.ศ.62	82,000	เฉพาะ เจาะจง	9 ส.ศ.62	7 ต.ค.62	-	1	มี.ค.- เม.ย.62	-	/ กันเงิน	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง ชุมชนหลังเกษมราษฎร์
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำข้าง ถนนเทศบาล 6ซอย 2	1,230,000	1,073,333	156,667	34/2592 หจก.กรเพชร หยก 59 2 ก.ย.62	1,073,333	e-bidding	3 ก.ย.62	1 ธ.ค.62	-	1	มี.ค.- มิ.ย.62	-	/ กันเงิน	-	-	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง ชุมชนหลังเกษมราษฎร์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	ก่อสร้างถนนพหลโยธิน ซอย 7 เชื่อมซอย 5	856,000	738,000	118,000	33/2562 หจก.กรเพชร หยก 59 2 ก.ย.62	738,000	e-bidding	3 ก.ย.62	1 ธ.ค.62	-	1	เม.ย.- ส.ค.62	-	/ กันเงิน	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง ชุมชนเชิงเขา 2
6	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสุดบรรทัด ซอย 7	1,515,000	1,429,245	85,755	25/2562 หจก.ประกอบชัย วิศวกรรม 18 ก.ค.62	1,448,000	e-biddig	19 ก.ค.62	16 ต.ค.62	-	1	มี.ค.- ส.ค.62	/	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง ชุมชนหลัง บขส.
7	ก่อสร้างถนน คสล. ถนน เทศบาล 4ซอยศิริประจักษ์	139,000	126,000	13,000	27/2562 หจก.นิลโย การโยธา 24 ก.ค.62	126,000	เฉพาะ เจาะจง	25 ก.ค.62	22 ก.ย.62	-	1	มิ.ย.- ส.ค.62	/	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง ชุมชนแก่งขนุน 2
8	ก่อสร้างถนน คสล. ถนน เทศบาล 4ซอยร้านป่าแอ็ด	165,000	157,000	8,000	27/2562 หจก.นิลโย การโยธา 24 ก.ค.62	157,000	เฉพาะ เจาะจง	25 ก.ค.62	22 ก.ย.62	-	1	มิ.ย.- ก.ย.62	/	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง ชุมชนแก่งขนุน 2
9	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอยบ้านลุงพร	744,000	612,000	132,000	31/2562 หจก.นิลโย การโยธา 24 ก.ค.62	612,000	เฉพาะ เจาะจง	25 ก.ค.62	22 ก.ย.62			พ.ค.- ส.ค.62	-	/ กันเงิน	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง ชุมชนเสือขบ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
10	ก่อสร้างถนน คสล.ถนน พหลโยธิน ซอย 7 แยก 4	1,860,000	1,332,000	528,000	หจก.พรเพชรพิก 59 18/2556	1,332,000	e-bidding	2 พ.ค. 62	29 ส.ค. 62	3,300	1	ม.ค.- มิ.ย.62	/	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง ชุมชนเชิงเขา 2
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.และถนนซอยข้าง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์	1,780,000	1,600,000	180,000	30/2562 หจก.สมชัย สนธยา คอนสตรัคชั่น 2005 9 ส.ค.62	1,600,000	e-bidding	10 ส.ค.62	7 ธ.ค.62	-	1	มี.ค.- ส.ค.62	-	/ กันเงิน	-	-	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง ชุมชนหลังเกษมราษฎร์
12	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. คลองข้างถนนทางเข้าฝั่งแดง	3,428,000	1,970,000	1,458,000	20/2562 หจก.ประกอบ- ชัยวิศวกรรม 10 มิ.ย.62	1,970,000	e-bidding	11 มิ.ย.62	8 ก.ย.62	-	1	ธ.ค.61- ก.ย.62	/	-	-	-	ท่อเหลี่ยม คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ท่อเหลี่ยม คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง ชุมชนเขาตะกร้า
13	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบวัดบ้านบึง	1,784,000	1,590,000	194,000	23/2562 หจก.นิลโย การโยธา 4 ก.ค.62	1,590,000	e-bidding	5 ก.ค.62	2 ต.ค.62	-	1	ก.พ.- ก.ค.62	/	-	-	-	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น		สำนักงานช่าง ชุมชนวัดบ้านบึง
14	ก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงเรียนเทศบาล 7	78,000	0	78,000	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย.- ส.ค.62	-	-	/	ยกเลิก เนื่องจากพื้นที่ ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ถนนที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เส้น			สำนักงานช่าง ชุมชนแก่งขนุน 1
รวม	14 โครงการ	16,504,000	10,709,578	5,794,422									7	5	2					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 20,22	588,000	460,000	128,000	หจก.ลักกี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 11/2562	460,000	e- bidding	27 ส.ค. 62	24 พ.ย. 62	1,150	1	ม.ค.62	-	/	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักการประปา งานบริการสาธารณะ
2	โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 24	565,000	446,000	119,000	หจก.ชินนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 12/2562	446,000	e- bidding	4 ก.ย. 62	3 ธ.ค. 62	1,115	1	ม.ค.62	-	/	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักการประปา งานบริการสาธารณะ
3	โครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 18 (อุ้มมล)	415,000	405,000	10,000	หจก.พรพิมล ฮาร์ดแวร์ 7/2562	405,000	e- bidding	28 มิ.ย. 62	27 ส.ค. 62	1,102.50	1	ม.ค.62	/	-	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักการประปา งานบริการสาธารณะ
4	โครงการปรับปรุงโรงกรองน้ำและเปลี่ยนทราย กรองน้ำโรงผลิต 500 ลบ.ม. ฝ่ายผลิตที่ 3 (ประปา-แก่งขนุน)	890,000	520,000	370,000	หจก.พรพิมล ฮาร์ดแวร์ 14/2562	520,000	e- bidding	26 ก.ย. 62	26 ต.ค. 62	520	1	ก.พ.62	-	/	-	-	โรงกรองน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	โรงกรองน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักการประปา งานผลิต
5	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บริเวณถนน พหลโยธิน ซอย 9 ชุมชนเชิงเขา 2 บ้านยุคคตร 2	871,000	669,000	202,000	หจก.ส.บุญสุวรรณ 10/2562	669,000	e- bidding	20 ส.ค. 62	18 ธ.ค. 62	1,672.50	1	ก.พ.62	-	/	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักการประปา งานผลิต
6	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บริเวณถนน พหลโยธิน ซอย 23 แยก 2 ชุมชนดาวเสด็จ บ้านยุคคตร 1	1,310,000	860,000	450,000	หจก.ชินนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 8/2562	860,000	e- bidding	9 ส.ค. 62	7 ธ.ค. 62	2,150	1	มี.ค.62	-	/	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ท่อเมนส่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักการประปา งานผลิต

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
7	โครงการปรับปรุงท่อเมน ประปา บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย 23 ชุมชนดาวเสด็จ หมู่บ้านริเวอร์ไซด์	991,000	630,000	361,000	หจก.ชินิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนกรีตชั้น 9/2562	630,000	e-bidding	9 ส.ค. 62	7 ธ.ค. 62	1,575	1	มี.ค.62	-	/	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ท่อเมนส่งน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักการประปา งานผลิต
8	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย 23แยก 4 ชุมชนดาวเสด็จ (สวนผัก)	1,009,000	750,000	259,000	หจก.ชินิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนกรีตชั้น 13/2562	750,000	e-bidding	4 ก.ย. 62	2 ม.ค. 63	1,875	1	มี.ค.62	-	/	-	-	ท่อเมนส่งน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	ท่อเมนส่งน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักการประปา งานผลิต
รวม	8 โครงการ	6,639,000	4,740,000	1,899,000									1	7	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการวันปลอดรถลดโลกร้อน (CAR FREE DAY)	100,000	100,000	0	นางสมล มาเสถียร 52/2562 B00126 / 62	10,000	เฉพาะ เจาะจง	19 ก.ย. 62	21 ก.ย. 62	-	1	ก.ย.62	/	-	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม 500 คน	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ 704 คน	-	งานส่งเสริม การท่องเที่ยว สำนักปลัดฯ
						90,000	-	9 ก.ย. 62	9 ต.ค. 62	-	1		/	-	-	-				
รวม	1 โครงการ	100,000	100,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	0	50,000								ช.ค.61- ก.ย.62	/	-	-	-	จัดกิจกรรม ตามโครงการ ได้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรม ตามโครงการ ได้ 4 กิจกรรม	-	สำนักการศึกษา ร.ร.ท.1
รวม	1 โครงการ	50,000	0	50,000									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	คำปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสำคัญเพื่อชุมชนน่าอยู่	150,000	121,005	28,995	สำนักงาน สาธารณสุข	40,335 40,335 40,335	เฉพาะ เจาะจง	4 ธ.ค.61 26 ก.ค.62 9 ส.ค.62	4 ธ.ค.61 26 ก.ค.62 9 ส.ค.62	- - -	1 1 1	ธ.ค.61 ก.ค.62 ส.ค.62	/ / /	- - -	- - -	- - -	จัดกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 3 ครั้ง /ปี	จัดกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 3 ครั้ง /ปี	-	สำนักงาน สาธารณสุข งานอนามัย สิ่งแวดล้อม
2	โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี	600,000	594,425	5,575	ร้านรุ่งเรือง การเกษตร 122/2562	594,425	เฉพาะ เจาะจง	6 ก.ย.62	11 ก.ย.62	-	1	ธ.ค.61 ก.ย.62	/	-	-	-	ได้พื้นที่สีเขียว จำนวน 5 แห่ง	ได้พื้นที่สีเขียว จำนวน 5 แห่ง	-	สำนักงาน สาธารณสุข งานอนามัย สิ่งแวดล้อม
3	โครงการเยาวชนรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม	30,000	30,000	0	สำนักงาน สาธารณสุข	30,000	เฉพาะ เจาะจง	27 มี.ค.62	27 มี.ค.62	-	1	กพ.- มี.ค.62	/	-	-	-	เยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการ 100 คน	เยาวชนที่เข้า ร่วมโครงการ 100 คน	-	สำนักงาน สาธารณสุข งานอนามัย สิ่งแวดล้อม
4	โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม(เหตุรำคาญ)	30,000	26,325	3,675	สำนักงาน สาธารณสุข	26,325	เฉพาะ เจาะจง	9 ม.ค.62	9 ม.ค.62	-	1	ธ.ค.61- ม.ค.62	/	-	-	-	ผู้ประกอบการและ ประชาชนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ป้องกันเหตุรำคาญ จำนวน 40 คน	ผู้ประกอบการและ ประชาชนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ ป้องกันเหตุรำคาญ จำนวน 71 คน	-	สำนักงาน สาธารณสุข งานควบคุมมลพิษ และเหตุรำคาญ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3 แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	โครงการอบรมและรณรงค์ลดปริมาณขยะใน เขตเทศบาลเมืองสระบุรี	100,000	98,830	1,170	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	98,830	เฉพาะ เจาะจง	19 ก.ค.62	7 ส.ค.62	-	1	เม.ย.- Jul-62	/	-	-	-	ประชาชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 145 คน	ประชาชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 290 คน	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ งานพัฒนาระบบ จัดเก็บขยะฯ
6	โครงการคัดแยกขยะอันตรายภายในสถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	100,000	97,360	2,640	สำนักงาน สาธารณสุขฯ	97,360	เฉพาะ เจาะจง	9 ก.พ. 62	16 ก.พ. 62	-	1	พ.ย.61- มี.ค.62	/	-	-	-	สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 แห่ง	สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 แห่ง	-	สำนักงาน สาธารณสุขฯ งานพัฒนาระบบ จัดเก็บขยะฯ
รวม	6 โครงการ	1,010,000	967,945	42,055									6	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขประชาไทย

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการจัดงานวันรัฐพิธี	510,000	510,000	0	สำนักปลัด	510,000	เฉพาะ เจาะจง	1 ต.ค. 61	30 ก.ย. 62	-	12	ธ.ค.61	/	-	-	-	จัดกิจกรรมได้ ไม่น้อยกว่า จำนวน 4 กิจกรรม	จัดกิจกรรมได้ จำนวน 10 กิจกรรม	-	สำนักปลัด (งานธุรการ)
2	โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"	100,000	94,800	5,200	นางจิระพร ดาทอง	94,800	วิธี เฉพาะ เจาะจง	21 ธ.ค.61 13 ธ.ค. 61	25 ธ.ค. 61 14 ธ.ค.61	- -	1 1	ธ.ค.61	/	-	-	-	จัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 1 ครั้ง	จัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 2 ครั้ง	-	สำนักปลัด (งานธุรการ)
3	โครงการ "Bike อุ่นไอรัก"	890,000	882,500	7,500	ทจก.แสนธรณี 6/2562 บจก.เจียง ทง หลี 7/2562 นางสมล มาเสถียร 8/2562	400,000 382,500 100,000	วิธี เฉพาะ เจาะจง	7 ธ.ค.61 7 ธ.ค.61 7 ธ.ค.61	8 ธ.ค. 61 8 ธ.ค. 61 8 ธ.ค. 61	- - -	1 1 1	ธ.ค.61	/	-	-	-	จัดกิจกรรม ได้จำนวน 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรม ได้จำนวน 3 กิจกรรม	-	สำนักปลัด (งานธุรการ)
4	โครงการร่วมกิจกรรมจัดงาน มหรสพสมโภชเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก	300,000	255,000	45,000	ทจก. แสนธรณี 21/2562	255,000	วิธี เฉพาะ เจาะจง	21 พ.ค. 62	22 พ.ค. 62	-	1	พ.ค.62	/	-	-	-	ภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย จำนวน 3 ภารกิจ	จัดภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย จำนวน 3 ภารกิจ	-	สำนักปลัด (งานธุรการ)
รวม	4 โครงการ	1,800,000	1,742,300	57,700									4	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยปัญหาไทย

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ					
												ดำเนินงาน									
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา																				
1	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.61- ก.ย.62	-	-	/	ร่อนหนังสือ สั่งการ จากกรมฯ	นักเรียนประมาณ จำนวน 32 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ	-	-	-	สำนัก การศึกษา
2	โครงการชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.61- ก.ย.62	-	-	/	ร่อนหนังสือ สั่งการ จากกรมฯ	นักเรียน จำนวน 100 คน เข้าโครงการชุมนุมฯ	-	-	-	สำนัก การศึกษา
3	โครงการสอนภาษาต่างประเทศ	12,000	12,000	0	1.จินตนา ตรีโสภณ 71/2562	12,000	เฉพาะเจาะจง	2 ม.ค. 62	31 ม.ค. 62	-	1	ต.ค.61- ก.ย.62	/	-	-	-	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลทั้ง 10 โรงเรียน ได้พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลทั้ง 10 โรงเรียน ได้พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ	-	-	สำนัก การศึกษา
4	โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี	30,000	30,000	0	1.เงินยืมโครงการ 2. ร้านภาพราพาณิชย์	23,790 6,210	เฉพาะเจาะจง	24 ส.ค. 62 23 ส.ค. 62	27 ส.ค. 62 23 ส.ค. 62	-	1	พ.ย.-ก.พ.62 เม.ย.-ก.ค.62	/	-	-	-	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 10 แห่งผ่านการประเมิน คุณภาพการศึกษา ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 10 แห่งผ่านการประเมิน คุณภาพการศึกษา ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	-	-	สำนัก การศึกษา
5	โครงการแข่งขันคนเก่ง	40,000	38,105	1,895	1.ร้านคาร์แรคเตอร์ 292/2562 2.ร้านภาพราพาณิชย์ 29/2562 3. นางอรอินทร์ วงษ์แปลง	16,440 1,365 20,300	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62 28 ส.ค. 62	29 ส.ค. 62 29 ส.ค. 62 29 ส.ค. 62	-	1	มิ.ย.-ส.ค.62	/	-	-	-	ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันโครงการคนเก่งฯ จำนวน 15 คน	ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันโครงการคนเก่งฯ จำนวน 15 คน	-	-	สำนัก การศึกษา
6	โครงการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี	307,500	307,310	190	1.นางอรอินทร์ วงษ์แปลง 2.นายประจักษ์ คุ้มจอหอ 83/2562 3.ทพ.สรบุรินทร์พรณ์ 82/2652	238,310 5,000 64,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	17 ม.ค. 62 16 ม.ค. 62 17 ม.ค. 62	19 ม.ค. 62 19 ม.ค. 62 19 ม.ค. 62	-	1	พ.ย.61- ม.ค.62	/	-	-	-	เด็กนักเรียนประมาณ จำนวน 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม	เด็กนักเรียน จำนวน 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม	-	-	สำนัก การศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยปัญหาไทย

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
7	โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 10 โรงเรียน	2,000,000	ครั้งที่ 1 438,555	130,655	1.นางวิภาวรรณ ศรีอนันต์ 2.นายณรงค์เดช สมศรี 135/2562 3.ร้านภาพราณีชัย 5/2562 4. นายประยูร คุ้มจอหอ 136/2562 5. นางสาวอัครา แสนใจ 134/2563	385,560 28,500 8,600 4,000 11,895	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	25 ม.ค. 62 25 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62	27 ม.ค. 62 27 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62	-	1	ต.ค.-ก.ย.62 มี.ค.-เม.ย.62 ก.ค.-ส.ค.62	/	-	-	-	โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ร่วมกันทำกิจกรรม	โรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ร่วมกันทำกิจกรรม	-	สำนัก การศึกษา
			ครั้งที่ 2 487,545		1.นางสาวบุญมาศ สิงห์เพชร 2.นายณรงค์เดช สมศรี 135/2562 3.ร้านภาพราณีชัย 5/2562 4. นายประยูร คุ้มจอหอ 136/2562 5. นางสาวอัครา แสนใจ 134/2563	434,550 28,500 8,600 4,000 11,895	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	25 ม.ค. 62 25 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62	27 ม.ค. 62 27 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62											
			ครั้งที่ 3 492,645		1.ร้านภาพราณีชัย 10/2562 2.นายณรงค์เดช สมศรี 206/2562 5. นางสาวอัครา แสนใจ 25/2563 4. นายประยูร คุ้มจอหอ 207/2562 5.นางอรอินทร์ วงษ์แปลง	8,600 28,500 11,895 4,000 439,650	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	19 มี.ค. 62 19 มี.ค. 62 19 มี.ค. 62 19 มี.ค. 62 19 มี.ค. 62	20 มี.ค. 62 20 มี.ค. 62 20 มี.ค. 62 20 มี.ค. 62 20 มี.ค. 62											
			ครั้งที่ 4 450,600		1. นายประยูร คุ้มจอหอ 301/2562 2.ร้านคาร์แรคเตอร์ 300/2562 3.นายณรงค์เดช สมศรี 299/2562 4.ร้านภาพราณีชัย 33/2562 5.นางอรอินทร์ วงษ์แปลง	4,000 12,000 28,500 8,600 397,500	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	11 ก.ย. 62 11 ก.ย. 62 11 ก.ย. 62 11 ก.ย. 62 11 ก.ย. 62	12 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62											

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยปัญหาไทย

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
8	โครงการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ รุ่นใหญ่-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา	505,000	504,605	395	1.นางวิภาวรรณ ศรีอนันต์ 2.นายประยูร คุ้มจอหอ 83/2562 3.พจก.สระบุรีสมบุญทรัพย์ 82/2652	419,605 5,000 80,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	14 ก.พ. 62 13 ก.พ. 62 13 ก.พ. 62	16 ก.พ. 62 16 ก.พ. 62 16 ก.พ. 62	-	1	พ.ย.61- ม.ค.62	/	-	-	-	เด็กนักเรียน จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมฯ	เด็กนักเรียน จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรมฯ	-	สำนัก การศึกษา
9	โครงการจัดโครงการแข่งขันความเป็นเลิศ ทางวิชาการ	1,000,000	995,400	4,600	1.เงินยืมสำนักงานการศึกษา 2.ร้านคาร์แรคเตอร์290/2562 3.ร้านคาร์แรคเตอร์291/2563 4.เงินยืมสำนักงานการศึกษา	323,400 226,260 150,840 294,900	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	15 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62	16 ส.ค. 62 16 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62	-	1	มิ.ย.-ก.ค.62	/	-	-	-	นักเรียน 900 คน ได้แสดงศักยภาพ ความรู้และทักษะ ที่จำเป็นตาม หลักสูตร	นักเรียน 900 คน ได้แสดงศักยภาพ ความรู้และทักษะ ที่จำเป็นตาม หลักสูตร	-	สำนัก การศึกษา
10	โครงการจัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ ภาคฤดูร้อน	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.62	-	-	/	ระเบียบ การเบิกจ่าย ยังไม่ชัดเจน	นักเรียน ประมาณ 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนัก การศึกษา
11	โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.61- ก.ย.61	/	-	-	-	นักเรียนประมาณ จำนวน 200 คน ได้รับการช่วยเหลือ	นักเรียนประมาณ จำนวน 200 คน ได้รับการช่วยเหลือ	-	สำนัก การศึกษา
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสงเคราะห์ นักเรียนที่ยากจนนักเรียนสังกัดเทศบาล เมืองสระบุรี	1,500,000	0	1,500,000	โอนไปใช้โครงการที่มีความจำเป็นมากกว่า							พ.ค.- มิ.ย.62		-	/	-	นักเรียน ประมาณ 1,500 คน ได้รับการช่วยเหลือตาม โครงการฯ	-	-	สำนัก การศึกษา
13	โครงการจัดมหกรรมการศึกษาและจัด นิทรรศการจัดการศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ	1,230,000	1,019,154	210,846	1.เงินยืมสำนักงานการศึกษา 2.เงินยืมสำนักงานการศึกษา 3.เงินยืมสำนักงานการศึกษา	739,440 450,000 160,830	เฉพาะเจาะจง	2 ส.ค. 62 29 ส.ค. 62 12 ก.ย. 62	4 ส.ค. 62 30 ส.ค. 62 13 ก.ย. 62			มิ.ย.- ส.ค.62	/	-	-	-	ครูและนักเรียน จำนวน 200 คน ได้แสดงกิจกรรม และผลงานในการ	ครูและนักเรียน จำนวน 200 คน ได้แสดงกิจกรรม และผลงานในการ	-	สำนัก การศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ปัญหาไทย

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
14	โครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียน	50,000	50,000	0	1.เงินยืมสำนักงานการศึกษา 2.ร้านภาพพาณิชย์41/2562 3.นายประยูร คุ้มจอหอ 327/2562	36,000 10,000 4,000	เฉพาะเจาะจง	16 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	-	1	มี.ย.- ส.ค.62	/	-	-	-	กิจกรรมได้ จำนวน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้	กิจกรรมได้ จำนวน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้	-	สำนัก การศึกษา
15	โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	50,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.61- ก.ย.62	-	-	/	ไม่รับการ จัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริมฯ	แผนการศึกษา ที่ดีเด่น มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 แห่ง	-	-	สำนัก การศึกษา
16	โครงการการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ในโรงเรียน (อสร.)	45,000	45,000	0	1.นางสาวเบญจมาศ สังข์เพชร 2.หจก.สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์ 10ก.ย.62	38,000 7,000	เฉพาะเจาะจง	10 ก.ย. 62	11 ก.ย. 62	-	1	มี.ย.- ส.ค.62	/	-	-	-	เด็กนักเรียน จำนวน 150 คน	เด็กนักเรียน จำนวน 150 คน	-	สำนัก การศึกษา
17	โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน	10,000	0	10,000	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ						1	เม.ย.62	/	-			โรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง จัดมอบประกาศนียบัตร	โรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง จัดมอบประกาศนียบัตร	-	สำนัก การศึกษา
18	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	500,000	350,000	150,000	1.เงินยืมสำนักงานการศึกษา 2.นายประยูร คุ้มจอหอ313/2652 3.บ.พิชิต พรินต์ติ้ง แอนด์ ออลไชน์ จำกัด 312/2562 4.ร้านภาพพาณิชย์	295,840 4,000 41,088 9,072	เฉพาะเจาะจง	24 ก.ย. 62	25 ก.ย. 62	-	1	ต.ค.61- ก.ย.62	/	-	-	-	โรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง	โรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง	-	สำนัก การศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
19	โครงการจัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานด้าน คุณธรรม จริยธรรม และศาสนา ค่ายพุทธบุตร	460,000	452,475	7,525	1.นายประยูร คู่มจพอ 283/2562 2.ร้านภาพพรพาณิชย์ 23/2562 3.หจก.สระบุรีสมบุรณ์ทรัพย์282/2562 4.ร้านคาร์แรคเตอร์ 281/2562 5.เงินยืมสำนักงานการศึกษา 6.เงินยืมสำนักงานการศึกษา 7.นายประยูร คู่มจพอ288/2562 8.ร้านภาพพรพาณิชย์ 24/2562 9.ร้านคาร์แรคเตอร์ 286/2562 10.หจก.สระบุรีสมบุรณ์ทรัพย์287/2562 11.เบิกเงินรสงใช้เพิ่ม	4,000 8,000 11,000 8,645 178,380 178,080 4,000 8,000 8,370 11,000 33,000	เฉพาะเจาะจง	25 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62	26 ก.ค. 62 26 ก.ค. 62 26 ก.ค. 62 26 ก.ค. 62 26 ก.ค. 62 3 ส.ค. 62 3 ส.ค. 62 3 ส.ค. 62 3 ส.ค. 62 3 ส.ค. 62 3 ส.ค. 62	-	1	มิ.ย.- ก.ค.62	/	-	-	-	นักเรียน 3 ช่วงชั้น ได้เข้ารับการอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม	นักเรียน 3 ช่วงชั้น ได้เข้ารับการอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม	-	สำนัก การศึกษา	
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	45,174,680	33,790,097	11,384,583	โรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองสระบุรี 10 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง	33,790,097	เบิก/ โอนเงิน	1 พ.ย. 61	14 ส.ค. 62	0	12	ต.ค.61- ก.ย.62	/	-	-	-	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง	โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 10 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง	-	สำนัก การศึกษา	
21	โครงการจัดสร้างทางเดิน อาคาร 1 ถึงอาคาร 2 และจากอาคาร 3 ถึงอาคาร 4 และอาคาร 5	1,000,000	960,000	40,000	หจก.สมเด็จ การโยธา	960,000	e-bidding	11 ก.ย.62	-	-	1	ก.พ.- พ.ค.62	-	/ กันเงินกรณี ก่อนนี้ผูกพัน ในปีงบ 2563	-	-	-	ทางเดินที่ได้มาตรฐาน จำนวน 2 เส้น	ทางเดินที่ได้มาตรฐาน จำนวน 2 เส้น	-	รร. ท.1

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
22	โครงการจัดทำหลักต่าข่าย อาคารเรียน 4 ชั้น12 ห้องเรียน	400,000	400,000	0	กั้นเงินรายได้กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2563							ธ.ค.61- มี.ค.62	-	/	-	-	อาคารที่ได้จัดทำ ต่าข่าย จำนวน 1 แห่ง	อาคารที่ได้จัดทำ ต่าข่าย จำนวน 1 แห่ง	-	รร. ท.8
23	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมบันไดขึ้น-ลง 2 ด้านอาคาร 1	400,000	400,000	0	กั้นเงินรายได้กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2563							ม.ค.61- เม.ย.62	-	/	-	-	หลังคาที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	หลังคาที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง	-	รร.ท.9
24	โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กร	500,000	0	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.61- ก.ย.62	-	-	/	ไม่รับการ จัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริมฯ	จำนวนโรงเรียนที่ ได้จัดกิจกรรม ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 10 แห่ง	-	-	สำนัก การศึกษา
25	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน การสอน การบริหารตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"	1,000,000	0	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.61- ก.ย.62	-	-	/	ไม่รับการ จัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริมฯ	โรงเรียนที่ได้รับการ ส่งเสริมการจัด กระบวนการเรียน การสอนฯ จำนวน 10 แห่ง	-	-	สำนัก การศึกษา
26	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ค่ายพัฒนาเด็ก และเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000,000	0	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.61- ก.ย.62	-	-	/	ไม่รับการ จัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริมฯ	เด็กและเยาวชน จำนวน 500 คน เข้าร่วมโครงการ	-	-	สำนัก การศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
27	เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	14,828,000	14,524,000	304,000	1.โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2.โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง	3,688,000 3,688,000 3,574,000 3,574,000	เบิก/โอน จัดจ้าง	18 ธ.ค. 61 25 ก.พ. 62 10 มิ.ย. 62 13 ส.ค. 62	18 ธ.ค. 61 25 ก.พ. 62 10 มิ.ย. 62 13 ส.ค. 62	-	-	ด.ค.61- ก.ย.62	/	-	-	-	โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้รับการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน	โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้รับการอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน	-	สำนักงานศึกษา
28	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูอาสา สำหรับสนับสนุนการจัด การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	6,000	0	6,000	-	-	-	-	-	-	-	ด.ค.61- ก.ย.62	-	-	/	ไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริม	การจัดการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 โครงการ	-	-	สำนักงานศึกษา
29	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)	800,000	800,000	0	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ไว้ปีงบประมาณ2563							ก.ค.- ก.ย.62	-	/	-	-	ห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 1 แห่ง	ห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงานศึกษา
30	โครงการจัดทำเหล็กตาข่าย อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)	400,000	400,000	0	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ไว้ปีงบประมาณ2563							ก.ค.- ก.ย.62	-	/	-	-	อาคารเรียน ได้เหล็กตาข่าย จำนวน 1 แห่ง	อาคารเรียน ได้เหล็กตาข่าย จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงานศึกษา
31	โครงการซ่อมฝ้าและทาสี พร้อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดทองพุ่มพวง) อาคาร 3	585,000	585,000	0	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ไว้ปีงบประมาณ2563							ก.ค.- ก.ย.62	-	/	-	-	ซ่อมฝ้าและ ทาสี พร้อม ระบบไฟฟ้าอาคารเรียน จำนวน 1 แห่ง	ซ่อมฝ้าและ ทาสี พร้อม ระบบไฟฟ้าอาคารเรียน จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงานศึกษา
32	โครงการซ่อมฝ้าและทาสี อาคารเรียนของโรงเรียน เทศบาล 8 (วัดเจติยงาม)	925,000	925,000	0	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ไว้ปีงบประมาณ2563							ก.ค.- ก.ย.62	-	/	-	-	ซ่อมฝ้าและ ทาสีอาคารเรียน จำนวน 1 แห่ง	ซ่อมฝ้าและ ทาสีอาคารเรียน จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
33	โครงการทาสีอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)	350,000	350,000	0	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ไว้ปีงบประมาณ2563						ก.ค.- ก.ย.62	-	/	-	-	อาคารเรียน ได้รับการทาสี จำนวน 1 แห่ง	อาคารเรียน ได้รับการทาสี จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงานศึกษา	
34	โครงการทาสีอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม)	400,000	397,700	2,300	36/2562 หจก กานต์จิมณี	397,700	เฉพาะเจาะจง	10 ก.ย. 62	9 พ.ย. 62	-	1	ก.ค.- ก.ย.62	-	/ กั้นเงินงบ ประมาณกรณี ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบ 2563	-	-	อาคารเรียน ได้รับการทาสี จำนวน 1 แห่ง	อาคารเรียน ได้รับการทาสี จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงานศึกษา
35	โครงการทาสีภายในและ ภายนอกอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 10	350,000	350,000	0	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ไว้ปีงบประมาณ2563						ก.ค.- ก.ย.62	-	/	-	-	อาคารเรียน ได้รับการทาสี จำนวน 1 แห่ง	อาคารเรียน ได้รับการทาสี จำนวน 1 แห่ง	-	สำนักงานศึกษา	
36	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนและพัฒนาทักษะภาษา ต่างประเทศของครูและนักเรียน	1,000,000	629,110	370,890	1.เงินยืมสำนักงานการศึกษา 2.นายประยูร คุ้มจอหอ 297/2562 3.ร้านคาร์แคเตอร์ 296/2562 4.ร้านภาพพณิชย์ 31/2562 5..บ.อักษร อินสไปร์ จำกัด	214,640 4,000 11,400 17,070 382,000	เฉพาะเจาะจง	6 ก.ย. 62 6 ก.ย. 62 6 ก.ย. 62 6 ก.ย. 62 6 ก.ย. 62	12 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62	-	1	ก.ค.- ก.ย.62	/	-	-	-	กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ได้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,000 คน	กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 81 ได้เข้ารับการอบรม จำนวน 1,000 คน	-	สำนักงานศึกษา
37	โครงการเด็กกตัญญู แทนคุณแผ่นดิน	2,000,000	1,777,954	222,046	1.นางอรอินทร์ วงษ์แปลง 2.น.ส.อัศรา แสนใจ 196/2562 3. น.ส.จันทร์นภา กองทอง 8/2562 4. นายประยูร คุ้มจอหอ 197/2562 5.เงินยืมสำนักงานการศึกษา 6. น.ส.อัศรา แสนใจ209/2562	273,200 70,000 30,000 4,000 582,600 42,000	เฉพาะเจาะจง	27 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62 3 พ.ค. 62 3 พ.ค. 62	1 มี.ค. 62 1 มี.ค. 62 1 มี.ค. 62 28 ก.พ. 62 7 พ.ค. 62 7 พ.ค. 62	-	1 1 1 1 1 1	เม.ย.- ก.ย.62	/	-	-	-	ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 61	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยปัญหาไทย

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
					7. ร้านภาพรพาณิชย์ 16/2562	30,000	เฉพาะเจาะจง	3 พ.ค. 62	7 พ.ค. 62	-	1									
					8. นายประยูร คุ้มจอหอ 268/2562	4,000	เฉพาะเจาะจง	3 พ.ค. 62	7 พ.ค. 62	-	1									
					9.เงินยืมสำนักงานการศึกษา	66,700	เฉพาะเจาะจง	4 ก.ค. 62	5 ก.ค. 62	-	1									
					10. ร้านภาพรพาณิชย์ 21/62	25,000	เฉพาะเจาะจง	4 ก.ค. 62	5 ก.ค. 62	-	1									
					11.ร้านคาร์เร็คเตอร์ 278/2562	16,800	เฉพาะเจาะจง	4 ก.ค. 62	5 ก.ค. 62	-	1									
					12.นายจิรเมศวร์ คลังทอง 322/2562	1,000	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					13.นายภคภูมิ บุตรโพธิ์ 323/2562	1,000	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					14.นายพนพร พงศ์มีบัณฑิตย์ 324/2562	1,000	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					15.น.ส.อุไร เงินอก 325/2562	1,000	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					16.นายธงชัย กลิ่นคล้ายกัน 315/2562	35,000	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					17.นางสิริพร น้อยจันทร์	15,000	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					18.นายประยูร คุ้มจอหอ 317/2562	5,000	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					19.นายวิศิษฐ์ หาญวงษ์ 316/2562	15,000	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					20.นายสุธร ธโนทัยจิตร์	472,950	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					21.น.ส.อมรา สุวรรณวี 319/2562	18,000	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					22.ร้านลูกน้ำ 321/2562	10,500	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					23.น.ส.กมลทิพย์ หนึ่นสา 320/2562	5,000	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					24.ร้านดีใจดนตรีดี 326/2562	2,000	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					25.ร้านภาพรพาณิชย์ 42/2562	50,000	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									
					26.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1,203.75	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	-	1									

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ																			
38	โครงการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน	10,000	0	10,000	เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นดำเนินการไปแล้ว							ต.ค.61- ก.ย.62	-	-	/		ประชาชน จำนวน 800 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา
39	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ	92,000	58,460	33,540	1.นายอรุณ ดำรงศักดิ์ศิริ 2. นายอรุณ ดำรงศักดิ์ศิริ	13,500 44,960	เบิก/โอน เบิก/โอน	30 ต.ค. 61 15 พ.ย. 61	14 พ.ย. 61 25 พ.ย. 61	- -	1	พ.ย.61- ก.พ.62	/	-	-	-	นักเรียน ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ	นักเรียน ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	สำนักงานการศึกษา
40	โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเทศบาลจังหวัดสระบุรี (กีฬาสตรีมิตร)	10,000	0	10,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.61- ก.ย.62	-	-	/	ไม่มีเจ้าภาพดำเนินการ	พนักงานเทศบาล ประมาณ 800 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา
41	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี สำหรับจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี	180,000	173,000	7,000	เงินยืมโครงการ 186/2562 นางสาวสิริพร น้อยจันทร์ 187/2562 น.ส.อัศรา แสนใจ 188/2562 นายณรงค์เดช สมศรี 7/2562 ร้านไทกีฬา 189/2562 ร้านดีไซด์ดีดี จัดทำสนามแข่ง	108,500 11,500 9,000 9,500 18,900 13,600 2,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	13 ก.พ. 62 11 ก.พ. 62 11 ก.พ. 62 11 ก.พ. 62 11 ก.พ.62 11 ก.พ.62 11 ก.พ.62	17 ก.พ. 62 13 ก.พ. 62 12 ก.พ. 62 13 ก.พ. 62 12 ก.พ. 62 12 ก.พ. 62 12 ก.พ. 62	- - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1	มิ.ย.- ส.ค.62	/	-	-	-	นักกีฬา ประมาณ 500 คน เข้าร่วมโครงการฯ	นักกีฬา 500 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	สำนักงานการศึกษา
42	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองสระบุรีประจำปี	1,000	0	1,000	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่มีประชาชนเข้าร่วมจึงไม่สามารถดำเนินการได้							ธ.ค.61- ม.ค.62	-	-	/		พนักงานเทศบาล ประมาณ 800 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนักงานการศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
43	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา และจัดประกวดสวนมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	50,000	0	50,000	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ							ต.ค.61- ก.ย.62	/	-	-	-	นักเรียน ประมาณ 500 คน เข้าร่วมโครงการฯ	นักเรียน ประมาณ 500 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	สำนักงานศึกษา
44	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	10,000	0	10,000	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ							ต.ค.61- ก.ย.62	/	-	-	-	จัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน จำนวน 1 ครั้ง	จัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานศึกษา
45	โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียน จำนำพรรษา	30,000	0	30,000	เนื่องจากกิจกรรมซ้ำซ้อนกันทั้งจังหวัดจึงร่วมกับหน่วยงานอื่น							ก.ค.- ส.ค.62	-	-	/		ถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน 1 ครั้ง	-	-	สำนักงานศึกษา
46	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	40,000	39,700	300	1.นางสาวเบญจมาศ สังข์เพชร 2.ร้านดีไซน์ ดีดี 6/2562 3.ทก.สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์ 5/2562 4. นายประยูร คุ้มจอหอ 7/2562	12,900 19,600 5,600 1,600	เบิก/โอน เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	15 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61	25 พ.ย. 61 25 พ.ย. 61 25 พ.ย. 61 25 พ.ย. 61	-	1	ต.ค.61	/	-	-	-	จัดประเพณีตักบาตรเทโว จำนวน 1 ครั้ง	จัดประเพณีตักบาตรเทโว จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานศึกษา
47	โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่	100,000	73,000	27,000	1.นางสาวเบญจมาศ สังข์เพชร 2.ร้านดีไซน์ ดีดี 72/2562 4. นายประยูร คุ้มจอหอ 73/256 5.นางพรสวรรค์ อินทวิชิต 15/2562 3.ทก.สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์ 74/2562	11,000 33,000 4,000 11,000 14,000	เบิก/โอน เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	29 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61 27 ธ.ค. 61	1 ม.ค. 62 1 ม.ค. 62 1 ม.ค. 62 1 ม.ค. 62 1 ม.ค. 62	-	1	ธ.ค.61- ม.ค.62	/	-	-	-	จัดงานประเพณีปีใหม่ จำนวน 1 ครั้ง	จัดงานประเพณีปีใหม่ จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยปัญหาไทย

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
48	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000	99,000	1,000	1.นางวิภาวรรณ ศรีอนันต์ 2. นายเอกรัตน์ ชินบุตร 00912/2562 3. นายประยูร คุ้มจอหอ 00907/02 4.นายรัฐพงษ์ บัวแดง 00908/2562 5.นางมาวิสา สุขเกษม 00911/2562 6.ณรงค์เดช สมศรี 00909/2562 7.นางพรสวรรค์ อินทิต 00910/2562	25,500 8,500 12,200 18,000 8,000 17,000 9,800	เบิก/โอน เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61	20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61	-	1	ต.ค.- พ.ย.61	/	-	-	-	จัดงานประเพณี ลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง	จัดงานประเพณี ลอยกระทง จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานศึกษา
49	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	496,000	465,900	30,100	1.นางวิภาวรรณ ศรีอนันต์ 2. นายประยูร คุ้มจอหอ 76/2562 3.ร้านดีไซน์ ดีดี 01970/2562 4.ณรงค์เดช สมศรี 81/2562 5. นายเอกรัตน์ ชินบุตร 80/2562 6.นางสิริพร น้อยจันทร์ 01974/2562 7.ร้านสังเวียนแคนวาส 01973/2562	350,000 10,000 25,500 15,000 50,000 10,000 5,400	เบิก/โอน เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	8 ม.ค. 62 10 ม.ค. 62 10 ม.ค. 62 10 ม.ค. 62 10 ม.ค. 62 10 ม.ค. 62 10 ม.ค. 62	12 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62 12 ม.ค. 62 12 ม.ค. 62 12 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เด็กจำนวน 2,000 คน เข้าร่วมโครงการ	เด็กจำนวน 2,000 คน เข้าร่วมโครงการ	-	สำนักงานศึกษา
50	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	500,000	386,000	114,000	1.นางวิภาวรรณ ศรีอนันต์	386,000	เฉพาะเจาะจง	9 เม.ย. 62	18 เม.ย. 62	-	1	มี.ค.- เม.ย.62	/	-	-	-	จัดงานประเพณี สงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง	จัดงานประเพณี สงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานศึกษา
51	โครงการร่วมงานประเพณีตักบาตร ดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี	70,000	42,000	28,000	800090/2562 นายวสุธร ธโนทัยวิจิตร 280/2562 พจ.สระบุรีพรหมสมบุญณี	24,000 18,000	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	12 ก.ค. 62 12 ก.ค. 62	15 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62	- -	1 1	ก.ค.- ส.ค.62	/	-	-	-	เข้าร่วมงานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียน พระราชทาน จำนวน 1 ครั้ง	เข้าร่วมงานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา และถวายเทียน พระราชทาน จำนวน 1 ครั้ง	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ไทย

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
52	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาสหประชาชาติ (สพ.บ.																			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เริ่มสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผนดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น																			
1	โครงการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว เทศบาลเมืองสระบุรี	700,000	700,000	0	สำนักงานสาธารณสุข	700,000	เฉพาะเจาะจง	12 ธ.ค.61	14 ธ.ค.61	-	1	ธ.ค.61-ก.พ.62	/	-	-	-	แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว เข้ารับการอบรมจำนวน 250 คน	แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน	เป้าหมายลดลง เนื่องจากงบประมาณลดลง	สำนักงานสาธารณสุขชุมชน
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ด้านสาธารณสุขแก่แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว	50,000	50,000	0	สำนักงานสาธารณสุข	50,000	เฉพาะเจาะจง	6 ส.ค.62	7 ส.ค.62	-	1	ธ.ค.61-ก.พ.62	/	-	-	-	แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ได้รับการฟื้นฟูความรู้ด้านสาธารณสุขจำนวน 200 คน	แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ได้รับการฟื้นฟูความรู้ด้านสาธารณสุขจำนวน 200 คน	-	สำนักงานสาธารณสุขชุมชน
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม	100,000	0	100,000	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.-มิ.ย.62	-	-	/	โอนไปโครงการที่มีความจำเป็นมากกว่า	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 ราย	-	-	สำนักงานสาธารณสุขงานส่งเสริมสุขภาพ
4	โครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข	60,000	55,000	5,000	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	55,000	เฉพาะเจาะจง	26 ก.ค.62	9 ส.ค.62	-	1	ต.ค.61-ก.ย.62	/	-	-	-	สุนัขได้รับการตรวจเชื้อจำนวน 30 ตัว	สุนัขได้รับการตรวจเชื้อจำนวน 50 ตัว	-	สำนักงานสาธารณสุขงานสัตว์แพทย์
5	โครงการร้านแต่งผม-เสริมสวยถูกสุขลักษณะ	200,000	185,225	14,775	สำนักงานสาธารณสุข	185,225	เฉพาะเจาะจง	13 พ.ค.62	15 พ.ค.62	-	1	มี.ค.-มิ.ย.62	/	-	-	-	ผู้ประกอบการ 100 คน ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้มากขึ้น	ผู้ประกอบการ 100 คน ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้มากขึ้น	-	สำนักงานสาธารณสุขงานสุขาภิบาล

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	โครงการร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน	350,000	349,930	70	สำนักงาน สาธารณสุข	349,930	เฉพาะ เจาะจง	13 พ.ค. 62	15 พ.ค. 62	-	1	มี.ค.- มิ.ย. 62	/	-	-	-	ผู้ประกอบการสถานที่ จำหน่ายอาหารและ เจ้าหน้าที่ จำนวน 300 คน ได้รับความรู้ด้าน สุขาภิบาลฯ	ผู้ประกอบการสถานที่ จำหน่ายอาหารและ เจ้าหน้าที่ จำนวน 200 คน ได้รับความรู้ด้าน สุขาภิบาลฯ	เป้าหมาย ลดลง เนื่องจาก งบประมาณ ลดลง	สำนักงาน สาธารณสุข งานสุขาภิบาลฯ
7	โครงการหมกหมักร้านอาหารเทศบาลเมืองสระบุรี	750,000	741,959.59	8,040.41	สำนักงาน สาธารณสุข	741,959.59	เฉพาะ เจาะจง	28 ม.ค. 62	1 ก.พ. 62	-	1	ม.ค.- ก.พ. 62	/	-	-	-	ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย จำหน่ายอาหาร จำนวน 80 ร้าน เข้าร่วมโครงการ	ผู้ประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย จำหน่ายอาหาร จำนวน 80 ร้าน เข้าร่วมโครงการ	-	สำนักงาน สาธารณสุข งานสุขาภิบาลฯ
8	โครงการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวในเขต เทศบาลเมืองสระบุรี	50,000	49,150	850	ร้านนานา เวชภัณฑ์ 24/2562	49,150	เฉพาะ เจาะจง	20 ก.พ. 62	25 ก.พ. 62	-	1	ต.ค. 61 ก.ย. 62	/	-	-	-	จำนวนสุนัขและแมว ได้รับการทำหมัน จำนวน 50 ตัว	จำนวนสุนัขและแมว ได้รับการทำหมัน จำนวน 50 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์
9	โครงการควบคุมป้องกันและรักษาโรคสุนัข จรจัดเทศบาลเมืองสระบุรี	1,000,000	763,920	236,080	ร้านนานา เวชภัณฑ์ 3/2562	186,000	เฉพาะ เจาะจง	7 พ.ย. 61	18 ม.ค. 62	-	3	ต.ค. 61 ก.ย. 62	/	-	-	-	สุนัขจรจัด จำนวน 450 ตัว ได้รับการควบคุมดูแล	สุนัขจรจัด จำนวน 550 ตัว ได้รับการควบคุมดูแล	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เริ่มสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผนดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	เหตุผลที่	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
					บริษัทวิระมาศการเกษตร จำกัด 4/2562	577,920	ประกวดราคา e-bidding	8 มี.ค.62	30 ก.ย.62	-	8	ต.ค.61 ก.ย.62	/	-	-	-				
10	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	186,000	127,500	58,500	ร้านนานาเวชภัณฑ์ 23/2562	127,500	เฉพาะเจาะจง	20 ก.พ. 62	25 ก.พ. 62	-	1	ต.ค.61 ก.ย.62	/	-	-	-	สุนัขและแมวได้รับการสำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6,000 ตัว	สุนัขและแมวได้รับการสำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 5,100 ตัว	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสัตวแพทย์
11	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	40,000	0	40,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.61 ก.ย.62	/	-	-	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	สุนัขและแมวในชุมชนได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน จำนวน 29 ชุมชน	สุนัขและแมวในชุมชนได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน จำนวน 29 ชุมชน	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสัตวแพทย์
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไบโอแก๊สในโรงฆ่าสัตว์	500,000	0	500,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- เม.ย.62	-	-	/	ยังไม่เพียงพอโอนงบไปใช้งานอื่นๆ	ระบบไบโอแก๊สในโรงฆ่าสัตว์มีประสิทธิภาพมากขึ้น จำนวน 1 ระบบ	-	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
13	โครงการอาหารและน้ำสะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน	50,000	50,000	0	สำนักงาน สาธารณสุข	50,000	เฉพาะ เจาะจง	21 พ.ย. 61	18 ธ.ค. 61	-	1	มี.ค.- เม.ย.62	/	-	-	-	ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีผลตรวจผ่าน เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีผลตรวจผ่าน เกณฑ์ที่กำหนด	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
14	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	1,000,000	0	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.- เม.ย.62	-	-	/	โอนไปโครงการ ที่มีความ จำเป็น จำนวน 1 หลัง เร่งด่วน	อาคารศูนย์บริการ สาธารณสุขมีมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง	-	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
15	โครงการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	300,000	299,800	200	ร้านปฎิหารย์ เอ็นจิเนียริ่ง 18/2562	299,800	เฉพาะ เจาะจง	31 ม.ค. 62	5 ก.พ. 62	-	1	ต.ค.61- ก.ย.62	/	-	-	-	ป้องกันการแพร่ระบาด ครบทั้ง 29 ชุมชน	ป้องกันการแพร่ระบาด ครบทั้ง 29 ชุมชน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
16	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เพื่อดำเนินการตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	580,000	0	580,000	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.- ก.ย.62	-	-	/	หน่วยงานที่ ขอรับ เงินอุดหนุนมี คุณสมบัติ ไม่ครบตาม หลักเกณฑ์	อสม.ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 29 ชุมชน	-	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานสาธารณสุข ชุมชน
รวม	16 โครงการ	5,916,000	3,372,485	2,543,515									12	0	4					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารทั่วเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์																			
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	70,000	68,785	1,215	ร.ร.เกียอัน 126/62 ยุคอม 119/62	64,500 4,285	เฉพาะ เจาะจง เฉพาะ เจาะจง	4 เม.ย.62 1 เม.ย.62	5 เม.ย.62 1 เม.ย.62	100 100	1 1	ม.ค.- มี.ค.62	/	-	-	-	ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน ได้รับการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ฯ	ผู้สูงอายุ จำนวน 170 คน ได้รับการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ฯ		กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	50,000	49,965	35	ร.ร.เกียอัน 15762 ยุคอม 161/62	48,000 2,000	เฉพาะ เจาะจง เฉพาะ เจาะจง	16 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62	17 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62	100 100	1 1	เม.ย.- มิ.ย.62	/	-	-	-	ผู้พิการ จำนวน จำนวน 100 คน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	ผู้พิการจำนวน 120 คน ได้รับการ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น		กองสวัสดิการ สังคม
3	โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาล เมืองสระบุรี	100,000	34,770	65,230	อดิกันต์ 137/62 ยุคอม 149/62	31,400 3,370	ยืมเงิน เฉพาะ เจาะจง	2 พ.ค. 62 1 พ.ค. 62	3 พ.ค. 62 1 พ.ค. 62	100 100	1 1	เม.ย.- มิ.ย.62	/	-	-	-	กลุ่มสตรี จำนวน 150 คน มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มสตรี 130 คน มีความรู้ในปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ได้ดียิ่งขึ้น	เป้าหมาย ลดลง เนื่องจาก งบประมาณ ลดลง	กองสวัสดิการ สังคม
4	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	300,000	63,000	237,000	ผู้ประสบภัย พิบัติ จำนวน 5 ราย 213/62	63,000	เฉพาะ เจาะจง	31 ก.ค.62	1 ส.ค. 62	100	1	เม.ย.- มิ.ย.62	/	-	-	-	-ประชาชนผู้ประสบภัย พิบัติ ได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา พันฟู ครบทุกราย ตามที่ได้ยื่นคำร้อง ขอรับ ความช่วยเหลือ ร้อยละ 90	ผู้ประสบภัยพิบัติ ได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา พันฟู ได้ครบทุกราย ตามที่ได้ยื่นคำร้อง		กองสวัสดิการ สังคม
รวม	4 โครงการ	520,000	216,520	303,480									4	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติภาพไทย

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน																			
1	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน และการเขียนโครงการ	80,000	80,000		0 ธรรมาB00029/62 ร้านยูคอมซิสเต็ม	75,900 4,100	ยืมเงิน เฉพาะ เจาะจง	26 พ.ย. 61 27 พ.ย.61	26 ธ.ค. 62 4 ธ.ค.61	0	1	พ.ย. 61- ก.พ.62	/	-	-	-	ผู้อบรมมีความรู้ การจัดทำแผน ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	ผู้อบรมมีความรู้ การจัดทำแผน ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการฯ
2	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้ผู้อยู่มีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม กิจกรรมแก้ไขปัญหาคาความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	30,000	29,886	114	ธรรมาB00065/62 สหกิจเทรดดิ้ง 18/2562	18,600 11,286	ยืมเงิน เฉพาะ เจาะจง	23 พ.ค. 62	30 พ.ค. 62	0	1	ธ.ค.61- ก.ค.62	/	-	-	-	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านการ พัฒนากลุ่มอาชีพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านการ พัฒนากลุ่มอาชีพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการฯ
3	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้ผู้อยู่มีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม กิจกรรมแก้ไขปัญหาคาความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านการเกษตร	30,000	29,560	440	ธรรมาB00103/62 ธรรมาB00077/62 ยูคอมซิสเต็ม 17/2562 ธรรมาB00103/62	13,600 12,100 1,860 2,000	ยืมเงิน ยืมเงิน เฉพาะ เจาะจง ยืมเงิน	18 ก.ค. 62 28 มิ.ย. 62 20 มิ.ย. 62 27 มิ.ย. 62	16 ส.ค. 62 12 ก.ค. 62 27 มิ.ย. 62 27 มิ.ย. 62	- - 0	- - 1	ธ.ค.61- ก.ค.62	/	-	-	-	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการฯ
4	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้ผู้อยู่มีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม กิจกรรมแก้ไขปัญหาคาความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในครัวเรือน	30,000	21,785	8,215	ธรรมาB00088/62 ประเสริฐบาร์เบอร์ 19/2562	15,100 6,685	ยืมเงิน เฉพาะ เจาะจง	10 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62	9 ส.ค. 62 15 ก.ค. 62	- 0	- 1	เม.ย.- ก.ค.62	/	-	-	-	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในครัว เรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในครัว เรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านงานฝีมือ	30,000	29,460	540	ธรรมา B0057/62 ร้านสหกิจเทรดดิ้ง เลขที่ 9/2562	16,800 12,660	ยืมเงิน เฉพาะ เจาะจง	22 เม.ย.62 22 เม.ย. 62	22 พ.ค. 62 29 เม.ย. 62	- 0	- 1	มี.ค.62	/	-	-	-	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านงานฝีมือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านงานฝีมือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการฯ
6	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรม แก้ไขปัญหาความยากจนสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชน ด้านการพัฒนากลุ่มอาชีพ	30,000	30,000	0	ธรรมา B0051/62 ร้านสหกิจเทรดดิ้ง เลขที่ 4/2562 เสรีโฆษณา	12,850 16,475 675	ยืมเงิน เฉพาะ เจาะจง	25 มี.ค.62 25 มี.ค. 62 1 เม.ย. 62	1 เม.ย.62 1 เม.ย. 62 1 เม.ย. 62	- 0 0	- 1 1	ม.ค.- เม.ย.62	/	-	-	-	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการฯ
7	โครงการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมกิจกรรม แก้ไขปัญหาความยากจนสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชน ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่สินค้าOTOP	30,000	30,000	0	ธรรมา B0043/62 ร้านยูนิคอมซิสเต็ม เลขที่ 3/2562 หจก.น้องเบียร์เซอร์วิส เลขที่ 7/2562 เสรีโฆษณา	16,100 725 12,500 675	ยืมเงิน เฉพาะ เจาะจง	26 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62 7 มี.ค.62 3 มี.ค.62 27 ก.พ. 62	- 0 0 0	- 1 1 1	ก.พ.- พ.ค.62	/	-	-	-	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่สินค้า OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ประชาชนมีความ รู้ในการประกอบ อาชีพด้านพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่สินค้า OTOP เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
8	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	950,000	696,830	253,170	รุรินดา B0018/62 ส่งใช้ ร้านเสรีโฆษณา ร้านสระบุรีเรซิน ร้านยูนิคอมซิสเต็ม เลขที่ 2/2562 หจก.น้องเบียร์เซอร์วิส เลขที่ 6/2562	413,700 404,220 600 2,000 9,510 280,500	ยืมเงิน ว.119 ว.119 เจาะจง เฉพาะ เจาะจง เฉพาะ	7 ม.ค. 62 25 ธ.ค. 61 12 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61	6 ก.พ. 62 19 ธ.ค.61 21 ธ.ค.61	 0 0	 1 1	พ.ย.61- ม.ค.62	/	-	-	-	ผู้นำชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ผู้นำชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการฯ
9	โครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน	100,000	22,090	77,910	ลิลาพร ลิลาพร เสรีโฆษณา ลิลาพร ลิลาพร ลิลาพร ลิลาพร ลิลาพร ลิลาพร ลิลาพร ส.วัดดุจันท์	1,750 1,750 540 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 4,050	ว.119 ว.119 ว.119 ว.119 ว.119 ว.119 ว.119 ว.119 ว.119 เฉพาะเจาะจง	22 ต.ค. 61 20 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 21 ม.ค. 62 26 ก.พ. 62 19 มี.ค. 62 18 เม.ย. 62 22 พ.ค. 62 28 มิ.ย. 62 23 ก.ค. 62 27 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62	 2 ส.ค. 62	 0	 1	ต.ค.61- ก.ย.62	/	-	-	-	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ60	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้การเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ60	-	กองสวัสดิการฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุข

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	คู่สัญญา/เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เริ่มสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผนดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
					เลขที่ 22/2562 ลิลาพร	1,750	ว.119	11 ก.ย. 62												
10	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	50,000	26,015	23,985	ลิลาพรB00117/62 หจก.น้องเบียร์เซอร์วิส เลขที่ 27/2562 ยูคอม23/62	13,000 11,000 2,015	ยืมเงิน วิธีเฉพาะ เจาะจง	19 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62	17 ก.ย. 62 23 ส.ค. 62 26 ส.ค. 62	0 0 0	1 1	ต.ค.61- ก.ย.62	/	-	-	-	จัดกิจกรรมตามโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	-	กองสวัสดิการฯ
11	ปรับปรุงที่ทำการชุมชน (ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง)	17,000	0	17,000	โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ที่มีขนาดและมาตรฐานดีกว่าเดิม							เม.ย.62			/	ตั้งจ่ายรายการใหม่แทน	ที่ทำการได้รับการปรับปรุงจำนวน 1 แห่ง	-	-	กองสวัสดิการฯ (ชุมชนซอยวินัส)
12	ปรับปรุงที่ทำการชุมชนซอยวินัส	30,000	26,302.27	3,697.73	หจก.สมเด็จ การโยธา 116/2562	26,302.27	เฉพาะเจาะจง	22 ส.ค. 62	6 ก.ย. 62	0	1	ก.ค.- ก.ย.62	/	-	-	-	ที่ทำการชุมชนได้รับการปรับปรุง	ที่ทำการชุมชนได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว	-	กองสวัสดิการฯ
13	โครงการส่งเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน	100,000	98,290	1,710	หจก.น้องเบียร์เซอร์วิส 17/2562 ลิลาพร00064/62 ลิลาพร	31,000 68,000 66,750 540	วิธีเฉพาะเจาะจง ยืมเงิน สงฆ์ใช้	24 พ.ค. 62 17 พ.ค. 62 27 พ.ค. 62	26 พ.ค. 62 16 มิ.ย. 62	0	1	เม.ย.- ก.ย.62	/	-	-	-	เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติสุขไทย

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ		
14	โครงการส่งเสริมความรักและ ความอบอุ่นในครอบครัว	200,000	155,870	44,130	ยูคอม23/62 สลิปพรB00076/62 ทงก.น้องเบียร์เซอร์วิส เลขที่20/62	4,450 151,420 44,000	เจาะจง ยืมเงิน วิธีเฉพาะ เจาะจง	19 ส.ค. 62 18มิ.ย62 18 มิ.ย. 62	26 ส.ค. 62 12 ก.ค. 62 23 มิ.ย. 62	0 0	1 1	เม.ย.- ก.ย.62	/	-	-	-	ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ในการส่งเสริมความรัก และความอบอุ่น ในครอบครัวเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 90 คน	ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ในการส่งเสริมความรัก และความอบอุ่น ในครอบครัวเพิ่มขึ้น	-	กองสวัสดิการฯ
รวม	14 โครงการ	1,707,000	1,276,088	430,912									13	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	50,000	50,000	0	สำนักปลัด เทศบาล	50,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	24 ธ.ค. 61	27 ธ.ค. 61	-	1	ธ.ค.61- ม.ค.62	/	-	-	-	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ที่น้อยลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ที่น้อยลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	50,000	50,000	0	สำนักปลัด เทศบาล	50,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	9 เม.ย. 62	11 เม.ย. 62	-	1	เม.ย.62	/	-	-	-	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ที่น้อยลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ที่น้อยลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000	50,000	0	สำนักปลัด เทศบาล	50,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	28 ส.ค. 62	4 ก.ย. 62	-	1	พ.ค.- ส.ค.62	/	-	-	-	จำนวนการเกิดอัคคีภัย ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	จำนวนการเกิดอัคคีภัย ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 10	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชน ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนในเขตเทศบาล เมืองสระบุรี	70,000	70,000	0	สำนักปลัด เทศบาล	70,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	15 ก.ค.62	24 ก.ค. 62	-	1	มิ.ย.- ก.ค.62	/	-	-	-	จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้ จากการฝึกอบรมฯ จำนวน 140 คน	จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้ จากการฝึกอบรมฯ จำนวน 150 คน	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองสระบุรี	500,000	499,875	125	สำนักปลัด เทศบาล	499,875	วิธีเฉพาะ เจาะจง	19 มิ.ย. 62	26 มิ.ย. 62	-	1	มี.ค.- พ.ค.62	/	-	-	-	จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้ จากการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คน	จำนวนผู้ที่ได้รับความรู้ จากการฝึกอบรมฯ จำนวน 180 คน	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด
6	โครงการค่าใช้จ่ายอาสาสมัครป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	10,000	0	10,000	ดำเนินการโดยเบิกจ่ายจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.							ต.ค.61- ก.ย.62	/	-	-	-	อปพร.ได้รับบาดเจ็บ ในการปฏิบัติงาน จำนวน 28 คน/ปี	อปพร.ได้รับบาดเจ็บ ในการปฏิบัติงาน จำนวน 28 คน/ปี	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด
รวม	6 โครงการ	730,000	719,875	10,125									6	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานระดับก่อนวัยเรียน																				
1	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	33,000	0	33,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.61- ก.ย.62	-	-	/	ไม่ได้รับ การจัดสรรงบ จากกรมส่งเสริม	จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด ทั้ง 10 โรงเรียน	-	-	-	สำนัก การศึกษา
2	โครงการจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด และโรคเอดส์ (To Be Number One)	350,000	350,000	0	1.ร้านภาพพาณิชย์34/2562 2.นางมณฑา สุขเจือ304/2562 3.นายสุรเดช กลั่นคล้ายกัน 303/2562 4.ร้านคาร์แรคเตอร์ 305/2562 5.นางสิริพร น้อยจันทร์ 306/2562 6.นายประยูร คุ้มจอหอ 302/2562 7.นางสาวเบญจมาศ สังข์เพชร	22,600 24,000 40,000 21,250 15,000 22,000 205,150	เฉพาะเจาะจง	16 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62	16 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 16 ก.ย. 62 20 ก.ย. 62	-	1	ก.ค.- ก.ย.62	/	-	-	-	เด็กเยาวชนจำนวน จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการฯ	เด็กเยาวชนจำนวน จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมโครงการฯ	-	-	สำนัก การศึกษา
3	โครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ป้องกันรณรงค์ และต่อต้านปัญหาเสพติดและโรคเอดส์ ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	2,000,000	1,999,790	210	1.นางสาวเบญจมาศ สังข์เพชร 2.นางสาวเบญจมาศ สังข์เพชร 3.หจก. ส.โอเดีย 13/2562 4.หจก. ส.โอเดีย 182/2562	1,458,600 296,280 194,220 50,690	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	9 พ.ย. 61 2 ก.พ. 62 9 พ.ย. 61 9 พ.ย. 61	11 พ.ย. 61 3 ก.พ. 62 11 พ.ย. 61 11 พ.ย. 61	- - - -	1 1 1 1	ต.ค.- ธ.ค.61	/	-	-	-	นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม ทั้ง 10 โรงเรียน	นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม ทั้ง 10 โรงเรียน	-	-	สำนัก การศึกษา
4	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	200,000	83,795	116,205	1.นายประยูร คุ้มจอหอ 289/2562 2. ร้านภาพพาณิชย์26/2562 3.ร้านอาหารและอาหารว่าง	4,000 9,295 70,500	เฉพาะเจาะจง	9 ส.ค. 62 9 ส.ค. 62 9 ส.ค. 62	9 ส.ค. 62 9 ส.ค. 62 9 ส.ค. 62	-	1	ต.ค.61- ก.ย.62	/	-	-	-	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	-	-	สำนัก การศึกษา
รวม	4 โครงการ	2,583,000	2,433,585	149,415									3	0	1						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น																			
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี	100,000	100,000	0	สำนักการสาธารณสุข	100,000	เฉพาะเจาะจง	4 ก.พ. 62	27 ก.พ. 62	-	1	ก.พ.- เม.ย.62	/	-	-	-	ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้น ป5- ป.6 ได้รับความรู้ในการป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับชั้น ป5- ป.6 ได้รับความรู้ในการป้องกันยาเสพติด	-	สำนักการสาธารณสุข งานป้องกันและ บำบัดยาเสพติด
2	โครงการป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	325,000	324,500	500	ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มทบ.18	324,500	เฉพาะเจาะจง	11 ก.ค. 05	6 ส.ค. 05	-	1	ม.ค.- พ.ค.62	/	-	-	-	ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดในศูนย์ขวัญ จำนวน 50 คน	ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดในศูนย์ขวัญ จำนวน 50 คน	-	สำนักการสาธารณสุข งานป้องกันและ บำบัดยาเสพติด
3	โครงการเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน	50,000	49,800	200	องค์การเภสัช 17/2562	49,800	เฉพาะเจาะจง	30 ม.ค. 62	8 ม.ค. 62	-	1	พ.ย.61- ก.ย.62	/	-	-	-	กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจหาสารเสพติด ในปีสภาวะ จำนวน 2,000 คน	กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจหาสารเสพติด ในปีสภาวะ จำนวน 2,000 คน	-	สำนักการสาธารณสุข งานป้องกันและ บำบัดยาเสพติด
รวม	3 โครงการ	475,000	474,300	700									3	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดชุมชน เป้าหมายการแพร่ระบาดยาเสพติด	90,000	49,390	40,610	ฐรินดา800106/62 ยูคอม ซิสเต็ม	43,400 5,990	ยืมเงิน เฉพาะ เจาะจง	26 ก.ค. 62 30 ก.ค. 62	24 ส.ค. 62 6 ส.ค. 62	0	1	ม.ค.- เม.ย.62	/	-	-	-	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ในการ ต่อต้านยาเสพติด เพิ่มขึ้นร้อยละ 60	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-	กองสวัสดิการฯ
รวม	1 โครงการ	90,000	49,390	40,610									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	แผนงานบริหารทั่วไป โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องสุสานนิชนสงฆ์โดยसार	1,039,000	950,000	89,000	หจก.สมเด็จ การโยธา	950,000	e-bidding	19 มี.ย. 62	17 ก.ย. 62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	ซ่อมแซม ห้องสุขา จำนวน 1 แห่ง	ซ่อมแซม ห้องสุขา จำนวน 1 แห่ง	-	งานกิจการ เทศาภิบาล สำนักปลัดฯ
2	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	100,000	32,400	67,600	นางจิระพร ตาทอง 10/2562	32,400	วิธีเฉพาะ เจาะจง	15 มี.ค. 62	18 มี.ค. 62	-	1	มี.ค.62	/	-	-	-	จัดกิจกรรมได้ จำนวน 3 กิจกรรม	จัดทำกิจกรรม 4 กิจกรรม	-	สำนักปลัด (งานธุรการ)
3	โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล เมืองสระบุรี	60,000	0	60,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.61- ก.ย.62	-	-	/	ไม่มีการเลือกตั้ง ในปี 2562	ผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาล ครบ 19 คน	-	-	สำนักปลัด (งานธุรการ)
4	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	200,000	174,850	25,150	หจก.แสนธรณ์ 15 / 2562	174,850	วิธีเฉพาะ เจาะจง	11 เม.ย. 62	23 เม.ย. 62	-	1	เม.ย.61	/	-	-	-	ร้อยละของจำนวน พนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ผู้เข้าร่วม โครงการ มากกว่า ร้อยละ 70	ร้อยละของจำนวน พนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 73	-	สำนักปลัด (งานธุรการ)
5	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสระบุรี	20,000	15,000	5,000	1/2562 มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธรรมาธิราช	15,000	จัดจ้าง	1 พ.ค. 62	28 มี.ย. 62	-	1	เม.ย. 62 - ก.ย. 62	/	-	-	-	ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 80	ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 97.20	-	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
6	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	500,000	500,000	0	8/2562 ส.บ.ร.กิจพิเศษ 9/2562 ส.วัดภูมินทร์ 23/2562 ร้านบ้านครุอาร์ต 24/2562 น้องเปียร์เซอร์วิส 25/2562 ร้านสุรชัยพาณิชย์ B00067/62 นายอดินาท มาภรณ์	37,500 3,000 5,000 96,000 4,500 354,000	จัดซื้อ จัดซื้อ จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง จัดจ้าง	5 มิ.ย. 62 5 มิ.ย. 62 5 มิ.ย. 62 6 มิ.ย. 62 5 มิ.ย. 62 5 มิ.ย. 62	7 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62 7 มิ.ย. 62	- - - - - -	1 1 1 1 1 1	ต.ค. 61- ก.ย. 62	/	-	-	-	-	จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม คิดเป็นร้อยละ 70 ของเป้าหมายที่กำหนด	ผู้เข้าร่วม การอบรม 150 คน = 95.07%	-	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ
7	โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมพระบรม ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5	250,000	238,612	11,388	หจก.แสนธรม 5/2562	238,612	วิธีเฉพาะ เจาะจง	23 ต.ค.61	23 ต.ค.61	-	1	ต.ค.61-	/	-	-	-	จัดกิจกรรม ตามโครงการได้ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรม ตามโครงการได้ จำนวน 3 กิจกรรม	-	สำนักปลัด (งานธุรการ)	
8	โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	1,000,000	975,000	25,000	บ.เจียง ทง หลี จก. 37/2562 หจก.แสนธรม 38/2562	487,500 487,500	วิธีเฉพาะ เจาะจง วิธีเฉพาะ เจาะจง	2 ส.ค. 62 2 ส.ค. 62	19 ส.ค. 62 19 ส.ค. 62	- -	1 1	ส.ค.62	/	-	-	-	จัดกิจกรรม ตามโครงการได้ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรม ตามโครงการได้ จำนวน 3 กิจกรรม	-	สำนักปลัด (งานธุรการ)	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
9	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	1,000,000	980,000	20,000	บ.เจียง ทง หลี จก. 33/2562 หจก.แสนธรณี 34/2562	490,000 490,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง วิธีเฉพาะ เจาะจง	18 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62	4 ส.ค. 62 4 ส.ค. 62	- -	1 1	ก.ค.62 /	/	-	-	-	จัดกิจกรรมตามโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	จัดกิจกรรมตามโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม	-	สำนักปลัด (งานธุรการ)
10	โครงการสร้างจิตสำนึกในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	800,000	799,300	700	สำนักปลัด นางสมล มาเสถียร 20/2562 ร้านสุรัชย์ พาณิชย์ 2/2562 หจก.สระบุรี กิจไพศาล 3-4/2562	597,600 5,500 48,000 148,200	ยืมเงิน วิธีเฉพาะ เจาะจง วิธีเฉพาะ เจาะจง วิธีเฉพาะ เจาะจง	14 พ.ค.62 14 พ.ค.62 15 พ.ค. 62 15 พ.ค. 62	15 พ.ค. 62 15 พ.ค. 62 20 พ.ค. 62 20 พ.ค. 62	- - - -	1 1 1 1	ก.ค.62 /	/	-	-	-	ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับความรู้ในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (เป้าหมาย 1,000 คน)	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 125	-	สำนักปลัด
11	โครงการต่อเติมห้องทะเบียนราษฎร	417,000	417,000	0	น.ส.นงนุช เจียมจิตต์ 18/2562	417,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	6 ก.ย.62	18 ก.ย. 62	-	1	ก.ย.62	/	-	-	-	ห้องทะเบียนราษฎรได้รับการต่อเติมจำนวน 1 แห่ง	ห้องทะเบียนราษฎรได้รับการต่อเติมจำนวน 1 แห่ง	-	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
12	ต่อเติมห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด	284,000	284,000	0	หจก.สมเด็จ การโยธา 24/2562	284,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	5 ก.ค. 62	19 ส.ค. 62	-	1	ก.ค.62	/	-	-	-	ห้องควบคุม ระบบกล้องวงจรปิด ได้รับการต่อเติม จำนวน 1 แห่ง	ห้องควบคุม ระบบกล้องวงจรปิด ได้รับการต่อเติม จำนวน 1 แห่ง	-	
13	โครงการปรับปรุงภายในห้องควบคุม ระบบกล้องวงจรปิด	430,000	430,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	กันเงิน งบประมาณ		ห้องควบคุม ระบบกล้องวงจรปิด ได้รับการปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง	-	-	
รวม	13 โครงการ	6,100,000	5,781,162	303,838									11	1	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ																				
1	โครงการจัดเวทีเสวนาประชาคมเมือง	80,000	69,505	10,495	กองวิชาการ และแผนงาน	39,755	เบิก/ โอนเงิน	15 พ.ค.	23 พ.ค. 62	-	2	พ.ย.61 ก.ย.62	/	-	-	-	จัดเวทีเสวนา ประชาคม อย่างน้อย จำนวน 1 ครั้ง	จัดเวทีเสวนา ประชาคม จำนวน 2 ครั้ง		กองวิชาการฯ	
2	โครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี	3,000	2,570	430	กองวิชาการ และแผนงาน	2,570	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	-	1	ต.ค.61 ก.ย.62	/	-	-	-	ประชุม คณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง	-	กองวิชาการฯ	
3	โครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองสระบุรี	3,000	1,820	1,180	กองวิชาการ และแผนงาน	1820	เบิก/ โอนเงิน	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	-	1	ต.ค.61 ก.ย.62	/	-	-	-	จัดประชุม จำนวน 3 ครั้ง	จัดประชุม จำนวน 3 ครั้ง	-	กองวิชาการฯ	
4	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาล เมืองสระบุรี	391,000	390,600	400	ร้านอารยา การพิมพ์	390,600	เฉพาะ เจาะจง	27 พ.ย.61	30 ก.ย.62	-	6	ต.ค.61 ก.ย.62	/	-	-	-	จัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เดือน/ครั้ง	จัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เดือน/ครั้ง	-	งานบริการฯ กองวิชาการฯ	
5	โครงการจัดทำรายงานกิจการประจำปีของ เทศบาลเมืองสระบุรี	200,000	199,500	500	ร้านอารยา การพิมพ์	199,500	เฉพาะ เจาะจง	17 พ.ค.62	24 พ.ค.62	-	1	ม.ค.- เม.ย.62	/	-	-	-	จัดทำรายงาน กิจการประจำปี ของเทศบาลเมืองสระบุรี ปีละ 1 ครั้ง	จัดทำรายงาน กิจการประจำปี ของเทศบาลเมืองสระบุรี ปีละ 1 ครั้ง	-	งานบริการฯ กองวิชาการฯ	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยงานการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
6	โครงการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสระบุรี	260,000	259,200	800	ร้านอารยา การพิมพ์	259,200	เฉพาะ เจาะจง	4 ธ.ค.61	19 ธ.ค.61	-	1	พ.ย.- ธ.ค.61	/	-	-	-	จัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์เทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี 3,600 ฉบับ	จัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์เทศบาล จำนวน 1 ครั้ง/ปี 4,800 ฉบับ	-	งานบริการฯ กองวิชาการฯ
7	โครงการเสริมสร้างความรู้ใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	100,000	27,850	72,150	กองวิชาการ และแผนงาน	27,850	เฉพาะ เจาะจง	8 ก.ค.62	9 ก.ค.62	-	1	มิ.ย.- ก.ค.62	/	-	-	-	ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 60 ขึ้นไป ได้รับความรู้	ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 81.65 ได้รับความรู้	-	งานบริการฯ กองวิชาการฯ
8	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000	73,550	126,450	กองวิชาการ และแผนงาน	73,550	เฉพาะ เจาะจง	19 ก.ค.62	26 ก.ค.62	-	1	ก.พ.- มี.ค.62	/	-	-	-	ผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายปกครอง	ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100 ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายปกครอง	-	ฝ่ายนิติการ กองวิชาการฯ
9	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี	50,000	20,890	29,110	กองวิชาการ และแผนงาน	20,890	เฉพาะ เจาะจง	20 มิ.ย.62	21 มิ.ย.62	-	1	พ.ค.- มิ.ย.62	/	-	-	-	ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน การทดสอบ ประเมินความรู้ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60	ผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการทดสอบ ประเมินความรู้ ร้อยละ 76	-	กองวิชาการฯ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินงาน					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
10	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ ของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสระบุรีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	300,000	101,410	198,590	กองวิชาการ และแผนงาน	101,410	เฉพาะ เจาะจง	9 ก.ย.62	16 ก.ย.62	-	1	ก.ย.62	/	-	-	-	ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน การทดสอบ ประเมินความรู้ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60	ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน การทดสอบ ประเมินความรู้ ร้อยละ 100	-	กองวิชาการฯ
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ประชาชนณ จุดบริการประชาชนชั้น 1 เทศบาลเมืองสระบุรี	25,000	3,995	21,005	กองวิชาการ และแผนงาน	3,995	เฉพาะ เจาะจง	5 ก.ย.62	11 ก.ย.62	-	1	ม.ค.- มี.ค.62	/	-	-		จำนวนผู้มารับ บริการร้อยละ 60 มีความพึงพอใจ	จำนวนผู้มารับ บริการร้อยละ 91.46 มีความพึงพอใจ	-	งานบริการฯ กองวิชาการฯ
รวม	11 โครงการ	1,612,000	1,150,890	461,110									11	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารงานคลัง																			
1	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลเมืองสระบุรี	300,000	300,000	0	หจก. เอ็น อี แมพ แอนด์ เซอร์เวย์ เลขที่สัญญา 39/62 ลว.26 ก.ย.62	300,000	เฉพาะ เจาะจง	27 ก.ย.62	24 มี.ค.62	300	1	ต.ค.61 ก.ย.62	-	/	-		จัดเก็บภาษีได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดเก็บภาษีได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สิน	-	สำนักงานคลัง
รวม	1 โครงการ	300,000	300,000	0									0	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เริ่มสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผนดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา																			
1	โครงการพัฒนาครูอาสาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	6,000	0	6,000	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.61 ก.ย.62	-	-	/	ไม่มีเด็กและครูสมัครเข้าร่วมโครงการ	การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 โครงการ	-	-	สำนักงานศึกษา
2	โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา	2,000,000	1,809,970	190,030	1.นางอรอินทร์ วงษ์แปลง 2.น.ส.อัครา แสนใจ 9/2562 3.น.ส.ยุภา นิสิตา เสริมวรรณ 8/2562 4.นายประยูร คุ้มจอหอ 10/2562 5. ร้านภาพพรพาณิชย์ 1/2562 6. นางอรอินทร์ วงษ์แปลง 7. นายประยูร คุ้มจอหอ 183/2562 8. น.ส.อัครา แสนใจ 9/2562 9.ร้านภาพพรพาณิชย์ 6/2562 10. นางอรอินทร์ วงษ์แปลง 11. พจก. สรรพบุรุษบุรุษทรัพย์ 193/2562 12. นางอรอินทร์ วงษ์แปลง 13. นานประยูร คุ้มจอหอ 293/2562 14. ร.ว.คาร์แรเตอร์ 294/2562	226,000 46,500 12,000 6,400 30,000 221,600 6,400 43,120 30,000 516,600 272,000 118,650 6,400 43,400	เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง	29 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 9 ก.พ. 62 7 ก.พ. 62 8 ก.พ. 62 7 ก.พ. 62 21 ก.พ. 62 21 ก.พ. 62 30 ส.ค. 62 30 ส.ค. 62 30 ส.ค. 62	30 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61 10 ก.พ. 62 10 ก.พ. 62 10 ก.พ. 62 10 ก.พ. 62 24 ก.พ. 62 24 ก.พ. 62 1 ก.ย. 62 30 ส.ค. 62 30 ส.ค. 62	- - - - - - - - - - - - - -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	มี.ค.- ก.ค.62	/	-	-	-	ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 300 คน สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย	ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 300 คน สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย	-	สำนักงานศึกษา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.02

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เริ่มสัญญา	วันที่สิ้นสุดสัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
					15.ร้านภาพพาณิชย์	30,000	เฉพาะเจาะจง	30 ส.ค. 62	30 ส.ค. 62	-	1									
					16.นายประยูร คุ่มจอหอ	6,400	เฉพาะเจาะจง	20 ก.ย. 62	20 ก.ย. 62	-	1									
					17.ร้านภาพพาณิชย์ 37/2562	30,000	เฉพาะเจาะจง	20 ก.ย. 62	20 ก.ย. 62	-	1									
					18.ร้านคาร์แคเตอร์308/2562	43,400	เฉพาะเจาะจง	20 ก.ย. 62	20 ก.ย. 62	-	1									
					19. นายวสุธร ธโนทัยวิจิตร	121,100	เฉพาะเจาะจง	20 ก.ย. 62	20 ก.ย. 62	-	1									
รวม	2 โครงการ	2,006,000	1,809,970	196,030									1	0	1					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานบริหารทั่วไป																				
1	เครื่องดูดฝุ่น	14,000	14,000	0	หจก.โปรเกรส อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	14,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	29 พ.ค.62	5 มิ.ย. 62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร สามารถ ดูดฝุ่นและน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด	
2	ชั้นวางของหนัก	8,000	8,000	0	บจก.แต้มน้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001	8,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	21 มิ.ย. 62	28 มิ.ย. 62	-	1	เม.ย.62	/	-	-	-	ชั้นวางของหนัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91.8xลึก 46x สูง 180 ซม. แผ่นชั้นและกระดุก ชั้นทำจากเหล็กแผ่น ชนิด SPCC แผ่นชั้นสามารถรับ น้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 50 กก./ชั้น จำนวน 2 ชุด	ชั้นวางของหนัก ขนาดกว้าง 91.8xลึก 46x สูง 180 ซม. แผ่นชั้นและกระดุก ชั้นทำจากเหล็กแผ่น ชนิด SPCC แผ่นชั้นสามารถรับ น้ำหนัก 50 กก./ชั้น จำนวน 2 ชุด	-	สำนักปลัด	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
3	โต๊ะประชุมสำหรับ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองสระบุรี	150,000	150,000	0	บจก.แต้มน้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 10/2562	150,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค. 62	6 เม.ย. 62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	โต๊ะประชุมแบบตรงโค้ง หน้าไม้ ขาเหล็ก ชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x75 ซม. จำนวน 25 ตัว	โต๊ะประชุมแบบตรงโค้ง หน้าไม้ ขาเหล็ก ชุบโครเมียม ขนาด 150x60x75 ซม. จำนวน 25 ตัว	-	สำนักปลัด
4	จัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	32,400	32,400	0	หจก.วิชัยการไฟฟ้า สระบุรี	32,400	วิธีเฉพาะ เจาะจง	2 ก.ย. 62	9 ก.ย. 62	-	1	เม.ย.62	/	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด
รวม	4 โครงการ	204,400	204,400	0									4	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ																				
1	ตู้วางคอมพิวเตอร์ และเอกสาร	2,900	2,400	500	80/62 บ.สระบุรีไอที เฮ้าส์	2,400	เฉพาะ เจาะจง	4 ก.พ.62	7 มี.ค.62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	ขนาดไม่น้อยกว่า 100x40x76.5 ซม. จำนวน 1 ตู้	ขนาด 100x40x76.5 ซม. จำนวน 1 ตู้	-	กองวิชาการ และแผนงาน	
2	โต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมกระจก	12,900	10,500	2,400	ร้านสายฝน เฟอร์นิเจอร์	10,500	เฉพาะ เจาะจง	4 ก.พ.62	7 มี.ค.62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	โต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 160x80x76.5 ซม. จำนวน 1 ตัว	โต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมกระจก ขนาด 160x80x76.5 ซม. จำนวน 1 ตัว	-	กองวิชาการ และแผนงาน	
3	พัดลมติดผนัง	2,500	2,100	400	103/62 บ.เจฟโมลล์	2,100	เฉพาะ เจาะจง	21 มี.ค.62	25 มี.ค.62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	-	กองวิชาการ และแผนงาน	
รวม	3 โครงการ	18,300	15,000	3,300									3	0	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานบริหารงานคลัง																				
1	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ)	50,000	50,000	0	ร้านป๊อปปี้คอนเซ็ป/หนังสือข้อตกลงการซื้อเลขที่ 113/2562	50,000	เฉพาะเจาะจง	10 เม.ย.62	22 เม.ย.62	0	1	ม.ค.62	/	-	-	-	ขนาดความเร็วขั้นต่ำ 10 แผ่น/นาที่เป็นระบบผลิตฟังก์ชันเป็นระบบกระดาษธรรมดาชนิดหมึกผง ย่อยขยายได้จำนวน 1 เครื่อง	ขนาดความเร็ว 10 แผ่น/นาที่เป็นระบบผลิตฟังก์ชันเป็นระบบกระดาษธรรมดาชนิดหมึกผง ย่อยขยายได้จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง	
2	เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	53,000	49,900	3,100	หจก.เอบีเคเซ็นเตอร์หนังสือข้อตกลงการซื้อเลขที่ 112/2562	49,900	เฉพาะเจาะจง	10 เม.ย.62	22 เม.ย.62	0	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เป็นชนิดตั้งโต๊ะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 เครื่อง	เป็นชนิดตั้งโต๊ะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง	
รวม	2 โครงการ	103,000	99,900	3,100									2	0	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ		
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ				
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา																					
	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	126,900	126,900	0	หจก วิชัยการไฟฟ้า 142/2564	126,900	เฉพาะ เจาะจง	8 ส.ค. 62	16 ส.ค. 62	-	1	ก.พ.- พ.ค.62	/	-	-	-	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ R13 ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ R14 ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานการศึกษา		
2	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา																					
	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	126,000	120,000	6,000	หจก. วิชัยการไฟฟ้า 12/2562	120,000	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ค. 62	19 เม.ย. 62	-	1	ก.พ.- พ.ค.62	/	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	-	สำนักงานการศึกษา		
3	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู		336,000	336,000	0	หจก วิชัยการไฟฟ้า 149/2562	เฉพาะ เจาะจง	11 ก.ย. 62	18 ก.ย. 62	-	1	ก.ย.62	/	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ไม่ต่ำกว่า24,000 บีทียู จำนวน 12 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 12 เครื่อง	-	สำนักงานการศึกษา		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ครู ในสังกัด เทศบาลเมืองสระบุรี	100,000	100,000	0	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2563							พ.ย.62	-	/	-	-	โต๊ะ-เก้าอี้ครู จำนวน 20 ชุด	โต๊ะ-เก้าอี้ครู จำนวน 20 ชุด	-	สำนักงานการศึกษา
5	จัดซื้อพัดลม แบบโคจร ติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	120,000	120,000	0	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2563							พ.ย.62	-	/	-	-	พัดลม แบบโคจร ติดผนัง ขนาด ไม่น้อยกว่า16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 50 ตัว	พัดลม แบบโคจร ติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 50 ตัว	-	สำนักงานการศึกษา
6	จัดซื้อพัดลม แบบโคจร ติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	120,000	120,000	0	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2563							พ.ย.62	-	/	-	-	พัดลม แบบโคจร ติดเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 50 ตัว	พัดลม แบบโคจร ติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 50 ตัว	-	สำนักงานการศึกษา
รวม	6 โครงการ	928,900	922,900	6,000									3	3	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข																				
1	เก้าอี้แบบขาเหล็ก	37,500	36,750	750	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 68/2562	36,750	เฉพาะ เจาะจง	18 ก.พ.62	22 ก.พ.62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	-เก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 15 ตัว	-เก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 15 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	47,000	47,000	0	บริษัทรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ ชาวด์ จำกัด 99/2562	47,000	เฉพาะ เจาะจง	21 มี.ค.62	27 มี.ค.62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุด ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู มีระบบ ฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ประกอบสำเร็จรูป ทั้งชุด ขนาด 36,000 บีทียู มีระบบ ฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
3	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	21,000	21,000	0	บริษัทรุ่งเรือง แอร์ แอนด์ ชาวด์ จำกัด 99/2562	21,000	เฉพาะ เจาะจง	21 มี.ค.62	27 มี.ค.62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนชนิดติดผนัง ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ ได้รับการรับรองมอก.และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วนชนิดติดผนัง ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ขนาด18,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ ได้รับการรับรองมอก.และ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 6 จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุขุ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
4	ตู้โทรศัพท์สาขา	35,000	35,000	0	บริษัท จี อาร์ ซัพพลาย(1997) จำกัด 140/2562	35,000	เฉพาะ เจาะจง	25 ก.ค.62	1 ส.ค.62	-	1	ก.พ.62	/	-	-	-	สามารถเชื่อมต่อสายภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 คู่สาย เชื่อมต่อสายภายในไม่ น้อยกว่า 24 คู่สาย มีระบบ โอเปอเรเตอร์รับอัตโนมัติ มีเครื่องโทรศัพท์คีย์ โอเปอเรเตอร์ 1 เครื่อง และโทรศัพท์ธรรมดา 5 เครื่อง	สามารถเชื่อมต่อสาย ภายนอก 6 คู่สาย เชื่อมต่อสายภายใน 24 คู่สาย มีระบบ โอเปอเรเตอร์รับอัตโนมัติ มีเครื่องโทรศัพท์คีย์ โอเปอเรเตอร์ 1 เครื่อง และโทรศัพท์ธรรมดา 5 เครื่อง	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น																			
5	เก้าอี้สำนักงานแบบขาเหล็ก (ขาว-ดำ)	5,000	4,900	100	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 68/2562	4,900	เฉพาะ เจาะจง	5 เม.ย.62	10 เม.ย.62	-	1	ก.พ.62	/	-	-	-	เก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว	เก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6	ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก	9,000	9,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 68/2562	9,000	เฉพาะ เจาะจง	5 เม.ย.62	10 เม.ย.62	-	1	ก.พ.62	/	-	-	-	ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก มีบานปิด-เปิดแบบเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x120x85 ซม. มีกุญแจล็อกได้ จำนวน 2 ตู้	ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก มีบานปิด-เปิดแบบเลื่อน ขนาด 40x120x85 ซม. มีกุญแจล็อกได้ จำนวน 2 ตู้	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
7	ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ	9,000	9,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 68/2562	9,000	เฉพาะ เจาะจง	5 เม.ย.62	10 เม.ย.62	-	1	ก.พ.62	/	-	-	-	-มีบานปิด-เปิดแบบเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x120x85 ซม. มีกุญแจล็อกได้ จำนวน 2 ตู้	-มีบานปิด-เปิดแบบเลื่อน ขนาด 40x120x85 ซม. มีกุญแจล็อกได้ จำนวน 2 ตู้	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8	ตู้ล็อกเกอร์แบบ 9 ประตู	20,000	19,800	200	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 68/2562	19,800	เฉพาะ เจาะจง	5 เม.ย.62	10 เม.ย.62	-	1	ก.พ.62	/	-	-	-	ตู้ล็อกเกอร์แบบ 9 ประตู มีมือจับชนิดฝัง มีขนาดไม่น้อยกว่า 910x450x1}800 มม. มีชุดล็อกกุญแจและสาย คล้องแม่กุญแจ 9 ชุด จำนวน 2 หลัง	ตู้ล็อกเกอร์แบบ 9 ประตู มีมือจับชนิดฝัง มีขนาด 910x450x1}800 มม. มีชุดล็อกกุญแจและสาย คล้องแม่กุญแจ 9 ชุด จำนวน 2 หลัง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
	งานศูนย์บริการสาธารณสุข																			
9	เก้าอี้สำนักงานแบบขาเหล็ก	12,500	12,250	250	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 116/2562	12,250	เฉพาะ เจาะจง	24 เม.ย.62	29 เม.ย.62	-	1	ก.พ.62	/	-	-	-	เก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัว	เก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 5 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
10	เครื่องฟอกอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า23 ตารางเมตร	40,000	40,000	0	หจก.วิชัย การไฟฟ้าสระบุรี 125/2562	40,000	เฉพาะ เจาะจง	29 พ.ค.62	5 มิ.ย.62	-	1	มี.ค.62	/	-	-	-	เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น ขนาดพื้นที่ไม่น้อย กว่า 23 ตร.ม. มีระบบการ	เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น ขนาดพื้นที่ กว่า 23 ตร.ม. มีระบบการ	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
																	กรองฝุ่นและเทคโนโลยี พลาสมาคลัสเตอร์ ใช้ไฟฟ้า 220 V 50 Hz จำนวน 4 เครื่อง	กรองฝุ่นและเทคโนโลยี พลาสมาคลัสเตอร์ ใช้ไฟฟ้า 220 V 50 Hz จำนวน 4 เครื่อง		
11	เครื่องฟอกอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร	40,000	40,000	0	หจก.วิชัย การไฟฟ้าสระบุรี 125/2562	40,000	เฉพาะ เจาะจง	29 พ.ค.62	5 มิ.ย.62	-	1	มี.ค.62	/	-	-	-	เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น ขนาดพื้นที่ไม่น้อย กว่า 28 ตร.ม. มีระบบ การกรองฝุ่นและเทคโนโลยี พลาสมาคลัสเตอร์ ใช้ไฟฟ้า 220 V 50 Hz จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น ขนาดพื้นที่ กว่า 28 ตร.ม. มีระบบ การกรองฝุ่นและเทคโนโลยี พลาสมาคลัสเตอร์ ใช้ไฟฟ้า 220 V 50 Hz จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
12	เครื่องฟอกอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร	60,000	60,000	0	หจก.วิชัย การไฟฟ้าสระบุรี 125/2562	60,000	เฉพาะ เจาะจง	29 พ.ค.62	5 มิ.ย.62	-	1	มี.ค.62	/	-	-	-	เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น ขนาดพื้นที่ไม่น้อย กว่า 50 ตร.ม. มีระบบการ กรองฝุ่นและเทคโนโลยี พลาสมาคลัสเตอร์ ใช้ไฟฟ้า 220 V 50 Hz จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น ขนาดพื้นที่ กว่า 50 ตร.ม. มีระบบการ กรองฝุ่นและเทคโนโลยี พลาสมาคลัสเตอร์ ใช้ไฟฟ้า 220 V 50 Hz จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม	12 โครงการ	336,000	334,700	1,300									12	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานไฟฟ้าถนน																			
1	เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	90,000	0	90,000	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิงในครัวสุดสำนักงานแล้ว						ม.ค.62	/	-	-	-	-	เก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จำนวน 300 ตัว	เก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง จำนวน 300 ตัว	-	สำนักงานช่าง
2	โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าไฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมียม	168,000	168,000	0	22 มี.ค.62 กวงพานิช 3	168,000	เฉพาะ เจาะจง	7 มี.ค.62	5 เม.ย 62	336	1	ม.ค.62	/	-	-	-	โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าไฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 45x180x75 ซม. จำนวน 60 ตัว	โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าไฟเมก้า ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 45x180x75 ซม. จำนวน 60 ตัว	-	สำนักงานช่าง
รวม	2 โครงการ	258,000	168,000	90,000									2	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล																			
1	เก้าอี้แบบขาเหล็ก	5,000	4,900	100	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 117/2562	4,900	เฉพาะ เจาะจง	24 เม.ย.62	29 เม.ย.62	-	1	มี.ค.62	/	-	-	-	เก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว	เก้าอี้แบบขาเหล็ก เบาะหนัง มีล้อ มีพนักพิงหลัง ปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก	9,000	9,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 117/2562	9,000	เฉพาะ เจาะจง	24 เม.ย.62	29 เม.ย.62	-	1	มี.ค.62	/	-	-	-	ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก มีบานปิด-เปิดแบบเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x120x85 ซม. มีกุญแจ ล็อกได้ จำนวน 2 ตู้	ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก มีบานปิด-เปิด แบบเลื่อนขนาด 40x120x85 ซม. มีกุญแจ ล็อกได้ จำนวน 2 ตู้	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
3	ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ	9,000	9,000	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 117/2562	9,000	เฉพาะ เจาะจง	24 เม.ย.62	29 เม.ย.62	-	1	มี.ค.62	/	-	-	-	ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ มีบานปิด-เปิดแบบเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x120x85 ซม. มีกุญแจล็อกได้	ตู้เก็บเอกสารแบบทึบ มีบานปิด-เปิด แบบเลื่อนขนาด 40x120x85 ซม. มีกุญแจล็อกได้	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
																	จำนวน 2 ตัว	จำนวน 2 ตัว		
4	ตู้เหล็กขนาด 2 บาน	5,500	5,500	0	ร้านธารินทร์ เฟอร์นิเจอร์ 117/2562	5,500	เฉพาะ เจาะจง	24 เม.ย.62	29 เม.ย.62	-	1	มี.ค.62	/	-	-	-	มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น มีคุณสมบัติตาม มอก. จำนวน 1 ตัว	มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น มีคุณสมบัติตาม มอก. จำนวน 1 ตัว	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
5	พัดลมเพดาน	24,000	24,000	0	หจก.สระบุรี กิจไพศาล 129/2562	24,000	เฉพาะ เจาะจง	17 มิ.ย. 62	20 มิ.ย. 62	-	1	มี.ค.62	/	-	-	-	-พัดลมเพดานขนาดไม่ น้อยกว่า 56 นิ้ว มีใบพัด ไม่น้อยกว่า 3 ใบ ปรับ แรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ จำนวน 8 ตัว	-พัดลมเพดานขนาด 56 นิ้ว มีใบพัด 3 ใบ ปรับแรงลมได้ ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ จำนวน 8 ตัว	-	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม	5 โครงการ	52,500	52,400	100									5	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน																			
1	โต๊ะหน้าชาวพืบนอกประสงค์	30,800	30,800	0	บ.แต่น้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด	30,800	เฉพาะ เจาะจง	5 เม.ย.62	17 เม.ย.62	100	1	ก.พ.62	/	-	-	-	โต๊ะหน้าชาวพืบนอก ประสงค์หน้าไฟเมก้าขาว ขาเหล็ก ชูบโครเมี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 180x75x75 ซม. จำนวน 14 ตัว	โต๊ะหน้าชาวพืบนอก ประสงค์หน้าไฟเมก้าขาว ขาเหล็ก ชูบโครเมี่ยม ขนาด 180x75x75 ซม. จำนวน 14 ตัว	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	1 โครงการ	30,800	30,800	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

2. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา																			
1	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหารนักเรียน ชนิดสแตนเลส	500,000	500,000	0	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563							พ.ย.62	-	/	-	-	โต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหารนักเรียน ชนิดสแตนเลส จำนวน 50 ชุด	โต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหารนักเรียน ชนิดสแตนเลส จำนวน 50 ชุด	-	สำนักงานการศึกษา
2	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา	450,000	450,000	0	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563							พ.ย.62	-	/	-	-	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 300 ชุด	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 300 ชุด	-	สำนักงานการศึกษา
รวม	2 โครงการ	950,000	950,000	0									0	2	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารทั่วไป รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน	814,000	578,900	235,100	บริษัท มันดี โอโตเซลล์ กาฬสินธุ์ จำกัด	578,900	วิธี e-Bidding	27 ก.ค.62	20 ส.ค.62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคม 4 ประตุ จำนวน 1 คัน	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคม 4 ประตุ จำนวน 1 คัน	-	สำนักปลัด
2	จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,288,000	1,288,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.62	-	/ กันเงิน	-	-	รถยนต์ตรวจการณ์ ขนาดไม่น้อย กว่า 10 ที่นั่ง (ดีเซล) ความจุกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือมีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ ดีเซล มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน มีวิทยุสื่อสาร ประจำรถยนต์ พร้อมเครื่องมือและ อุปกรณ์ประจำรถ จำนวน 1 คัน	รถยนต์ตรวจการณ์ 10 ที่นั่ง (ดีเซล) ความจุกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือมีกำลังแรงม้า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล มีสัญญาณไฟฉุกเฉิน มีวิทยุสื่อสาร ประจำรถยนต์ พร้อมเครื่องมือและ อุปกรณ์ประจำรถ จำนวน 1 คัน	-	สำนักปลัด
รวม	2 โครงการ	2,102,000	1,866,900	235,100									1	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานไฟฟ้าถนน รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	5,000,000	4,950,000	50,000	15/2562 18 เม.ย.62 บริษัท เอ็ม. เอ็ม.ที แมชชีน เนอรี่ จำกัด	4,950,000	e-bidding	18 เม.ย.62	15 ต.ค.62	4,950	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ขนาด 6 ล้อ กระเช้าสามารถทน แรงดันกระแสไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 20 KVA จำนวน 1 คัน	รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดแรงม้า 150 แรงม้า ขนาด 6 ล้อ กระเช้าสามารถทน แรงดันกระแสไฟฟ้า ได้ 20 KVA จำนวน 1 คัน	-	สำนักงานช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
2	รถจักรยานยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า110 cc แบบเกียร์อัตโนมัติ	48,000	48,000	0	147/2562 บริษัท น้ำทิพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 2 ก.ย. 62	48,000	เฉพาะ เจาะจง	3ก.ย.62	18 ก.ย.62	100	1	ม.ค.62	/	-	-	-	รถจักรยานยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 110 cc แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาด ปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ กรณีต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาด เกินกว่าซีซีที่กำหนด ไม่เกิน 5 ซีซี เป็น รถจักรยานยนต์ตามซีซี ที่กำหนดไว้ ราคาที่กำหนด ไม่รวมอุปกรณ์และ ค่าทะเบียน มีคุณสมบัติตาม มอก. จำนวน 1 คัน	รถจักรยานยนต์ขนาด 111 cc แบบเกียร์ อัตโนมัติจำนวน 1 คัน	-	สำนักการช่าง	
รวม	2 โครงการ	5,048,000	4,998,000	50,000									2	0	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคว้น	1,628,000	1,614,000	14,000	บริษัท ชุนหลี ปราจีนบุรี จำกัด 18/2562	1,614,000	ประกวด ราคา (e-bidding)	28 พ.ค.62	11 ก.ค.62	-	1	ม.ค.- มี.ค.62	/	-	-	-	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคว้น ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เป็นกระบะสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประจํารถยนต์ ราคารวมเครื่อง ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคว้น ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบะบอกลูบ 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด 110 กิโลวัตต์ เป็นกระบะสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประจํารถยนต์ ราคารวมเครื่อง ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
2	รถบรรทุกขยะ แบบยกถัง คอนเทนเนอร์	2,000,000	1,848,000	152,000	บริษัท เอิร์ธ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	1,848,000	ประกวด ราคา (e-bidding)	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.62	-	/	-	-	รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130แรงม้า ติดตั้งชุดยกถัง คอนเทนเนอร์พร้อมถัง คอนเทนเนอร์ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง และอุปกรณ์ ประจำรถยนต์ จำนวน 1 คัน	รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้า 130แรงม้า ติดตั้งชุดยกถัง คอนเทนเนอร์พร้อมถัง คอนเทนเนอร์ขนาด ความจุ 4 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง และอุปกรณ์ ประจำรถยนต์ จำนวน 1 คัน	อยู่ระหว่าง รอผลการ พิจารณา ร้องเรียนฯ ยังไม่ได้เรียก ทำสัญญา ขอเงิน ไว้ดำเนินการ ในปี.63	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
3	รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ภาชนะรองรับมูลฝอย	6,200,000	6,200,000	0	-	-	ประกวด ราคา (e-bidding)	-	-	-	-	ม.ค.- มี.ค.62	-	/ กันเงิน	-	-	รถยนต์บรรทุกชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 6 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า มีระบบ เครื่องยก (Hook Lift) ยกน้ำหนักได้ไม่น้อย กว่า 22 ตัน พร้อม ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุ ขยะมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 2.1x5.9x2.1 เมตร มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ตู้ และอุปกรณ์ประจำ รถยนต์ จำนวน 1 คัน	รถยนต์บรรทุกชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ 6 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้า 250 แรงม้า มีระบบ เครื่องยก (Hook Lift) ยกน้ำหนักได้ 22 ตัน พร้อมตู้ คอนเทนเนอร์บรรจุ ขยะมูลฝอยขนาด 2.1x5.9x2.1 เมตร มีปริมาตรความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ตู้ และอุปกรณ์ประจำ รถยนต์ จำนวน 1 คัน	อยู่ระหว่าง ประกาศ ผลการ พิจารณา รอทำสัญญา ขอเงิน ไว้ดำเนินการ ในงบ.63	สำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม	3 โครงการ	9,828,000	9,662,000	166,000									1	2	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

4. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	20,000	20,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์ (1994) 131/2562	20,000	เฉพาะ เจาะจง	25 มิ.ย.62	2 ก.ค.62	-	1	เม.ย.62	/	-	-	-	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง มีแรงดันไม่น้อยกว่า 140 bar กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต พร้อมปืนฉีดน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง มีแรงดัน140 bar กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต พร้อมปืนฉีดน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	เครื่องพ่นหมอกควัน	118,000	117,421.80	578.20	ร้านร่วมคิด การค้า 122/2562	117,421.80	เฉพาะ เจาะจง	27 พ.ค.62	4 มิ.ย.62	-	1	เม.ย.62	/	-	-	-	เครื่องพ่นหมอกควัน มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ปริมาณ การฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถึงบรรจุ น้ำยาได้ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพ่นหมอกควัน มีกำลังเครื่องยนต์ 25 แรงม้า ปริมาณ การฉีดพ่นน้ำยา 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถึงบรรจุ น้ำยาได้ 6 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม	2 โครงการ	138,000	137,421.80	578.20									2	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

4. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	20,000	20,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์ (1994) 134/2562	20,000	เฉพาะ เจาะจง	8 ก.ค.62	10 ก.ค.62	-	1	พ.ค.62	/	-	-	-	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง มีแรงดันไม่น้อยกว่า 140 bar กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต พร้อมปืนฉีดน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง มีแรงดัน140 bar กำลังไฟฟ้า 2,000 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต พร้อมปืนฉีดน้ำ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักการ สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
รวม	1 โครงการ	20,000	20,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล																				
1	เครื่องผสมคอนกรีต	35,000	35,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์ (1994) 135/2562	35,000	เฉพาะ เจาะจง	8 ก.ค.62	10 ก.ค.62	-	1	พ.ค.62	/	-	-	-	เครื่องผสมคอนกรีต ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์ฟุต ถึงไม่ ผสมคอนกรีตทำด้วย เหล็กเหนียวหรือเหล็กหล่อ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า กำลังไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องผสมคอนกรีต ขนาดความจุ 6 ลูกบาศก์ฟุต ถึงไม่ ผสมคอนกรีตทำด้วย เหล็กเหนียวหรือเหล็กหล่อ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า กำลัง 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
2	ตู้เชื่อมไฟฟ้า	20,000	20,000	0	ร้านไทย โลหะภัณฑ์ (1994) 135/2562	20,000	เฉพาะ เจาะจง	8 ก.ค.62	10 ก.ค.62	-	1	พ.ค.62	/	-	-	-	ตู้เชื่อมไฟฟ้า มีกระแส เชื่อมสูงสุด 250 แอมป์ แรงดันไฟฟ้า 220 V.50/60Hz. ใช้กับลวดเชื่อม พร้อมหน้ากากปรับแสง และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง	ตู้เชื่อมไฟฟ้า มีกระแส เชื่อมสูงสุด 250 แอมป์ แรงดันไฟฟ้า 220 V.50/60Hz. ใช้กับลวดเชื่อม พร้อมหน้ากากปรับแสง และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม	2 โครงการ	55,000	55,000	0									2	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารทั่วไป เครื่องบันทึกเสียง	7,000	5,900	1,100	ร้าน ดาต้า เอส.ซี	5,900	วิธีเฉพาะ เจาะจง	29 พ.ค.62	5 มิ.ย. 62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องบันทึกเสียง ความจุ ไม่น้อยกว่า 4 GB ขั้วต่อ USB ในตัว เล่นและบันทึก วิทยุ FM รองรับการเล่น ไฟล์เสียง PCM/MP3/WMA /AAC ลดเสียงรบกวน ขณะฟัง ขณะบันทึก DiGital VOR เริ่มบันทึกเสียง อัตโนมัติเมื่อมีเสียงเกิดขึ้น จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องบันทึกเสียง ความจุ 4 GB ขั้วต่อ USB ในตัว เล่นและบันทึก วิทยุ FM รองรับการเล่น ไฟล์เสียง PCM/MP3/WMA /AAC ลดเสียงรบกวน ขณะฟัง ขณะบันทึก DiGital VOR เริ่มบันทึกเสียง อัตโนมัติเมื่อมีเสียงเกิดขึ้น จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ	7,000	5,900	1,100									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่					
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ																				
1	เครื่องขยายเสียงใช้ภายนอก	40,000	40,000	0	หจก.กิจไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ 89/62	40,000	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ค.62	21 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- เม.ย.62	/	-	-	-	เครื่องขยายเสียงใช้ ภายนอกสถานที่ระบบ ไมโครสเฟทเพาเวอร์ มิกเซอร์ มีกำลังขับ ไม่น้อยกว่า1,000 วัตต์ ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องขยายเสียงใช้ ภายนอกสถานที่ระบบ ไมโครสเฟทเพาเวอร์ มิกเซอร์ มีกำลังขับ 1,000 วัตต์ ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน	
2	เครื่องเล่น DVD	9,600	9,600	0	หจก.กิจไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ 89/62	9,600	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ค.62	21 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- เม.ย.62	/	-	-	-	เครื่องเล่น DVD สามารถ เล่นแผ่น ซีดี,ดีวีดี เชื่อมต่อสัญญาณ วีดีโอ มีช่อง HDMI และ USB มีสวิต ปิด-เปิด ใช้กระแส ไฟฟ้า 220 v จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องเล่น DVD สามารถ เล่นแผ่น ซีดี,ดีวีดี เชื่อมต่อสัญญาณ วีดีโอ มีช่อง HDMI และ USB มีสวิต ปิด-เปิด ใช้กระแส ไฟฟ้า 220 v จำนวน 2 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด		
3	ไมโครโฟนชนิดไร้สาย (แบบชนิดเดี่ยว)	33,200	33,200	0	หจก.กิจไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ 89/62	33,200	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ค.62	21 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- เม.ย.62	/	-	-	-	ไมโครโฟนชนิดไร้สาย (แบบชนิดเดี่ยว) ประกอบ ด้วยเครื่องรับสัญญาณไม่คัลลอย	ไมโครโฟนชนิดไร้สาย (แบบชนิดเดี่ยว) ประกอบ ด้วยเครื่องรับสัญญาณไม่คัลลอย	-	กองวิชาการ และแผนงาน
4	ไมโครโฟนชุดประธาน	6,500	6,500	0	หจก.กิจไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ 89/62	6,500	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ค.62	21 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- พ.ค.62	/	-	-	-	ก้านไมค์สามารถโค้งงอได้ ยาวไม่น้อยกว่า 70 ซม. มีสวิตช์ไมค์โครโฟนสำหรับ เปิด-ปิด การทำงาน ของไมค์ มีสวิตช์ตัดการ สนทนาสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุม และมีไฟ แสดงการทำงาน มีลำโพงในตัวมีช่อง ต่อสัญญาณ จำนวน 1 ชุด	ก้านไมค์สามารถ โค้งงอได้ ยาว 70 ซม. มีสวิตช์ไมค์โครโฟนสำหรับ เปิด-ปิด การทำงาน ของไมค์ มีสวิตช์ตัดการ สนทนาสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุม และมีไฟ แสดงการทำงาน มีลำโพงในตัวมีช่อง ต่อสัญญาณ จำนวน 1 ชุด	-	กองวิชาการ และแผนงาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	ไม้ค้ำประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	205,000	205,000	0	หจก.กิจไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ 89/62	205,000	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ค.62	21 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- พ.ค.62	/	-	-	-	ไม้ค้ำประชุมสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุมกันไม้สามารถโค้งงอได้ ยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม. มีสวิตช์ไม้โครโฟนสำหรับ เปิด-ปิด การทำงาน ของไม้ค้ำ มีลำโพงในตัว มีช่องต่อสัญญาณมีสาย สัญญาณยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 25 ชุด	ไม้ค้ำประชุมสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุมกันไม้สามารถ โค้งงอได้ ยาว 60 ซม. มีสวิตช์ไม้โครโฟนสำหรับ เปิด-ปิด การทำงาน ของไม้ค้ำ มีลำโพงในตัว มีช่องต่อสัญญาณ มีสายสัญญาณยาว 6 เมตร จำนวน 25 ชุด	-	กองวิชาการ และแผนงาน
6	เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิด ไร้สายพร้อมติดตั้ง	1,800,000	1,704,000	96,000	บ.เอสเอ็มที ซีซีทีวี จำกัด	1,704,000	e bidding	23 ก.ค.62	31 ก.ค.62	-	1	มี.ค.- มี.ย.62	/	-	-	-	เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด	เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด	-	กองวิชาการ และแผนงาน
7	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ สวิตช์ชิ่งไม่น้อยกว่า 1500x2 วัตต์	38,500	38,500	0	ร้านชวน อิเล็กทรอนิกส์	38,500	เฉพาะ เจาะจง	29 พ.ค.62	4 มิ.ย.62	-	1	พ.ค.62 - มิ.ย.62	/	-	-	-	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ สวิตช์ชิ่งไม่น้อยกว่า 1500x2 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ สวิตช์ชิ่ง 1500x2 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
รวม	7 โครงการ	2,132,800	2,036,800	96,000									7	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานเทคนิค ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบ ตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียน อัตโนมัติ	17,932,700	16,360,000	1,572,700	26/2562 บ.นาคา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	16,360,000	e-bidding	17 ก.ย. 62	16 ธ.ค. 62		1	ก.พ.62	-	/	-	-	กล้องวงจรปิด พร้อมระบบตรวจจับและ อ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ ทั้งหมด ติดตั้งกล้องวงจร ปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน 45 ชุด พร้อมอุปกรณ์และ ติดตั้ง	กล้องวงจรปิด พร้อมระบบตรวจจับและ อ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ ทั้งหมด ติดตั้งกล้องวงจร ปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน 45 ชุด พร้อมอุปกรณ์และ ติดตั้ง	-	เทคนิค สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ	17,932,700	16,360,000	1,572,700									0	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม																			
1	ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (กล่อง 72 ชุด) ให้กับโรงเรียน ท.1 ท.2 ท.3 ท.5 และ ท.8 ในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี	9,629,200	9,629,200	-	กั้นเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563							ก.ย.- ธ.ค.62	-	/	-	-	ติดตั้งกล่องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (กล่อง 72 ชุด)	ติดตั้งกล่องโทรทัศน์ วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (กล่อง 72 ชุด)	-	สำนักงานการศึกษา
2	ติดตั้งกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (กล่อง 74 ชุด)	9,787,400	9,380,000	407,400	25/2562 บ.นาคา เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	9,380,000	ประกาศ เชิญชวน ทั่วไป	10 ก.ย. 62	9 ธ.ค. 62			ก.ย.- ธ.ค.62	/	-	-	-	ติดตั้งกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (กล่อง 74 ชุด)	ติดตั้งกล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (กล่อง 74 ชุด)	-	สำนักงานการศึกษา
รวม	2 โครงการ	19,416,600	19,009,200	407,400									1	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน																			
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน (เพิ่มเติม)	19,392,700	18,080,000	1,312,700	บ.เอส เอ็ม ซี ซีซีทีวีจำกัด 24/2562	18,080,000	e- bidding	10 ก.ย. 62	9 ธ.ค. 62	-	-	1 ก.ค. 62	-	/ กันเงิน เงินค้ำประกัน แล้ว	-		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมูม มองคงที่ สำหรับติดตั้ง นอกอาคาร 112 ชุด พร้อมอุปกรณ์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมูม มองคงที่ สำหรับติดตั้ง นอกอาคาร 112 ชุด พร้อมอุปกรณ์	-	กองสวัสดิการ สังคม
2	ติดตั้งเสียงตามสาย จำนวน 45 จุด	421,500	421,500	0	-	-	-	-	-	-	-	1 มิ.ย. 62	-	/ กันเงิน รอทำ สัญญา	-	-	เสียงตามสาย ชุมชนบ้านบึง จำนวน 45 จุด	เสียงตามสาย ชุมชนบ้านบึง จำนวน 45 จุด	-	กองสวัสดิการ สังคม
3	ติดตั้งเสียงตามสายในชุมชน เขาควา 2	259,900	259,900	0	-	-	-	-	-	-	-	1 มิ.ย. 62	-	/ กันเงิน รอทำ สัญญา	-	-	ติดตั้งเสียงตามสาย ชุมชนเขาควา 2	ติดตั้งเสียงตามสาย ชุมชนเขาควา 2	-	กองสวัสดิการ สังคม
4	ติดตั้งเสียงตามสายในชุมชน เขาอิงเป้า	252,000	252,000	0	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.62	-	/ กันเงิน รอทำ สัญญา	-	-	ติดตั้งเสียงตามสาย ชุมชนเขาอิงเป้า	ติดตั้งเสียงตามสาย ชุมชนเขาอิงเป้า	-	กองสวัสดิการ สังคม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่					
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ					
5	จัดซื้อเครื่องเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง	500,000	500,000	0	-	-	-	-	-	-	-	1 มิ.ย. 62	-	/	กันเงิน รอทำ สัญญา	-	-	ติดตั้งเสียงไร้สาย ชุมชนป่าสัก	ติดตั้งเสียงไร้สาย ชุมชนป่าสัก	-	กองสวัสดิการ สังคม
6	จัดซื้อลำโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์	45,500	35,000	10,500	บ. โปรเกรส อเลคทริก ประเทศไทย จำกัด 150/2562	35,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	16 ก.ย. 62	23 ก.ย. 62	ร้อยละ 0.2	1	ก.ย.62	/	-	-	-	ติดตั้งลำโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์ ครบ 10 ตัว	ติดตั้งลำโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์ ครบ 10 ตัว	-	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม	6 โครงการ	20,871,600	19,548,400	1,323,200									1	5	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	คำปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	<u>งานบริหารทั่วไป</u>																			
1	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) 4K แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และคำติดตั้ง	198,980	196,600	2,380	บริษัท โปรเกรส อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	196,600	เฉพาะ เจาะจง	3 พ.ค.62	14 พ.ค.62	-	1	ก.พ.62	/	-	-	-	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) 4K แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว Support จอแบบ Wallet Mount พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) 4K แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว Support จอแบบ Wallet Mount พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ	198,980	196,600	2,380									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ																			
1	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	19,300	19,300	0	ทจก.กิจไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ 111/62	19,300	เฉพาะ เจาะจง	10 เม.ย.62	19 เม.ย.62	-	1	ม.ค.- พ.ค.62	/	-	-	-	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิทัลความละเอียด ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิทัลความละเอียด 18 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	-	กองวิชาการ และแผนงาน
2	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์	85,000	85,000	0	ทจก.กิจไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ 111/62	85,000	เฉพาะ เจาะจง	10 เม.ย.62	19 เม.ย.62	-	1	ม.ค.- พ.ค.62	/	-	-	-	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSL Lumens จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 ANSL Lumens จำนวน 2 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
3	จอร์ับภาพชนิดมอดเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	20,800	20,800	0	ทจก.กิจไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ 111/62	20,800	เฉพาะ เจาะจง	10 เม.ย.62	19 เม.ย.62	-	1	มี.ค.- ส.ค.62	/	-	-	-	จอร์ับภาพชนิดมอดเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้วหรือ 89x92 นิ้ว จำนวน 2 จอ	จอร์ับภาพชนิดมอดเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้วหรือ 89x92 นิ้ว จำนวน 2 จอ	-	กองวิชาการ และแผนงาน
4	จอร์ับภาพชนิดมอดเตอร์ ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	18,000	18,000	0	ทจก.กิจไพศาล อิเล็กทรอนิกส์ 111/62	18,000	เฉพาะ เจาะจง	10 เม.ย.62	19 เม.ย.62	-	1	มี.ค.- ส.ค.62	/	-	-	-	จอร์ับภาพชนิดมอดเตอร์ ขนาด 100 นิ้ว หรือ 60x80 นิ้ว หรือ 60x84 นิ้ว จำนวน 2 จอ	จอร์ับภาพชนิดมอดเตอร์ ขนาด 100 นิ้ว หรือ 60x80 นิ้ว หรือ 60x84 นิ้ว จำนวน 2 จอ	-	กองวิชาการ และแผนงาน
รวม	4 โครงการ	143,100	143,100	0									4	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

8. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารทั่วไป ถังดักน้ำไฟฟ้า	15,000	15,000	0	หจก.สระบุรี กิจไพศาล	15,000	วิธีเฉพาะ เจาะจง	12 ก.ค. 62	23 ก.ค. 62	-	1	มี.ค.62	/	-	-	-	ถังดักน้ำไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 35 ซม. จำนวน 1 ถัง	ถังดักน้ำไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 35 ซม. จำนวน 1 ถัง	-	สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ	15,000	15,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

8. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

8.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา																				
1	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ข้อแข็ง	28,500	27,285	1,215	152/2562 พจก. มหาจักรทูลส์ อิริตส์เทรียส	27,285	เฉพาะ เจาะจง	24 ก.ย. 62	1 ต.ค. 62	-	1	ก.ย.62	/	-	-	-	เครื่องตัดหญ้า ข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องตัดหญ้า ข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนัก การศึกษา
2	จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก	14,600	14,600	0	153/2562 พจก. วิทยการไฟฟ้า สระบุรี	14,600	เฉพาะ เจาะจง	24 ก.ย. 62	1 ต.ค. 62	-	1	ก.ย.62	/	-	-	-	ตู้ทำน้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	ตู้ทำน้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนัก การศึกษา
รวม	2 โครงการ	43,100	41,885	1,215									2	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

9. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

9.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานไฟฟ้าถนน																			
1	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดัน ไม่น้อยกว่า 200 bar	60,000	60,000	0	147/2562 26 มิ.ย.62 ร้านไทยโลหะ ภัณฑ์ (1994)	60,000	เฉพาะ เจาะจง	27 มิ.ย.62	3 ก.ค.62	0.20	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดันไม่น้อยกว่า 200 bar จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดแรงดัน 200 bar จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักการช่าง
รวม	1 โครงการ	60,000	60,000	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

9. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

9.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล																				
1	เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน	10,000	10,000	0	หจก. ไพศาลภัณฑ์ 108/2562	10,000	เฉพาะ เจาะจง	5 เม.ย.62	11 เม.ย.62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน ทำจากเหล็กเหนียว ถ่วงสมดุลด้วยลูกตุ้มซึ่ง น้ำหนักได้สูงสุด 200 กก. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน ทำจากเหล็กเหนียว ถ่วงสมดุลด้วยลูกตุ้มซึ่ง น้ำหนักได้สูงสุด 200 กก. มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม	1 โครงการ	10,000	10,000	0									1	0	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

10. ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง

10.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงโฟม แรงดันสูงแบบสะพายหลัง พร้อมอุปกรณ์	5,000,000	5,000,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.- ธ.ค.62	-	/ กันเงิน	-	-	อุปกรณ์ฉีด ดับเพลิงโฟม แรงดันสูงแบบ สะพายหลัง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง	อุปกรณ์ฉีด ดับเพลิงโฟม แรงดันสูงแบบ สะพายหลัง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง	-	ฝ่ายป้องกัน สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ	5,000,000	5,000,000	0									0	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

11. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

11.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา																			
1	จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง	500,000	500,000	0	28/2562 บ. ปันปันเพลสกราวด์ แอนดท์ทอยส์ จำกัด	500,000	เฉพาะ เจาะจง	19 ก.ย. 62	19 พ.ย. 62	-	1	ก.ย.62	-	/ กันเงินกรณี ก่อนหน้าผู้กผัน ไว้ในปีงบประมาณ 2563	-	-	เครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด	เครื่องเล่นสนาม กลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด	-	สำนัก การศึกษา
รวม	1 โครงการ	500,000	500,000	0									0	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

11. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

11.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน																			
1	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนหลัง บ.ข.ส.	920,000	920,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.62	-	/ กันเงิน อยู่ระหว่าง ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	-	-	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	กองสวัสดิการ สังคม
2	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนบ้านบึง	950,000	950,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.62	-	/ กันเงิน อยู่ระหว่าง ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	-	-	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	2 โครงการ	1,870,000	1,870,000	0									0	2	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

12. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

12.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
												ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ					
1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เครื่องดนตรีวงดุริยางค์	78,200	78,200	0	148/2562 ร้านอภัยพร	78,200	เฉพาะ เจาะจง	3 ก.ย. 62	10 ก.ย. 62	-	1	ม.ค.- มี.ค.62	/	-	-	-	เครื่องดนตรีวงดุริยางค์	เครื่องดนตรีวงดุริยางค์	-	สำนัก การศึกษา	
																	จำนวน 1 ชุด	จำนวน 1 ชุด			
																	ประกอบไปด้วย	ประกอบไปด้วย			
																	1. คาริเน็ต	1. คาริเน็ต			
																	จำนวน 2 ตัว	จำนวน 2 ตัว			
																	2. อัลโตแซกโซโฟน	2. อัลโตแซกโซโฟน			
																	จำนวน 2 ตัว	จำนวน 2 ตัว			
																	3. ทรัมเปท	3. ทรัมเปท			
																	จำนวน 2 ตัว	จำนวน 2 ตัว			
																	4. กลองใหญ่เดินแถว	4. กลองใหญ่เดินแถว			
																	จำนวน 2 ตัว	จำนวน 2 ตัว			
																	5. ฉาบเดินแถว	5. ฉาบเดินแถว			
																	จำนวน 2 คู่	จำนวน 2 คู่			
																	6. เบสโลลล่า	6. เบสโลลล่า			
																	จำนวน 2 ชุด	จำนวน 2 ชุด			
																	7. กลองทอมบ้า	7. กลองทอมบ้า			
																	จำนวน 2 ชุด	จำนวน 2 ชุด			
รวม	1 โครงการ	78,200	78,200	0									1	0	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

13. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานบริหารทั่วไป																				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	120,000	119,200	800	บ.พีรามิต ครุภัณฑ์ การศึกษา จก.	119,200	วิธี เฉพาะ เจาะจง	1 เม.ย. 62	9 เม.ย. 62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	-	สำนักปลัด	
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	7,900	7,900	0	บ.พีรามิต ครุภัณฑ์ การศึกษา จก.	7,900	วิธี เฉพาะ เจาะจง	1 เม.ย. 62	9 เม.ย. 62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักปลัด	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	23,600	23,600	0	บ.พีรามิต ครุภัณฑ์ การศึกษา จก.	23,600	วิธี เฉพาะ เจาะจง	1 เม.ย. 62	9 เม.ย. 62	-	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง	-	สำนักปลัด	
รวม	3 โครงการ	151,500	150,700	800									3	0	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

13. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ					ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ																			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	30,000	30,000	0	บริษัทสระบุรี ไอที เฮาส์จำกัด 66/62	30,000	เฉพาะ เจาะจง	18 ก.พ.62	22 ก.พ.62	-	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,500	12,500	0	บริษัทสระบุรี ไอที เฮาส์จำกัด 66/62	12,500	เฉพาะ เจาะจง	18 ก.พ.62	22 ก.พ.62	-	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่องแบบที่ 1	6,200	6,200	0	บริษัทสระบุรี ไอที เฮาส์จำกัด 66/62	6,200	เฉพาะ เจาะจง	18 ก.พ.62	22 ก.พ.62	-	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	-	กองวิชาการ และแผนงาน
รวม	3 โครงการ	48,700	48,700	0									3	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

13. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
												ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริหารงานคลัง																			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	60,000	60,000	0	บจก.พีรามิค ครุภัณฑ์การ ศึกษา/ หนังสือ ข้อตกลงซื้อ เลขที่	60,000	เฉพาะ เจาะจง	13 มี.ค.62	20 มี.ค.62	0	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	22,000	22,000	0	94/2562	22,000	เฉพาะ เจาะจง	13 มี.ค.62	20 มี.ค.62	0	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	27,000	27,000	0	94/2562	27,000	เฉพาะ เจาะจง	13 มี.ค.62	20 มี.ค.62	0	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	7,500	0	94/2562	7,500	เฉพาะ เจาะจง	13 มี.ค.62	20 มี.ค.62	0	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานคลัง
รวม	4 โครงการ	116,500	116,500	0									4	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

13. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา																				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	66,000	66,000	0	บริษัท ไอทีเฮียร์ จำกัด 67/2562	66,000	เฉพาะ เจาะจง	18 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62	-	1	ธ.ค.61- เม.ย.62	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนัก การศึกษา	
2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	5,200	5,200	0	บริษัท ไอทีเฮียร์ จำกัด 67/2563	5200	เฉพาะ เจาะจง	18 ก.พ. 62	26 ก.พ. 62	-	1	ธ.ค.61- เม.ย.62	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนัก การศึกษา	
3	ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียน การสอนแบบ แบบอัจฉริยะ	3,400,000	3,400,000	0	เกินเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563							ก.ย.- ธ.ค.62	-	/	-	-	ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียน การสอนแบบ แบบอัจฉริยะ จำนวน 20 ชุด	ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียน การสอนแบบ แบบอัจฉริยะ จำนวน 20 ชุด	-	สำนัก การศึกษา	
รวม	3 โครงการ	3,471,200	3,471,200	0									2	1	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

13. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข																				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000	30,000	0	หจก.สระบุรี ไอเอ เซอร์วิส 95/2562	30,000	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ค.62	22 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	-เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,800	15,800	0	หจก.สระบุรี ไอเอ เซอร์วิส 95/2562	15,800	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ค.62	22 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	2,500	2,500	0	หจก.สระบุรี ไอเอ เซอร์วิส 95/2562	2,500	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ค.62	22 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

13. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น																			
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	90,000	90,000	0	หจก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส 96/2562	90,000	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ค.62	22 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 3 จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	23,700	23,700	0	หจก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส 96/2562	23,700	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ค.62	22 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	7,500	7,500	0	หจก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส 96/2562	7,500	เฉพาะ เจาะจง	18 มี.ค.62	22 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	-	สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	6 โครงการ	169,500	169,500	0									6	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

13. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13.5 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์																			
1	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	2,100	2,100	0	บ.คอนโทรล คาสต้า (ประเทศไทย) จำกัด 238/62	2,100	เฉพาะ เจาะจง	29 ส.ค. 62	30 ส.ค. 62	100	1	1 ส.ค. 62	/	-	-	-	อุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง	จัดซื้ออุปกรณ์ อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์ ได้ครบ 3 เครื่อง		กองสวัสดิการ สังคม
รวม	1 โครงการ	2,100	2,100	0									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

13. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ		
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ				
	งานไฟฟ้าถนน																					
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	30,000	30,000	0	137/2562 12 ก.ค.62 บริษัท สระบุรี ไอที เอ้าส์ จำกัด	30,000	เฉพาะ เจาะจง	13 ก.ค.62	23 ก.ค.62	0.2	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง		
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	16,000	16,000	0	137/2562 12 ก.ค.62 บริษัท สระบุรี ไอที เอ้าส์ จำกัด	16,000	เฉพาะ เจาะจง	13 ก.ค.62	23 ก.ค.62	0.2	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง		
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	15,000	2,000	137/2562 12 ก.ค.62 บริษัท สระบุรี ไอที เอ้าส์ จำกัด	15,000	เฉพาะ เจาะจง	13 ก.ค.62	23 ก.ค.62	0.2	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง		
4	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	2,500	2,500	0	137/2562 12 ก.ค.62 บริษัท สระบุรี ไอที เอ้าส์ จำกัด	2,500	เฉพาะ เจาะจง	13 ก.ค.62	23 ก.ค.62	0.2	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงานช่าง		
รวม	4 โครงการ	65,500	63,500	2,000									4	0	0							

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

13. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
	งานบำรุงจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล																				
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000	30,000	0	หจก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส 97/2562	30,000	เฉพาะ เจาะจง	19 มี.ค.62	22 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	21,000	0	หจก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส 97/2562	21,000	เฉพาะ เจาะจง	19 มี.ค.62	22 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	7,900	0	หจก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส 97/2562	7,900	เฉพาะ เจาะจง	19 มี.ค.62	22 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
4	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	2,500	2,500	0	หจก.สระบุรี โอเอ เซอร์วิส 97/2562	2,500	เฉพาะ เจาะจง	19 มี.ค.62	22 มี.ค.62	-	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	
รวม	4 โครงการ	61,400	61,400	0									4	0	0						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

13. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
		ที่ได้รับ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ								แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน																			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000	44,000	0	79/62 CNTR-0638/62	44,000	เฉพาะ เจาะจง	26 ก.พ.62	4 มี.ค.62	100	1	ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	-	กองสวัสดิการ สังคม
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	5,000	0	79/62 CNTR-0638/62	5,000	เฉพาะ เจาะจง	26 ก.พ.62	4 มี.ค.62	100	1	ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	2 โครงการ	49,000	49,000	0									2	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.08

13. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13.7 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	60,000	58,000	2,000	บ.สระบุรี ไอ.ที.เฮาส์ จำกัด	60,000	ตกลง ราคา	15 มี.ค.62	22 มี.ค.62	100	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนัก การประปา
2	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดำ ชนิด Networkแบบที่ 1	15,800	15,800	0	บ.สระบุรี ไอ.ที.เฮาส์ จำกัด	15,800	ตกลง ราคา	15 มี.ค.62	22 มี.ค.62	100	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ หรือชนิด Network จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ หรือชนิด Network จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนัก การประปา
3	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	17,000	0	บ.สระบุรี ไอ.ที.เฮาส์ จำกัด	17,000	ตกลง ราคา	15 มี.ค.62	22 มี.ค.62	100	1	ม.ค.- ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	-	สำนัก การประปา
รวม	3 โครงการ	92,800	90,800	2,000									3	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.08

13. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

13.7 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tamk Printer)	4,300	0	4,300	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.62	-	-	/	เครื่องที่ใช้ปัจจุบัน ได้ซ่อมแซม และยังใช้ได้อยู่	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tamk Printer) จำนวน 1 เครื่อง	-	ได้ซ่อมแซม ใช้งานได้ปกติ และเพื่อเป็นการ ประหยัด งบประมาณ	สถาน รณานุกูล
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	0	7,500	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.- ก.พ.62	-	-	/	เครื่องที่ใช้ปัจจุบัน ได้ซ่อมแซม และยังใช้ได้อยู่	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	-	ได้ซ่อมแซม ใช้งานได้ปกติ และได้ตั้งงบ ประมาณซื้อ เพิ่มเติม ในปี 2563	สถาน รณานุกูล
รวม	2 โครงการ	11,800	0	11,800									0	0	2					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

14.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จัดซื้อชุดหมอนลมแรงดันสูงและ เสาค้ำยันพร้อมชุดควบคุม จ่ายอากาศสำหรับงานกู้ภัย	2,300,000	2,300,000	0	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.- ธ.ค.62	-	/ กันเงิน	-		ชุดหมอนลมแรงดันสูง และเสาค้ำยันพร้อม ชุดควบคุมจ่ายอากาศ สำหรับงานกู้ภัย จำนวน 1 ชุด	-	-	ฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ	2,300,000	2,300,000	0									0	1	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

14.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
1	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เครื่องสวกขนสุกร ชนิด Manual	500,000	498,000	2,000	บ.พาฮวดเฮง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 16/2562	498,000	เฉพาะ เจาะจง	8 พ.ค.62	24 มิ.ย.62	-	1	ก.พ.62	/	-	-	-	เครื่องสวกขนสุกร ชนิด Manual ประกอบด้วย เตาสวกแบบสแตนเลสเตาแก๊ส รอกขนาด 1 ตัน 2 ตัว ราวแขวนซากสุกร พร้อมรางเลื่อน ระบบตัด แก๊สอัตโนมัติ 1 ชุด แคว์ชุดขนแบบสแตนเลส 1 ตัว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องสวกขนสุกร ชนิด Manual ประกอบด้วย เตาสวกแบบสแตนเลสเตาแก๊ส รอกขนาด 1 ตัน 3 ตัว ราวแขวนซากสุกร พร้อมรางเลื่อน ระบบตัด แก๊สอัตโนมัติ 1 ชุด แคว์ชุดขนแบบสแตนเลส 1 ตัว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง	-	สำนักงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
รวม	1 โครงการ	500,000	498,000	2,000									1	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

14.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วยดำเนินการ	
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ			
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รถเข็นนั่งผู้พิการ ผู้สูงอายุ	97,500	0	97,500	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.62	-	-	/	เนื่องจากมี มีรถเข็นที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ส่งคืน สามารถ ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ยืมไป ใช้ประโยชน์ ต่อไป จึงไม่ได้ ดำเนินการจัดซื้อ	รถเข็นนั่งผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 15 คัน	-	-	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	1 โครงการ	97,500	0	97,500									0	0	1						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

14.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานไฟฟ้าถนน																			
1	เดินที่แบบโค้ง ขนาด 5x12 เมตร	32,000	32,000	0	13/2562 21 มี.ค.62 สังเวียนแคนवास	32,000	เฉพาะ เจาะจง	22 มี.ค. 62	20 เม.ย. 62	100	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เดินที่แบบโค้ง ขนาด ไม่น้อยกว่า 5x12 เมตร จำนวน 1 หลัง	เดินที่แบบโค้ง ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 1 หลัง	-	สำนักงานช่าง
2	เดินที่แบบโค้ง ขนาด 5x8 เมตร	29,000	29,000	0	13/2562 21 มี.ค.62 สังเวียนแคนवास	29,000	เฉพาะ เจาะจง	22 มี.ค. 62	20 เม.ย. 62	100	1	ม.ค.62	/	-	-	-	เดินที่แบบโค้ง ขนาด ไม่น้อยกว่า 5x8 เมตร จำนวน 1 หลัง	เดินที่แบบโค้ง ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 1 หลัง	-	สำนักงานช่าง
3	ผ้าใบคลุมเดินที่แบบโค้งสีขาว ขนาด 5x12 เมตร	38,000	38,000	0	13/2562 21 มี.ค.62 สังเวียนแคนवास	38,000	เฉพาะ เจาะจง	22 มี.ค. 62	20 เม.ย. 62	100	1	ม.ค.62	/	-	-	-	ผ้าใบคลุมเดินที่แบบโค้ง สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 5x12 เมตร จำนวน 2 หลัง	ผ้าใบคลุมเดินที่ แบบโค้งสีขาว ขนาด 5x12 เมตร จำนวน 2 หลัง	-	สำนักงานช่าง
4	ผ้าใบคลุมเดินที่แบบโค้งสีขาว ขนาด 5x8 เมตร	34,000	34,000	0	13/2562 21 มี.ค.62 สังเวียนแคนवास	34,000	เฉพาะ เจาะจง	22 มี.ค. 62	20 เม.ย. 62	100	1	ม.ค.62	/	-	-	-	ผ้าใบคลุมเดินที่แบบโค้ง สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 5x8 เมตร จำนวน 2 หลัง	ผ้าใบคลุมเดินที่ แบบโค้งสีขาว ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 2 หลัง	-	สำนักงานช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

14. ประเภทรุขพันธุ์อื่น

14.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ	อยู่ใน	ยังไม่ได้	เหตุผลที่				
												ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
5	ผ้าใบคลุมเต็นท์แบบจั่วสีขาว ขนาด 5x8 เมตร	32,000	32,000	0	13/2562 21 มี.ค.62 สังเวียนแคนวาส	32,000	เฉพาะ เจาะจง	22 มี.ค. 62	20 เม.ย. 62	100	1	ม.ค.62	/	-	-	-	ผ้าใบคลุมเต็นท์แบบจั่ว สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 5x8 เมตร จำนวน 2 หลัง	ผ้าใบคลุมเต็นท์ แบบจั่วสีขาว ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 2 หลัง	-	สำนักการช่าง
รวม	5 โครงการ	165,000	165,000	0									5	0	0					

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผ.03

14. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

14.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	คู่สัญญา/ เลขที่สัญญา	วงเงิน ตามสัญญา	วิธีการ จัดซื้อ จัดจ้าง	วันที่เริ่ม สัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา	ค่าปรับ (ต่อวัน)	งวดที่ ส่งงาน	ผลการดำเนินงาน					การบรรลุเป้าหมาย		วิธีแก้ไข	หน่วย ดำเนินการ
												แผน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เหตุผลที่ ไม่ได้ดำเนินการ				
																	ตัวชี้วัด	ผลสำเร็จ		
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน																			
1	ผ้าใบคลุมเต็นท์(ชุมชนเสือขบ)	14,000	14,000	0	79/62 CNTR-0817/62	14,000	เฉพาะ เจาะจง	5 เม.ย.62	17 เม.ย.62	100	1	ก.พ.62	/	-	-	-	ผ้าใบคลุมเต็นท์ แบบโค้งสีขาว ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 1 ผืน	ผ้าใบคลุมเต็นท์ แบบโค้งสีขาว ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 1 ผืน	-	กองสวัสดิการ สังคม
รวม	1 โครงการ	14,000	14,000	0									1	0	0					

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 11 ท่าน ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18	90.00
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	17.27	86.35
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	51.27	85.45
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระบุรี	10	8.55	85.50
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	8.64	86.40
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	9.64	96.40
	3.4 วิสัยทัศน์	5	4.73	94.60
	3.5 กลยุทธ์	5	4.73	94.60
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4.64	92.80
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4.64	92.80
	3.8 แผนงาน	5	4.73	94.60
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.64	92.80
รวมคะแนน		100	95.64	95.64

จากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) พบว่า

- 1) ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 96.40 ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากเทศบาลเมืองสระบุรีได้จัดทำแผนพัฒนาทุกโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจังหวัดสระบุรี
- 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสระบุรี ได้คะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 85.50 ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี (พ.ศ.2561-2565) มีระยะเวลาจำกัดจึงทำให้ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนและสมบูรณ์เท่าที่ควร

1.2 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	1-5	20 (3)	18 2.64
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	6-8	(2)	2
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	8-13	(2)	2
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	13-15	(2)	2
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	15-20	(2)	2
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	20-22	(2)	2
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	22-23	(2)	2
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	67-74	(2)	2
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67-74	(3)	2.91
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	33-66	20 (5)	17.27 4.09
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	67	(3)	2.45

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
2.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	72	(3)	2.73
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	71	(3)	2.73
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	73	(3)	2.64
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)	70-74	(3)	2.64
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	60-65	60 (10)	51.27 8.55
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	58-60	(10)	8.64
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	56-58	(10)	9.64

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	60	(5)	4.73
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	60	(5)	4.73
3.6 เป้าประสงค์ของ แต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	60-65	(5)	4.64
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	60	(5)	4.64
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	75	(5)	4.73
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60-65	(5)	4.64
รวมคะแนน			100	95.64

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนา

การกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) และแผนงานของเทศบาลเมืองสระบุรีมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีดำเนินการภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มผ่านเวทีประชาคมเมืองและการจัดทำแผนชุมชน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการประเมินโครงการของเทศบาลเมืองสระบุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 11 ท่าน ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.82	98.20
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.73	97.30
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.73	97.30
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	9.82	98.20
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	59	98.33
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	5	100
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	5	100
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4.91	98.20
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	5	4.91	98.20
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4.91	98.20
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	4.91	98.20
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.91	98.20
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	5	4.91	98.20
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	4.91	98.20
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.91	98.20
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.91	98.20
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	4.82	96.40
รวมคะแนน		100	98.09	98.09

จากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พบว่า

- 1) ประเด็นความชัดเจนของชื่อโครงการ และ วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้คะแนนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 100 ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากการจัดทำโครงการของเทศบาลเมืองสระบุรีมีการวิเคราะห์

การจัดทำชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล

- 2) ประเด็น ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้คะแนนต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 96.40 ที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากการกำหนดผลที่คาดว่าจะได้รับบางโครงการยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร

2.2 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองสระบุรีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	67-74	10	9.82
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	398	10	9.73
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	398	10	9.73
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	78-385	10	9.82

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสารหน้า	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	78-385	60 (5)	59 5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	78-385	(5)	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	66-291	(5)	4.91
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	78-385	(5)	4.91
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุตสาหกรรมชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้นโยบายการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	78-385	(5)	4.91
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	78-385	(5)	4.91

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	เอกสาร หน้า	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้ เฉลี่ย
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 5.7 โครงการสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	78-385	(5)	4.91
5.8 โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจนหรือ การเสริมสร้างให้ ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง	179-185	(5)	4.91
5.9 งบประมาณ มี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการใน การจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	78-385	(5)	4.91
5.10 มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ ในเชิงประจักษ์	78-385	(5)	4.91
5.11 มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล ของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ ค่าที่จะได้รับ)	78-85	(5)	4.91
5.12 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง บอกเวลาได้	78-385	(5)	4.91
รวมคะแนน			100	98.09

3. การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ในภาพรวมของโครงการพัฒนาทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้น

3.1 เชิงปริมาณ (Quantity)

ปีงบประมาณ 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 284 โครงการ งบประมาณจำนวน 225,163,160 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 211 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 44 โครงการ เบิกจ่าย 189,453,810.27 บาท และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ

3.2 คุณภาพ (Quality)

ในเชิงคุณภาพ เทศบาลเมืองสระบุรี สามารถบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

3.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการ ดังนี้

3.3.1 จัดทำแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแต่ละส่วนราชการได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในอนาคต ตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองสระบุรี

3.3.2 ส่วนราชการได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ระบบการบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass) ในการเบิกจ่ายงบประมาณทำให้สามารถตรวจสอบยอดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างทันทั่วทั้งที่

3.3.3 งบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณในภาพรวม โดยแยกตามยุทธศาสตร์ที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตั้งงบประมาณไว้ 23,143,000 บาท เบิกจ่ายได้ 15,449,578 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.87

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณไว้ 11,008,000 บาท เบิกจ่ายได้ 10,749,945 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.77

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีปัญญาไทย

ตั้งงบประมาณไว้ 115,768,780 บาท เบิกจ่ายได้ 91,770,315.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.76

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตั้งงบประมาณไว้ 29,110,700 บาท เบิกจ่ายได้ 27,337,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.14

5) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ตั้งงบประมาณไว้ 46,132,680 บาท เบิกจ่ายได้ 44,146,822 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.60

รวมงบประมาณตั้งงบประมาณ 225,163,160 บาท เบิกจ่ายได้ 189,453,810.27 บาท (คิดเป็นร้อยละ 84.14)

จากผลการดำเนินการเบิกจ่ายดังกล่าว เทศบาลเมืองสระบุรีมีการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดีสูงสุดแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาด้านนี้ได้นำงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการประจำมากกว่ารายการประเภทอื่น จึงจำเป็นต้องมาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณควบคู่กับการวางแผนดำเนินการ เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และควรมีการตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายว่าในแต่ละไตรมาส จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละเท่าใด ซึ่งในปัจจุบัน เทศบาลเมืองสระบุรีได้วางแผนดำเนินงานหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งเป็นการคาดการณ์ทั่วไปไม่ได้เจาะจงว่าต้องเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตั้งเป้าหมายการดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

3.4 เวลา (Time)

ตามแผนการดำเนินงานบางโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ทันท่วงเวลาที่กำหนดไว้ บางโครงการเร็วกว่าหรือช้ากว่า โดยเทศบาลเมืองสระบุรีได้ตั้งงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 284 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ จำนวน 211 โครงการ ดำเนินการล่าช้ากว่าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา จำนวน 73 โครงการ เนื่องจากกระแสเงินรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด

3.5 การได้รับประโยชน์

จากการดำเนินการของเทศบาลเมืองสระบุรี ทำให้ประชาชนหรือราชการได้ประโยชน์ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

การดำเนินการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรไป-มา ผ่านเส้นทางต่างๆ สำหรับการดำเนินงานที่มีลักษณะปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้เดินทางได้ตามปกติ หรือการจัดให้มีแสงสว่างไฟฟ้า เทศบาลได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ออกสำรวจติดตั้งเพิ่ม และปรับปรุงจุดที่ชำรุดเสียหายทั่วทั้งเขตเทศบาล ช่วยส่งผลให้ประชาชนลดความเสี่ยงภัยจากที่มีดในระหว่างการสัญจรบนท้องถนน และยังช่วยลดอาชญากรรมในพื้นที่ได้อีกประการหนึ่งด้วย ในส่วนของการผลิตน้ำประปา ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงมากขึ้น เนื่องจากสำนักการประปาได้ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาในการอุปโภค และบริโภคที่สะอาดและมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในเขตเทศบาลมากยิ่งขึ้น เพราะเทศบาลรับทราบ ติดตามปัญหาด้านขยะและสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างใกล้ชิด มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังประสานของงบประมาณในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังจัดโครงการร่วมกับประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกรักชุมชน ในการเป็นเจ้าของพื้นที่ของตน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมุขีพินิจไทย

- ด้านสังคมเทศบาลได้มีส่วนร่วมร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืนซึ่งมีการสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆได้แก่ ด้านการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่เทศบาลได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพ ปัญหา และจัดกิจกรรมส่งเสริมรายได้ สร้างเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของทางราชการได้ง่ายขึ้นด้วย
- ด้านสาธารณสุข ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของสาธารณสุขได้สะดวก รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเทศบาล ได้จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขขึ้น 4 แห่ง กระจายไปตามพื้นที่ชุมชน โดยจัดโครงการอบรมให้ความรู้ทั้งเจ้าหน้าที่ และประชาชนในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี อีกทั้งประชาชน ยังได้รับการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยมากขึ้น เพราะมีการออกตรวจผู้ประกอบการอาหารในเขต เทศบาลเมืองสระบุรีเป็นประจำ
- ด้านการศึกษา นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีการเข้าค่ายอบรม นักเรียนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ครูและนักเรียนได้รับความสุข และความปลอดภัยจากการอยู่ในสถานศึกษามากขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงอาคาร สถานที่ ต่างๆ ภายในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม และได้มาตรฐานมากขึ้น
- ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีโอกาสร่วมกันสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป เป็นการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความ สามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกประการหนึ่งด้วย
- ด้านกีฬา นันทนาการ เด็ก/เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลได้มีโอกาสออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลมากขึ้น มีสิทธิในการแสดง ความเห็น และการวางแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยเทศบาลให้การสนับสนุนด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีการป้องกัน และ รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น เพราะ เทศบาลวางระบบรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล อีกทั้งเมื่อเกิด เหตุไฟไหม้ หรือเหตุรุนแรงต่างๆ เทศบาลก็สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากได้มีการ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรไว้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลลดลง จากการเฝ้าระวังและป้องกันร่วมกันของหลายหน่วยงานในพื้นที่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมบำบัดและดูแลผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจต่อการติดต่อรับบริการมาก ขึ้นเพราะเทศบาลได้พัฒนาปรับปรุงสถานที่รับบริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีความสวยงาม อีกทั้งยังจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น มีการลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด

3.6 การวัดผล

วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs)

KPIs จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร อาจแปลง่าย ๆ ว่า “ตัววัดความสำเร็จที่สำคัญ เครื่องมือที่ใช้วัด และประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลเป็น ข้อมูลในรูปแบบของตัวเลขเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานขององค์กรหรือหน่วยงาน ต่างๆ ภายในองค์กร”

ตารางแสดงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามโครงการ

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	บรรลุ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (โครงการ)	ไม่บรรลุ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (โครงการ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว			
1.1 แผนงาน เคหะชุมชน	14	12	2
1.2 แผนงาน การพาณิชย์	8	8	0
รวม	22	20	2
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	1	0
2.2 แผนงานการศึกษา	1	1	0
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล)	10	10	0
รวม	12	12	0
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติภาพไทย			
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป	4	4	0
3.2 แผนงานการศึกษา	58	43	15
3.3 แผนงานสาธารณสุข	19	13	6
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	5	4	1
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	26	25	1
รวม	112	89	23

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	บรรลุ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (โครงการ)	ไม่บรรลุ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (โครงการ)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน			
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	9	0
4.2 แผนงานการศึกษา	4	3	1
4.3 แผนงานสาธารณสุข	3	3	0
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1	0
รวม	17	16	1
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากร ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี			
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป	56	54	2
5.2 แผนงานการศึกษา	15	14	1
5.3 แผนงานสาธารณสุข	18	18	0
5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	0	1
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน	26	26	0
5.6 แผนงานการพาณิชย์	5	3	2
รวม	121	115	6
รวมทั้งสิ้น	284	252	32

3.7 ผลกระทบ (Impact)

ระบุผลกระทบ เป็นด้านหรือเป็นมิติหรือตามอำนาจหน้าที่หรือสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นด้านลบหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

-กรณีการปรับปรุงระบบประปาในระหว่างดำเนินการปรับปรุงประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกในการใช้น้ำประปา

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-โครงการส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจึงไม่มีผลกระทบ

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีสันติวิธีไทย

-กรณีการจัดกิจกรรมบางโครงการที่มีการรวมตัวของประชาชนหรือจำนวนนักเรียนมากๆ ทำให้การจราจรติดขัด การดูแลอาจไม่ทั่วถึง

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

-โครงการส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจึงไม่มีผลกระทบ

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

-กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามากขึ้น มีค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลรักษา ตลอดจนพื้นที่ใช้สอยของเทศบาลลดลง เนื่องจากมีครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองสระบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น 284 โครงการ งบประมาณจำนวน 225,163,160 บาท มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 211 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 44 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 189,483,810.27 บาท และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ โดยแยกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 14 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 16,504,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 10,709,578 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

1.2 แผนงาน การพาณิชย์ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 8 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 6,639,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 4,740,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.11

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04

2.2 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน(งานกำจัดสิ่งปฏิกูล) มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 9 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 10,858,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 10,649,945 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.73

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิถีมัชฌิมาภิบาลไทย

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 1,800,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 1,742,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.77

3.2 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 58 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 82,830,280 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 31 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 63,491,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.20 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ

3.3 แผนงานสาธารณสุข มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 19 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 6,074,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 15 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 3,529,907 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.57 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 522,100 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 218,620 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 26 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 24,542,400 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 22,788,288.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.12 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 9 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 25,962,700 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 24,379,875 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.83

4.2 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 2,583,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 2,433,585 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.08 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

4.3 แผนงานสาธารณสุข มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 475,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 474,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 90,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 49,390 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 56 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 13,253,280 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 52 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 12,131,552 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.39 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

5.2 แผนงานการศึกษา มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 15 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 26,400,900 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 25,791,470 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.45 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

5.3 แผนงานสาธารณสุข มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 501,000 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 499,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22

5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 97,500 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 26 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 5,775,400 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 26 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 5,633,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.50

5.6 แผนงานการพาณิชย์ มีโครงการที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ 104,600 บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ 90,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่เทศบาลเมืองสระบุรี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน รวม 284 โครงการ ซึ่งเทศบาลได้บริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม ดังนี้

เชิงปริมาณ เทศบาลเมืองสระบุรี กำหนดแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 284 โครงการ ตั้งงบประมาณไว้ 225,163,160 บาท สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 211 โครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 44 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน 189,453,810.27 บาท คิดเป็น ร้อยละ 84.14 และมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ

เชิงคุณภาพ เทศบาลเมืองสระบุรี สามารถบริหารจัดการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า โครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานแต่ยังมีโครงการบางส่วนที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหา/อุปสรรค หลายประการ ดังนี้

1. มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา และมีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ที่กำหนด

2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลสู่ท้องถิ่นมีความล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเกิดความล่าช้าไปด้วย

3. การดำเนินการบางโครงการติดปัญหาในเรื่องข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ จึงส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน เป็นโครงการที่ดี เห็นควรนำมาพิจารณาดำเนินการในปีต่อ ๆ ไป

จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว เทศบาลเมืองสระบุรี จึงควรปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับกระแสเงินรายได้และเงินจัดสรรจากรัฐบาล และเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ควรศึกษาทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ เพื่อให้การดำเนินการในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง รัดกุม และมีการบริหารโครงการอย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์ต่อเทศบาลและประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี

ที่ ๑๓๑๔ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ประกอบด้วย

๑. นายชิษณุพงศ์	ย่านเดิม	ประธานสภาเทศบาล	กรรมการ
๒. จ.ส.อ.ทองเปลว	รัตนวิจารณ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายเอื้อน	ศรีเมือง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. ดร.ฉวีวรรณ	แน่นอน	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายเวชาคม	เทียมเกตุ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. ปลัดอำเภอเมืองสระบุรีผู้รับผิดชอบ งานแผนพัฒนาอำเภอหรือที่นายอำเภอ มอบหมาย		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระบุรี		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. ร.ต.สมชาย	กลัดทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางดวงมณีรัตน์	ราชประสิทธิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายวินัย	ไชยลาภ	ผู้อำนวยการสำนักงานการประปา	กรรมการ
๑๑. นางสมบุญ	ปานดาษ	ผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงาน	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรี
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)

นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี



คำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี

ที่ ๕๕๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองสระบุรี ที่ ๑๗๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรีไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ได้มีมติคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|----------|--------------------------------|---------------------|
| ๑. นายชิษณุพงศ์ | ย่านเดิม | ประธานสภาเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสมบุญ | ปานดาษ | ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต)

นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี