



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี



บทที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) กำหนดให้เทศบาลต้องดำเนินการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองสำโรง ซึ่งประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง		ประธานกรรมการ
๒. จำสิบเอกยุทธนา กาลบุตร	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายมานพ จิตตโคตร	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นายสมพงษ์ ศรีพิลา	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๕. นายบัณฑิต ปากสิทธิ์	ผู้แทนภาคประชาคม	กรรมการ
๖. นางมยุรี สาสุนทร	ผู้แทนภาคประชาคม	กรรมการ
๗. ผอ. โรงเรียนบ้านเลื่อม	ผู้แทนภาครัฐราชการ	กรรมการ
๘. ผบ.ร.๑๓ พัน ๓	ผู้แทนภาครัฐราชการ	กรรมการ
๙. นายอำคา พาแสง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายอุเทน เหลลาภะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน		กรรมการและเลขานุการ
๑๒. พ.ต. ณรงค์รัชช ทองอร่ามชูวงศ์	หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายต่อลาภ อรัญวารี	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวจันทร์จิรา จันทิมา	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ



อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณากำหนดวิธีการและช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินการประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) รายงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ระยะที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑) รายงานภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

๒. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนงานโครงการที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป



ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

- **ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ** โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

- **ระดับองค์กร** กองวิชาการและแผนงานจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผล ทุก ๖ เดือน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปี เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

๒. การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาครั้งต่อไป



บทที่ ๒

นโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองสำโรง โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองสำโรงที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ ๒ นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองสำโรง วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

๑. นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองสำโรง

๑. ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรผู้นำชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และภารกิจของเทศบาลในฐานะเครือข่ายการพัฒนาพร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยการประสานแหล่งเงินทุน เพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงได้อย่างสะดวกทั่วถึง และเป็นธรรม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการเปิดโอกาสให้กับเด็ก และเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ในด้านการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขในชุมชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาของยาเสพติดในชุมชนอีกด้วย

๒. ด้านการดูแลสวัสดิการในผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้การดูแลในด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายฯ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตั้งศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายฯ ดังกล่าว ให้สามารถเพิ่มคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสมาชิกในกลุ่ม

๓. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัย ทั้งในด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการป้องกันเป็นหลัก เช่น การส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การส่งเสริมให้บริโภคอาหารปลอดภัย การสร้างมาตรฐานสำหรับตลาดสด เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ นอกจากนี้ ในด้านการบำบัดรักษา ได้วางแนวทางการจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ไว้บริการพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง



๔. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้ได้รับความรู้ และเตรียมความพร้อมของร่างกาย และสภาวะจิตใจ เพื่อเข้าสู่วัยประถมศึกษาในระดับชั้นต่อไป ด้วยคุณภาพ คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอันดีงาม โดยการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนสถานที่และอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้ได้มาตรฐานทางด้านวิชาการ ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของนักเรียนให้เป็นคนดี และเก่ง เพื่อปูพื้นฐานให้เข้าสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กับผู้ปกครอง สำหรับในด้านของการส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหนองสำโรง จะจัดให้มีการฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกในการรักชุมชน รักครอบครัว สร้างชมรมการเรียนรู้ให้เข้าถึงรากฐานของวิถีชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการเผยแพร่ รักษา และสืบทอดส่งเสริมเหล่านี้ ให้ดำรงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป

๕. ด้านการดูแลโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลและระบบบริการให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอ โดยการใช้ระบบข้อมูลที่ต้องการ ทันสมัย การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก เช่น สำนักงานการไฟฟ้า และสำนักงานประปา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก การจัดทรวัดอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทันสมัยอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบกฎหมาย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความประทับใจ และมั่นใจ

๖. ด้านการพัฒนาองค์กรของเทศบาลให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย และพัฒนาการบริการที่รวดเร็ว เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีจิตใจในการ “รักบริการ” การลดขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่จำเป็น จัดสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งให้บริการด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังให้มีการจัดทรวัด อุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความประทับใจ

๒. วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองหนองสำโรง

“เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พัทธัษัธรรมชาติ พัฒนาการลงทุน สนับสนุนการท่องเที่ยว”

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และประเทศไทย ๔.๐ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี และยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองหนองสำโรงเพื่อตอบสนองศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงหลักประชารัฐ และเป้าหมายในระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองสำโรงที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้าน ดังนี้



๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้าการลงทุนและบริการ

- แผนงานเคหะและชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์ด้านด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

- แผนงานเคหะและชุมชน

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานงบกลาง

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานงบกลาง



๔. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท.	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ	ค่าเป้าหมาย				ความก้าวหน้าของ เป้าหมาย	กลยุทธ์	ผลผลิต/ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔					
การพัฒนา ศักยภาพการค้า การลงทุนเพื่อ เพิ่มขีด ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการศึกษา และการ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของ สังคมและ คุณภาพชีวิต	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวก เพื่อ รองรับการค้า การลงทุน	เพิ่มมูลค่า การค้าการ ลงทุนใน พื้นที่	รายได้ของ ประชาชน เพิ่มขึ้น	๕ %	๕ %	๕ %	๕ %	ปัจจุบัน ประชาชนในเขต เทศบาลมีรายได้ เฉลี่ย ๖๗,๒๑๑ บาท/คน/ปี	ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และ ท่อระบายน้ำ และระบบ สาธารณูปโภค	๗๖ โครงการ	กองช่าง	อปท. อื่นๆ อบจ.
การจัดการ ทรัพยากรธรรมชา ติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อ ใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน	ด้าน ทรัพยากรธรรมชา ติและ สิ่งแวดล้อม	การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชา ติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อ ใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน	รักษาความ สมบูรณ์ ทรัพยากรธ รรมาชาติ อย่างยั่งยืน	ปริมาณ ขยะและน้ำ เสียลดลง	๐.๕%	๐.๕%	๑%	๑%	ปัจจุบันมีปริมาณ ขยะในเขต เทศบาล ๐.๒๑ ตัน/ประชากร ๑ คน/ปี	การจัดการ สิ่งแวดล้อม และบริหาร จัดการมลพิษ	๑๖ โครงการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ทสจ. อุดรธานี
การยกระดับ คุณภาพชีวิตเพื่อ สร้างความ เข้มแข็ง	ด้านการศึกษา และการ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของ สังคมและ คุณภาพชีวิต	การยกระดับ คุณภาพชีวิตเพื่อ สร้างความ เข้มแข็งให้สังคม	ประชาชนมี คุณภาพ ชีวิตที่ดี ชุมชนมี ความ เข้มแข็ง	ร้อยละของ ผู้ยากจน และด้อย โอกาส	๕ %	๕ %	๕ %	๕ %	ปัจจุบันมีผู้ ยากจน ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาส คิดเป็นร้อยละ ๒ ของจำนวน ประชากร	๑. ส่งเสริม ประชาคม ชุมชน เพื่อ การมีส่วนร่วม ในการพัฒนา ท้องถิ่น	๒๙ โครงการ	กอง สวัสดิการ สังคม	



ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ อปท.	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด ผลผลิต/ โครงการ	ค่าเป้าหมาย				ความก้าวหน้า ของเป้าหมาย	กลยุทธ์	ผลผลิต/ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
					๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔					
การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง	ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต	การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนมีความเข้มแข็ง	ร้อยละของผู้ยากจนและด้อยโอกาสลดลง	๕ %	๕ %	๕ %	๕ %	ปัจจุบันมีผู้ยากจนในเขตเทศบาล คน ผู้ด้อยโอกาส คน	๒. พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข ๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๐ โครงการ ๓๑ โครงการ	กองสาธารณสุข กองการศึกษา	
การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต	พัฒนาการเมืองการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง	๕ %	๕ %	๕ %	๕ %	ปัจจุบันครัวเรือนที่ประสบสาธารณภัยต่อปีร้อยละ๑.๒๓ของครัวเรือนในเขตเทศบาล	๑. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ๒. ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชน	๖๔ โครงการ	สำนักปลัด กองคลัง กองวิชาการ	



ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกหน่วยงาน ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล ได้ดังนี้

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล

๑) การวางแผนงบประมาณ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา



ตารางที่ ๑. บัญชีโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
<u>๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้าการลงทุนและบริการ</u>								
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๖๓	๗๑,๗๗๑,๔๗๕	๕๖	๖๙,๘๗๔,๘๒๐	๔๗	๖๖,๑๐๒,๐๒๐	๔๐	๖๔,๒๕๑,๙๗๐
รวม	๖๓	๗๑,๗๗๑,๔๗๕	๕๖	๖๙,๘๗๔,๘๒๐	๔๗	๖๖,๑๐๒,๐๒๐	๔๐	๖๔,๒๕๑,๙๗๐
<u>๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</u>								
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๒๐	๑๗,๐๕๓,๘๐๐	๑๘	๑๖,๗๘๓,๘๐๐	๑๙	๒๘,๑๘๓,๘๐๐	๑๘	๑๖,๗๘๓,๘๐๐
รวม	๒๐	๑๗,๐๕๓,๘๐๐	๑๘	๑๖,๗๘๓,๘๐๐	๑๙	๒๘,๑๘๓,๘๐๐	๑๘	๑๖,๗๘๓,๘๐๐
<u>๓. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม</u>								
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๓๑	๗,๓๖๖,๒๒๐	๓๑	๗,๓๖๖,๒๒๐	๓๑	๗,๓๖๖,๒๒๐	๓๑	๗,๓๖๖,๒๒๐
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑๕	๑๑,๒๔๖,๐๖๐	๑๖	๑๑,๒๖๑,๐๖๐	๑๕	๑๑,๒๔๖,๐๖๐	๑๕	๑๑,๒๔๖,๐๖๐
๓.๓ แผนงานการศึกษา	๑๔	๑๕,๗๖๕,๔๗๐	๑๔	๑๕,๘๑๐,๖๗๐	๑๓	๑๕,๗๕๐,๖๗๐	๑๓	๑๕,๗๕๐,๖๗๐
๓.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๑,๔๕๐,๐๐๐	๔	๑,๔๕๐,๐๐๐	๔	๑,๔๕๐,๐๐๐	๔	๑,๔๕๐,๐๐๐
๓.๕ แผนงานงบกลาง	๓	๒๑,๙๘๑,๖๐๐	๓	๒๑,๙๘๑,๖๐๐	๓	๒๑,๙๘๑,๖๐๐	๓	๒๑,๙๘๑,๖๐๐
รวม	๖๗	๕๗,๘๐๙,๓๕๐	๖๘	๕๗,๘๖๙,๕๕๐	๖๖	๕๗,๗๙๔,๕๕๐	๖๖	๕๗,๗๙๔,๕๕๐



๔. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อ สร้างความเข้มแข็งให้สังคม								
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔๒	๔๑,๑๖๐,๖๘๐	๔๑	๓๗,๒๔๐,๖๘๐	๔๑	๓๗,๒๔๐,๖๘๐	๔๑	๓๗,๒๔๐,๖๘๐
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๓	๑๑,๕๕๔,๑๖๐	๒๓	๑๑,๕๕๔,๑๖๐	๒๓	๑๑,๕๕๔,๑๖๐	๒๓	๑๑,๕๕๔,๑๖๐
๔.๓ แผนงานงบกลาง	๘	๑๔,๖๙๕,๓๗๐	๘	๑๔,๖๙๕,๓๗๐	๘	๑๔,๖๙๕,๓๗๐	๘	๑๔,๖๙๕,๓๗๐
รวม	๗๓	๖๗,๔๑๐,๒๑๐	๗๒	๖๓,๔๙๐,๒๑๐	๗๒	๖๓,๔๙๐,๒๑๐	๗๒	๖๓,๔๙๐,๒๑๐
รวมทั้งสิ้น	๒๒๓	๒๑๔,๐๔๔,๘๓๕	๒๑๔	๒๐๘,๐๑๘,๓๘๐	๒๐๔	๒๑๕,๕๗๐,๕๘๐	๑๙๖	๒๐๒,๓๒๐,๕๓๐

ตารางที่ ๒. บัญชีครุภัณฑ์และงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
๑. บริหารทั่วไป								
๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๕	๕๓,๗๐๐	๑	๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐
๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒	๒๕,๐๐๐	๒	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
๑.๓ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒	๕๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๙	๑๒๘,๗๐๐	๔	๕๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐
๒. การรักษาความสงบภายใน								
๒.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๔,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
๒.๒ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	๓	๖๒๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐



๒.๓ ครุภัณฑ์การเกษตร	๔	๑,๖๘๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๓	๑,๒๔๔,๐๐๐	๓	๓๒๔,๐๐๐
๒.๔ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓	๑๗๘,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๑	๗๐,๐๐๐	๐	๐
๒.๕ ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	๓	๓๘๒,๕๐๐	๑	๙๗,๕๐๐	๒	๓๒๒,๕๐๐	๒	๑๕๗,๕๐๐
๒.๖ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๑๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒.๗ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
รวม	๑๘	๔,๗๒๗,๕๐๐	๘	๕,๙๒๗,๕๐๐	๗	๑,๗๘๖,๕๐๐	๕	๔๘๑,๕๐๐
<u>๓. สาธารณสุข</u>								
๓.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๖	๗๙,๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓.๒ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๖	๓๕๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๓.๓ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๕๐๐,๐๐๐
รวม	๑๒	๔๓๘,๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๕๐๐,๐๐๐
<u>๔. เคหะและชุมชน</u>								
๔.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๒	๒,๖๕๒,๐๐๐	๑	๒,๘๕๐,๐๐๐	๑	๒,๑๑๙,๐๐๐	๐	๐
๔.๒ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๒	๕,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔.๓ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓	๔๙,๕๐๐	๑	๑๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
๔.๔ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๓	๑๖๖,๘๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔.๕ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒	๙๖,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐



๔.๖ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๓	๓,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔.๗ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๔.๘ ครุภัณฑ์การเกษตร	๓	๙๑,๕๐๐	๐	๐	๖	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐
๔.๙ ครุภัณฑ์โรงงาน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐
๔.๑๐ ครุภัณฑ์อื่นๆ	๐	๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
๔.๑๑ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐
รวม	๒๑	๑๓,๒๕๖,๓๐๐	๕	๔,๔๑๔,๐๐๐	๘	๔,๒๑๙,๐๐๐	๒	๙,๕๐๐,๐๐๐
๕. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๕.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓	๓๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓
๕.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒	๓๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒
๕.๓ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑
รวม	๖	๕๗๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๖
๖. การศึกษา								
๖.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๗	๒๓๕,๕๒๐	๕	๒๔๘,๖๐๐	๓	๓	๓	๑๘
รวม	๗	๒๓๕,๕๒๐	๕	๒๔๘,๖๐๐	๓	๓	๓	๑๘
รวมทั้งสิ้น	๗๓	๑๙,๓๔๘,๑๒๐	๒๒	๑๐,๖๔๗,๖๐๐	๑๘	๑๑	๑๑	๑๒๔



การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ ๓ แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณรายจ่าย
๑. งบกลาง	๔๖,๘๓๖,๓๓๐	๒๖.๔๖
๒. งบบุคลากร	๕๙,๔๐๕,๗๕๐	๓๓.๕๖
๓. งบดำเนินงาน	๕๓,๖๘๗,๗๐๐	๓๐.๓๔
๔. งบลงทุน	๑๓,๑๗๒,๔๒๐	๗.๔๔
๕. งบรายจ่ายอื่น	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๖
๖. งบเงินอุดหนุน	๓,๗๘๗,๘๐๐	๒.๑๔
รวมทั้งสิ้น	๑๗๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรงได้นำงบประมาณ จำนวน ๑๗๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้ ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำ และการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาล ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลทั้ง ๔ ด้าน



ตารางที่ ๔ บัญชีโครงการแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ		
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๔๖	๓๙,๗๗๘,๕๕๐
รวม	๔๖	๓๙,๗๗๘,๕๕๐
๒. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน	๑๒	๑๒,๒๗๓,๔๐๐
รวม	๑๒	๑๒,๒๗๓,๔๐๐
๓. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม		
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๒๐	๔,๑๕๙,๖๐๐
(๒) แผนงานสาธารณสุข	๑๒	๑๓,๙๑๔,๖๐๐
(๓) แผนงานการศึกษา	๓๐	๒๔,๔๐๕,๗๗๐,๐๐๐
(๔) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๔๓๐,๐๐๐
(๕) แผนงานงบกลาง	๓	๒๓,๐๕๑,๒๐๐
รวม	๖๙	๖๕,๙๖๑,๑๗๐
๔. การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ		
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๕	๓๓,๙๑๔,๖๖๐
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๕	๘,๑๕๗,๔๘๐
(๓) แผนงานงบกลาง	๘	๑๕,๓๐๕,๑๓๐
รวม	๕๘	๕๗,๓๗๗,๒๗๐
รวมทั้งสิ้น	๑๘๕	๑๗๕,๓๙๐,๓๘๐

จากตารางที่ ๔ จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แสดงว่าในแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองหนองสาโรงได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๓ โครงการ และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ได้นำมาตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ/กิจกรรมพัฒนา จำนวน ๑๘๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๙ ของจำนวนโครงการที่ตั้งในแผนปี ๒๕๖๑



ตารางที่ ๕ บัญชีครุภัณฑ์แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
๑. บริหารทั่วไป		
๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐	๐
๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑	๑๖,๐๐๐
๑.๓ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๒๐,๐๐๐
รวม	๒	๓๖,๐๐๐
๒. การรักษาความสงบภายใน		
๒.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๐	๐
๒.๒ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	๐	๐
๒.๓ ครุภัณฑ์การเกษตร	๑	๗๐๐,๐๐๐
๒.๔ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐	๐
๒.๕ ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	๐	๐
๒.๖ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๑๕,๐๐๐
๒.๗ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐	๓๐๐,๐๐๐
รวม	๓	๑,๐๑๕,๐๐๐
๓. สาธารณสุข		
๓.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๖	๗๙,๑๐๐
๓.๒ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๐	๐
๓.๓ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐	๐
รวม	๖	๗๙,๑๐๐
๔. เศรษฐกิจชุมชน		
๔.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๑๕๒,๐๐๐
๔.๒ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๐	๐
๔.๓ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐	๐
๔.๔ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑	๗๖,๘๐๐
๔.๕ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๐	๐
๔.๖ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๐	๐
๔.๗ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๓๐,๐๐๐
๔.๘ ครุภัณฑ์การเกษตร	๐	๐
๔.๙ ครุภัณฑ์โรงงาน	๐	๐
๔.๑๐ ครุภัณฑ์อื่นๆ	๐	๐
๔.๑๑ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑	๕๐,๐๐๐
รวม	๔	๓๐๘,๘๐๐



๕. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
๕.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑	๑๒,๐๐๐
๕.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑	๑๖,๐๐๐
๕.๓ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐	๐
รวม	๒	๒๘,๐๐๐
๖. การศึกษา		
๖.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๕	๑๗๘,๕๒๐
รวม	๕	๑๗๘,๕๒๐
รวมทั้งสิ้น	๒๒	๑,๖๔๕,๔๒๐

จากตารางที่ ๕ จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามบัญชีครุภัณฑ์พัฒนาต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และ การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แสดงว่าในแผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน จำนวนทั้งสิ้น ๗๓ โครงการ และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ได้นำมาตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ/กิจกรรมพัฒนา จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๓ ของจำนวนโครงการที่ตั้งในแผนปี ๒๕๖๑

๒) การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์ โดยจัดทำรายงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนโครงการตามแผน	สถานะ				ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลสำเร็จตามเป้าหมาย (%)
			แล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	เสร็จตามกำหนด	ล่าช้ากว่ากำหนด	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก											
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน											
๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน	กองช่าง	๔๖	-	-	๔๖	-	-	-	๓๙,๗๗๘,๕๔๐	๖,๒๗๓,๔๕๕	๑๕.๗๗
รวม		๔๖	๐	๐	๔๖	๐	๐	๐	๓๙,๗๗๘,๕๔๐	๖,๒๗๓,๔๕๕	๑๕.๗๗
๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๒.๑ แผนงานเคหะชุมชน											
๒.๑ แผนงานเคหะชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	๑๒	-	๑	๑๑	-	-	๓	๑๒,๒๗๓,๔๐๐	๔,๖๑๓,๔๗๔	๓๗.๕๙
รวม		๑๒	-	๑	๑๑	-	๐	๓	๑๒,๒๗๓,๔๐๐	๔,๖๑๓,๔๗๔	๓๗.๕๙
๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม											
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง											
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการฯ	๒๐	๓	๐	๙	๘	๓	-	๔,๑๕๙,๖๐๐	๑,๕๕๑,๑๕๖	๓๘.๐๑
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข											
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑๒	๑	๒	๙	๐	-	๓	๑๓,๙๑๔,๖๐๐	๕,๙๒๘,๙๙๘	๔๒.๖๑
๓.๓ แผนงานการศึกษา											
๓.๓ แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	๓๐	๕	๐	๑๕	๑๐	๕	-	๒๔,๔๐๕,๗๗๐	๙,๕๔๘,๑๐๐	๓๙.๑๒
๓.๔ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ											
๓.๔ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	กองการศึกษา	๔	๐	๑	๒	๑	-	๑	๔๓๐,๐๐๐	๔๔,๑๕๐	๑๐.๒๗
๓.๕ แผนงานงบกลาง											
๓.๕ แผนงานงบกลาง	กองสวัสดิการฯ	๓	-	-	๓	-	-	-	๒๓,๐๕๑,๒๐๐	๑๓๑,๕๙๑๐๐	๕๗.๐๘๖๔
รวม		๖๙	๙	๓	๓๘	๑๙	๘	๔	๖๕,๙๖๑,๑๗๐	๓๐,๒๖๑,๕๐๔	๔๕.๘๘
๔. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ											
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป											
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด/กองคลัง/กองวิชาการฯ	๓๕	-	-	๒๘	๗	๑	๑	๓๓,๙๑๔,๖๖๐	๑๒,๓๙๑,๓๔๒	๓๖.๕๔
๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	๑๕	-	๑	๑๒	๒	-	๒	๘,๑๕๗,๔๘๐	๒,๙๗๙,๗๕๑	๓๖.๕๓
๔.๓ แผนงานงบกลาง											
๔.๓ แผนงานงบกลาง	สำนักปลัด	๘	-	๔	๔	-	๑	-	๑๕,๓๐๕,๑๓๐	๓,๕๗๔,๑๗๖	๒๓.๓๕
รวม		๕๘	๐	๕	๔๔	๙	๒	๓	๕๗,๓๗๗,๒๗๐	๑๘,๙๔๕,๒๖๙	๓๓.๐๑๘๘
รวมทั้งสิ้น		๑๘๕	๙	๙	๑๓๙	๒๘	๑๐	๑๐	๑๗๕,๓๙๐,๓๘๐	๖๐,๐๙๓,๗๐๒	๓๔.๒๖๓

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าเงินเดือนและค่าจ้าง)	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๗,๙๘๒,๓๔๐	๓,๑๐๙,๘๖๐	๔,๘๗๒,๔๘๐	
๒	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน)	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๓๓๒,๐๐๐	๗๙,๗๐๐	๒๕๒,๓๐๐	
๓	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๓,๙๕๐,๐๐๐	๑,๑๗๓,๗๘๖	๒,๗๗๖,๒๑๔	
๔	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๕,๘๐๓,๒๐๐	๑,๔๔๓,๒๔๙	๔,๓๕๙,๙๕๑	
๕	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๙๕๐,๐๐๐	๔๔๐,๖๒๐	๕๐๙,๓๘๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๖	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ สาธารณะ)	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๗๐,๐๐๐	๒๖,๒๔๐	๔๓,๗๖๐	
๗	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ)	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	
๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิว จราจร คสล.สายซอยมิตร สมบูรณ์ (ซ้ายทาง) ชช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๙๓	เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	
๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิว จราจร คสล.สายซอยไชโย (ซ้ายทาง) ชช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู ่ม่น	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๑๔	เมตร	-	๓๖๑,๐๐๐	๐	๓๖๑,๐๐๐	
๑๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิว จราจร คสล.สายซอยสันตติโคก ชช.ไก่อเื่อน ๑ ม.๘ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๙๗	เมตร	-	๓๓๓,๐๐๐	๐	๓๓๓,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิว จราจร คสล.สายซอยสุขสมใจ ชช.โนนสัง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๕๐	เมตร	-	๒๗๔,๐๐๐	๐	๒๗๔,๐๐๐	
๑๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิว จราจร คสล.สายซอยบุรพา ๑ (ขวาทง) ชช.อุดมสถาพร ม.๕ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๓๐	เมตร	-	๓๗๔,๐๐๐	๐	๓๗๔,๐๐๐	
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยศรี ดาหลง ชช.นาทราย ม.๖ ต.บ้าน เลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๕๐	เมตร	-	๓๖๐,๐๐๐	๐	๓๖๐,๐๐๐	
๑๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิว จราจร คสล.สายซอยเปรมปรีดิ์ (ขวาทง) ชช.บ่อสร้าง ม.๗ ต. บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๒๖	เมตร	-	๓๗๔,๐๐๐	๐	๓๗๔,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิว จราจร คสล.สายซอยไทยน้ำ ทิพย์ ๒ ซช.คลองสมบูรณ์พัฒนา ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๑๗	เมตร	-	๓๘๐,๐๐๐	๐	๓๘๐,๐๐๐	
๑๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิว จราจร คสล.สายซอยยิ่งสมบูรณ์ (ซ้ายทาง) ซช.คลองสมบูรณ์ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๗๙	เมตร	-	๑๔๖,๐๐๐	๐	๑๔๖,๐๐๐	
๑๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิว จราจร คสล.สายซอยสุวรรณ ชาติ ๒ (ซ้ายทาง) ซช.สุวรรณ ชาติ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๖๑	เมตร	-	๑๐๓,๐๐๐	๐	๑๐๓,๐๐๐	
๑๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิว จราจร คสล.สายซอยสุวรรณ ชาติ ๑ (ซ้ายทาง) ซช.สุวรรณ ชาติ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๗๓	เมตร	-	๔๖๕,๐๐๐	๐	๔๖๕,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๙	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอย รวมใจ ๑๔ ซ.รวมใจ ม.๔ ต. บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๖๘	เมตร	-	๑๓๙,๐๐๐	๐	๑๓๙,๐๐๐	
๒๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยประชาภิมิตร ๑๐ ซ.ไทยสมุทร ๑ ม.๒ ต.บ้าน เลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๒๐	เมตร	-	๓๖๘,๐๐๐	๐	๓๖๘,๐๐๐	
๒๑	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอย เทพสถิตย์ (ต่อเนื่อง) ซ.บ้านโน ม.๑ ต.นาดี	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๖๐	เมตร	-	๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	
๒๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยร่มเย็น ๔ (ฝั่ง เลขที่ ๑๘๖/๖๒) ซ.หนองหิน - ร่มเย็น ม.๒ ต.นาดี	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๐๕	เมตร	-	๑๙๓,๐๐๐	๐	๑๙๓,๐๐๐	
๒๓	ก่อสร้างถมดินหนองสระพัง ซ.ช. ดอนอีไซ ม.๒ ต.นาดี	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๖	เมตร	-	๒๔๖,๐๐๐	๐	๒๔๖,๐๐๐	
๒๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม.สายซอยสุวรรณ เจริญ ๑ ซ.หนองแวงพัฒนา ม.๕ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๘๖	เมตร	-	๑๔๔,๐๐๐	๐	๑๔๔,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิว จราจร คสล.สายซอยคลอง สมบูรณ์ (ขวาทาง) ซช.คลอง สมบูรณ์ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๘๖	เมตร	-	๑๕๙,๐๐๐	๐	๑๕๙,๐๐๐	
๒๖	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอย ข้างศูนย์เด็กเล็กฯ ซช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๙๕	เมตร	-	๓๗๐,๐๐๐	๐	๓๗๐,๐๐๐	
๒๗	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยชิน พา ซช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๘	เมตร	-	๔๖,๐๐๐	๐	๔๖,๐๐๐	
๒๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ซ. ร่วม สามัคคี (ต่อเนื่อง) ซช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๘๘	เมตร	-	๓๒๗,๐๐๐	๐	๓๒๗,๐๐๐	
๒๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ซ. รัชมี ๙ (ขวาทาง) ซช.แสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๗๔	เมตร	-	๑๒๓,๐๐๐	๐	๑๒๓,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๓๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ซ. กฤษณา ๘-๒๓-๓ (ขนานกับ ซอยหลัก) ซช.กฤษณา-เลื่อมโพธิ์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๐๐	เมตร	-	๓๓๑,๐๐๐	๐	๓๓๑,๐๐๐	
๓๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ซ. ประชาธิมิตร ๑๕ (เชื่อมต่อจาก ห้วยदान) ซช.ไทยสมุทร ๓ ม. ๒ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๕๐	เมตร	-	๘๔๐,๐๐๐	๐	๘๔๐,๐๐๐	
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ร่วม พัฒนา (สุดซอย) ม. ๔ ต.บ้าน เลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๖๕	เมตร	-	๑๕๔,๐๐๐	๐	๑๕๔,๐๐๐	
๓๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ซ.มานา ซช.สุวรรณชาติ ม. ๔ ต.นาดี	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๒๖	เมตร	-	๕๔๕,๐๐๐	๐	๕๔๕,๐๐๐	
๓๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจรสายซอย วิริยะ ซช.อุดมสถาพร ม.๕ ต. บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๔๗	เมตร	-	๗๙,๐๐๐	๐	๗๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๓๕	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. สายซอยขึ้นจิตร ๓ พร้อม ปรับปรุงบ่อพักฯ ชช.บ้านดาม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๙๐	เมตร	-	๓๖๒,๐๐๐	๐	๓๖๒,๐๐๐	
๓๖	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. วางท่อระบายน้ำ สายซอยบ้าน เลื่อม - นาทราย (ตขต.-ห้วยวัง โดน) ชช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต. บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๖๗	เมตร	-	๔๔๒,๐๐๐	๐	๔๔๒,๐๐๐	
๓๗	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำสาย ซอยไร่เรียง - จันทเกษม ชช. หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๘๓	เมตร	-	๔๕๔,๐๐๐	๐	๔๕๔,๐๐๐	
๓๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและ ขยายผิวจราจรสายซอยพาเจริญ ชช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๖๖	เมตร	-	๕๗๑,๐๐๐	๐	๕๗๑,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๓๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและ ขยายผิวจราจรสายซอยข้างวัด หนองสำโรง (ขวาทาง) ม.๗ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๗๖	เมตร	-	๘๕๐,๐๐๐	๐	๘๕๐,๐๐๐	
๔๐	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ช.ปุดา ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๐๐	เมตร	-	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	
๔๑	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า สาย ซอยทองใบอุทิศ ชช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๔๐	เมตร	-	๘๔,๐๐๐	๐	๘๔,๐๐๐	
๔๒	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ถนน บ้านถ่อน-ห้วยตาน ต่อเนื่อง จากจุดเดิมถึงหน้าบ้านนาย สุวรรณ เครือเขื่อนเพชร ชช. รวมใจ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๖๕	เมตร	-	๕๗,๗๕๐	๐	๕๗,๗๕๐	
๔๓	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า สาย ซอยบ้านเลื่อม - โพธิ์ทอง ชช. บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๐๐	เมตร	-	๕๒๖,๒๕๐	๐	๕๒๖,๒๕๐	
๔๔	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา สายซอยปัญญาใส ชช.บ้านตาน ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๓๐๐	เมตร	-	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๔๕	โครงการสมทบเงินควบคุมงาน ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ชุมชน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑	โครง การ	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	
๔๖	โครงการสมทบเงินก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑	โครง การ	-	๘,๓๐๐,๐๐๐	๐	๘,๓๐๐,๐๐๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน)	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๖๐,๐๐๐	๑๘,๗๒๐	๔๑,๒๘๐	
๒	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๓,๓๒๓,๐๐๐	๙๙๙,๘๗๗	๒,๓๒๓,๑๒๓	
๓	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๘,๒๘๕,๔๐๐	๓,๑๗๒,๗๙๗	๕,๑๑๒,๖๐๓	
๔	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๔๐๐,๐๐๐	๔๒๒,๐๘๐	๑๗๗,๙๒๐	โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐
๕	โครงการจัดการขยะมูลฝอย ครบวงจร	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๑	๓๑ มี.ค. ๖๑	*ดำเนินการ ล่าช้า	๑๐๐ คน	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๖	โครงการอบรมการจัดการ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ก.ค. ๖๑	๓๑ ก.ค. ๖๑	-	๑๐๐ คน	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๗	โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก	กองสภาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ มิ.ย. ๖๑	๓๐ มิ.ย. ๖๑	-	๑๐๐ คน	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๘	โครงการรณรงค์การใช้ จักรยานในชีวิตประจำวัน	กองสภาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๑ ม.ค. ๖๑	*ดำเนินการ ล่าช้า	๑๐๐ คน	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๙	โครงการส่งเสริมการใช้ พลังงานทางเลือก	กองสภาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ มิ.ย. ๖๑	๓๐ มิ.ย. ๖๑	-	๑๐๐ คน	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการสร้างเมือง คาร์บอนต่ำ เมืองจักรยาน และเมืองรู้สึภัยพิบัติ สู่มือง น่าอยู่อย่างยั่งยืน	กองสภาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ก.พ. ๖๑	๒๘ ก.พ. ๖๑	*ดำเนินการ ล่าช้า	๑๐๐ คน	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๑๑	เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน	กองสภาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๙ ชุมชน	ชุมชน	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	
๑๒	โครงการอบรม ผู้ประกอบการร้านแต่งผม เสริมสวย	กองสภาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ พ.ค. ๖๑	๓๑ พ.ค. ๖๑	-	๒๐ คน	คน	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๓. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าเงินเดือนและค่าจ้าง)	กอง สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๓,๐๒๖,๖๐๐	๑,๓๐๗,๕๒๐	๑,๗๑๙,๐๘๐	
๒	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน)	กอง สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑๖๙,๐๐๐	๕๘,๑๐๐	๑๑๐,๙๐๐	
๓	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	กอง สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๒๙๐,๐๐๐	๗๓,๑๘๖	๑๙๖,๘๑๔	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๔	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)	กอง สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑๑๔,๐๐๐	๓๑,๒๐๐	๘๒,๘๐๐	
๕	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	กอง สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๕๐,๐๐๐	๘,๐๙๐	๔๑,๙๑๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๖	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ)	กอง สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๗	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วง ปิดภาคเรียนและวันหยุด	กอง สวัสดิการฯ	รอดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๑ ก.ค. ๖๑	-	๑ ครั้ง	ครั้ง	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	กอง สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๑	-	๑๒ ครั้ง	ครั้ง	๖ ครั้ง (๕๐%)	๓๐,๐๐๐	๖,๑๒๕	๒๓,๘๗๕	
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกลุ่มสตรี	กอง สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๑	-	๑๒ ครั้ง	ครั้ง	๔ ครั้ง (๓๓.๓๓%)	๖๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๑	-	๑๒ ครั้ง	ครั้ง	-	๓๐,๐๐๐	๔,๒๐๐	๒๕,๘๐๐	
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสภา เด็กและเยาวชน	กอง สวัสดิการฯ	รอดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ ครั้ง	ครั้ง	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	กอง สวัสดิการฯ	รอดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ ครั้ง	ครั้ง	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการส่งเสริมการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กอง สวัสดิการฯ	รอดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ ครั้ง	ครั้ง	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกายผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๑	๑๒ ก.พ. ๖๑	๑ ครั้ง	ครั้ง	๑ ครั้ง (๑๐๐%)	๓๐,๐๐๐	๒๘,๙๙๐	๑,๐๑๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๕	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกายกลุ่มสตรี	กอง สวัสดิการฯ	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๑	๑ ก.พ. ๖๑	๑ ครั้ง	ครั้ง	๑ ครั้ง (๑๐๐%)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๕	๒๕	
๑๖	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกายชุมชน	กอง สวัสดิการฯ	แล้วเสร็จ	๑ ธ.ค. ๖๐	๓๐ มิ.ย. ๖๑	๒๐ ก.พ. ๖๑	๑ ครั้ง	ครั้ง	๑ ครั้ง (๑๐๐%)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๗๐	๒๓๐	
๑๗	โครงการเสริมสร้างครอบครัว เข้มแข็ง	กอง สวัสดิการฯ	รอดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๑	๓๑ ส.ค. ๖๑	-	๑ ครั้ง	ครั้ง	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ	กอง สวัสดิการฯ	รอดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๑	-	๑ ครั้ง	ครั้ง	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	รอดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๑	-	๑ ครั้ง	ครั้ง	-	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการเลือกตั้งประธาน ชุมชน	กอง สวัสดิการฯ	รอดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๙ ชุมชน	ชุมชน	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๓. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าเงินเดือนและค่าจ้าง)	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๙,๙๗๒,๗๐๐	๔,๗๐๕,๑๑๖	๕,๒๖๗,๕๘๔	
๒	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน)	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๓๗๒,๘๐๐	๑๔๖,๐๖๖	๒๒๖,๗๓๔	
๓	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๒,๑๒๐,๕๐๐	๔๙๔,๘๓๖	๑,๖๒๕,๖๖๔	โอนลด ๔๗๑,๒๐๐
๔	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๘๔,๐๐๐	๒๐,๒๕๙	๖๓,๗๔๑	
๕	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑,๐๒๙,๖๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๖๓๙,๖๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๖	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๓๕,๐๐๐	๗๗,๙๔๐	๑๐๗,๐๖๐	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐
๗	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ)	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๙๖๑	๑๒๕,๐๓๙	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐
๘	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ เม.ย. ๖๑	๓๐ มิ.ย. ๖๑	-	๕ กิจกรรม	กิจกรรม ม	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๙	ฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้สัว แพทย์อาสาชุมชน	กองสาธารณสุข	แล้วเสร็จ	๑ มี.ค. ๖๑	๓๑ มี.ค. ๖๑	๑๐ เม.ย.๖๑ *ดำเนินการ ล่าช้า	๕๐ คน	คน	๕๐ คน (๑๐๐%)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๒๐	๑๘๐	
๑๐	เงินสมทบเงินทุนหมุนเวียน ค่ารักษาพยาบาลและ เวชภัณฑ์	กองสาธารณสุข	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒ แห่ง	แห่ง	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการอบรมและศึกษาดู งานผู้ประกอบการ ร้านอาหารและแผงลอย	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๑	๓๑ มี.ค. ๖๑	*ดำเนินการ ล่าช้า	๖๐ คน	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษ สุนัขบ้าในชุมชน	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๑	๓๑ มี.ค. ๖๑	*ดำเนินการ ล่าช้า	๔,๐๐๐ ตัว	ตัว	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๓. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าเงินเดือนและค่าจ้าง)	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑๐,๖๕๗,๔๔๐	๔,๐๕๑,๒๓๐	๖,๖๐๖,๒๑๐	
๒	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน)	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑๐๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	
๓	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๔๒๙,๐๐๐	๑๓๖,๖๕๙	๒๙๒,๓๔๑	
๔	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๖๓๕,๐๐๐	๒๓๙,๒๐๓	๓๙๕,๗๙๗	
๕	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๒,๔๙๑,๒๐๐	๑,๐๗๙,๔๕๐	๑,๔๑๑,๗๕๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๖	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑๐๐,๐๐๐	๓๒,๑๐๐	๖๗,๙๐๐	
๗	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ)	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๒๐๐,๐๐๐	๓๘,๐๔๗	๑๖๑,๙๕๓	
๘	ส่งเสริมกิจกรรมค่ายพัฒนา เด็กเล็กและเยาวชน	กองการศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ มิ.ย. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	๒๔ ก.พ. ๖๑	๒๙ ชุมชน	ชุมชน	๒๙ ชุมชน (๑๐๐%)	๒๐,๐๐๐	๑๖,๖๔๐	๓,๓๖๐	
๙	กิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ มิ.ย. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ ครั้ง	ครั้ง	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
๑๐	อบรมเพิ่มพัฒนาขีด ความสามารถและศึกษาดู งานของบุคลากรกอง การศึกษา	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ พ.ค. ๖๑	๓๐ มิ.ย. ๖๑	-	๑ ครั้ง	ครั้ง	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการชักชวนแม่บ้านพลัง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ มิ.ย. ๖๑	๓๐ มิ.ย. ๖๑	-	๑ ครั้ง	ครั้ง	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	กองการศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	๒๒ ก.พ. ๖๑	๑ แห่ง	แห่ง	๑ แห่ง (๑๐๐%)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๓	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพ การจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาเงินอุดหนุน ทั่วไปด้านการศึกษาจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	๒๑ พ.ย. ๖๐	๑ ครั้ง	ครั้ง	๑ ครั้ง (๑๐๐%)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๑๔	อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (เงิน อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ ระบบ	ระบบ	-	๑๔,๔๐๐	๐	๑๔,๔๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๕	ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพ การจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาเงินอุดหนุน ทั่วไปด้านการศึกษาจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	๒๒ พ.ย. ๖๐	๑ ครั้ง	ครั้ง	๑ ครั้ง (๑๐๐%)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๑๖	พัฒนาครู (เงินอุดหนุนสำหรับ ส่งเสริมศักยภาพ การจัดการ ศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาจากกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น) ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๕ คน/ ครั้ง/ปี	คน/ ครั้ง/ปี	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๗	พัฒนาข้าราชการครูโรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองหนองสำโรง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงิน อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๖ คน	คน	-	๑๘,๐๐๐	๐	๑๘,๐๐๐	
๑๘	พัฒนาศักยภาพห้องสมุดโรงเรียน อนุบาลฯ (เงินอุดหนุนสำหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาของท้องถิ่น ค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด โรงเรียน เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน การจัดการศึกษาจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น) ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ แห่ง	แห่ง	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๙	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เงิน อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ แห่ง	แห่ง	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เมืองหนองสำโรง (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจด้านการศึกษาท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น)	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๔๐ คน	คน	-	๖๖๕,๐๕๐	๒๗๓,๗๗๕	๓๙๑,๒๗๕	
๒๑	โครงการอาหารเสริม (นม) (เงิน อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑,๑๑๐ คน	คน	-	๒,๑๑๐,๖๐๐	๙๓๑,๗๘๔	๑,๑๗๘,๘๑๖	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๒	โครงการอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เงิน อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๗๑๐ คน	คน	-	๒,๘๐๙,๘๐๐	๑,๓๕๘,๐๐๐	๑,๔๕๑,๘๐๐	
๒๓	โครงการอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เงิน อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๖๐ คน	คน	-	๗๔๖,๐๓๐	๓๖๓,๗๐๐	๓๘๒,๓๓๐	
๒๔	โครงการอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เงิน อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๔๐ คน	คน	-	๙๘๗,๐๐๐	๓๙๙,๕๐๐	๕๘๗,๕๐๐	
๒๕	โครงการวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา ท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น)	กองการศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	๒๐ พ.ย. ๖๐	๑๖๐ คน	คน	๑๖๐ คน (๑๐๐%)	๒๔๖,๕๐๐	๒๔๖,๕๐๐	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๖	โครงการวัสดุอาหารเสริม (นม) รร.เทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๖๐ วัน	วัน	-	๒๔๑,๔๕๐	๔๒,๔๓๒	๑๙๙,๐๑๘	
๒๗	โครงการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๐๐ วัน	วัน	-	๕๐๔,๐๐๐	๘๑,๖๐๐	๔๒๒,๔๐๐	
๒๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรง	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๗๐ คน	คน	-	๕๑๐,๓๐๐	๗๘,๔๘๐	๔๓๑,๘๒๐	
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๙๓.๓/ ลว	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ แห่ง	แห่ง	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๙๓.๓/ ลว	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ แห่ง	แห่ง	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๓. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

๓.๔ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการพัฒนา ส่งเสริมหรือจัด ให้มีการแข่งขันกิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กีฬา ประเภทต่างๆ กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาพื้นเมือง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๑	*ดำเนินการ ล่าช้า	๔ กิจกรรม	กิจกรรม	-	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	
๓	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๑ ส.ค. ๖๑	-	๓ กิจกรรม	กิจกรรม	๒ กิจกรรม (๖๖.๖๖%)	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	
๔	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๐	๓๑ ก.ค. ๖๑	-	๕ กิจกรรม	กิจกรรม	๓ กิจกรรม (๖๐%)	๒๒๐,๐๐๐	๔๔,๑๕๐	๑๗๕,๘๕๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๓. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑๙,๓๗๔,๔๐๐	๑๑,๐๓๙,๙๐๐	๘,๓๓๔,๕๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	กอง สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๓,๔๓๖,๘๐๐	๒,๐๓๕,๒๐๐	๑,๔๐๑,๖๐๐	
๓	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	กอง สวัสดิการฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๒๔๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๔. ด้านการพัฒนาด้านพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าเงินเดือนและค่าจ้าง)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑๑,๒๒๕,๐๗๐	๓,๗๗๔,๒๑๐	๗,๔๕๐,๘๖๐	
๒	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑,๓๙๒,๐๐๐	๑๑๗,๑๓๕	๑,๒๗๔,๘๖๕	
๓	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๘๕๐,๐๐๐	๒๘๙,๕๐๘	๕๖๐,๔๙๒	
๔	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑,๕๐๐,๐๐๐	๕๔๙,๖๓๘	๙๕๐,๓๖๒	
๕	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๒,๐๒๐,๐๐๐	๖๗๖,๗๑๑	๑,๓๔๓,๒๘๙	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๖	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่ารับรองและพิธีการ)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๒๐๐,๐๐๐	๖๕,๒๘๑	๑๓๔,๗๑๙	
๗	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑๕๐,๐๐๐	๒๔,๒๙๐	๑๒๕,๗๑๐	
๘	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าชดใช้ค่าเสียหายฯ)	สำนักปลัด	รอคำนเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๙	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๓๐๐,๐๐๐	๘๐,๕๗๒	๒๑๙,๔๒๘	
๑๐	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าพวงมาลัยฯ)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๒๐,๐๐๐	๓,๔๐๐	๑๖,๖๐๐	
๑๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงานของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๑	๓๐ มี.ย. ๖๑	-	๑ ครั้ง	ครั้ง	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๒	โครงการสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์และ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักปลัด	รอตำนเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๑ ส.ค. ๖๑	-	๑ ครั้ง	ครั้ง	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	สำนักปลัด	รอตำนเนินการ	๑ เม.ย. ๖๑	๓๑ พ.ค. ๖๑	-	๑ ครั้ง	ครั้ง	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๑๔	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าเงินเดือนและค่าจ้าง)	กองคลัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๗,๑๓๑,๓๒๐	๓,๐๓๐,๕๑๕	๔,๑๐๐,๘๐๕	
๑๕	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน)	กองคลัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๒๙๗,๕๕๐	๑๙๔,๔๑๕	๑๐๓,๑๓๕	
๑๖	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	กองคลัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๔๖๕,๐๐๐	๒๒๒,๒๔๖	๒๔๒,๗๕๔	
๑๗	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)	กองคลัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๕๐๔,๔๐๐	๑๕๑,๙๕๑	๓๕๒,๔๔๙	
๑๘	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	กองคลัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑๔๕,๐๐๐	๒๓,๖๔๗	๑๒๑,๓๕๓	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๙	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	กองคลัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๕๐,๐๐๐	๒๖๒,๒๙๐	-๒๑๒,๒๙๐	
๒๐	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ)	กองคลัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๑๓๐,๐๐๐	๕๕,๕๓๔	๗๔,๔๖๖	
๒๑	โครงการประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีและตรวจสอบภาษี	กองคลัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๐	๓๐ เม.ย. ๖๑	-	๑ กิจกรรม	กิจกรรม	-	๕๐,๐๐๐	๒๕,๒๙๐	๒๔,๗๑๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบ ทะเบียนทรัพย์สิน (SpaTax AM)ในระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS)	กองคลัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ ระบบ	ระบบ	-	๗๖๔,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	
๒๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	กองคลัง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๑ ธ.ค. ๖๐	๑๐ ม.ค.๖๑ *ดำเนินการ ล่าช้า	๑ กิจกรรม	กิจกรรม	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๒๐	๒๘๐	
๒๔	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าเงินเดือนและค่าจ้าง)	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๔,๕๓๗,๘๐๐	๑,๙๔๕,๙๕๐	๒,๕๙๑,๘๕๐	
๒๕	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน)	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๙๕,๐๐๐	๕๒,๒๐๐	๔๒,๘๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๒๖	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๘๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๔๘๒	๖๑๔,๕๑๘	
๒๗	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๕๔๗,๕๒๐	๒๔๐,๕๔๗	๓๐๖,๙๗๓	
๒๘	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าสาธารณูปโภค)	กองวิชาการ และแผนงาน	รอคำนเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๒๙	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๓๐๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๒๘๑,๕๐๐	
๓๐	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ)	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๔๐,๐๐๐	๕,๔๐๕	๓๔,๕๙๕	
๓๑	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๒๘ ก.พ. ๖๑	๑ ก.พ. ๖๑	๒๙ ชุมชน	ชุมชน	๒๙ ชุมชน (๑๐๐%)	๖๐,๐๐๐	๒๔,๙๐๕	๓๕,๐๙๕	
๓๒	โครงการวันเทศบาล	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ เม.ย. ๖๑	๓๐ เม.ย. ๖๑	-	๒๐๐ คน	คน	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอคำนเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๓๓	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต	กองวิชาการ และแผนงาน	รอตำนเนินการ	๑ มิ.ย. ๖๑	๓๐ มิ.ย. ๖๑	-	๔๐ คน	คน	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
๓๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กองวิชาการ และแผนงาน	รอตำนเนินการ	๑ ก.ค. ๖๑	๓๑ ก.ค. ๖๑	-	๑๐๐ คน	คน	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๓๕	โครงการพัฒนาเครือข่ายด้าน ประชาสัมพันธ์	กองวิชาการ และแผนงาน	รอตำนเนินการ	๑ พ.ค. ๖๑	๓๑ พ.ค. ๖๑	-	๖๐ คน	คน	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๔. ด้านการพัฒนาด้านพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลสำเร็จ ตาม เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าเงินเดือนและค่าจ้าง)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๔,๘๗๒,๔๘๐	๒,๑๗๓,๔๓๕	๒,๖๙๙,๐๔๕	
๒	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าตอบแทน)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๒๐๔,๐๐๐	๔๘,๖๐๐	๑๕๕,๔๐๐	
๓	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๘๓๕,๐๐๐	๓๒๑,๙๕๐	๕๑๓,๐๕๐	
๔	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๖๒๔,๐๐๐	๑๒๗,๒๙๐	๔๙๖,๗๑๐	
๕	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๗๐๐,๐๐๐	๑๗,๖๕๐	๖๘๒,๓๕๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลสำเร็จ ตาม เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๖	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑๒ เดือน	เดือน	๖ เดือน (๕๐%)	๕๔๐,๐๐๐	๒๕๖,๒๗๐	๒๘๓,๗๓๐	
๗	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๑	๓๐ มี.ค. ๖๑	*ดำเนินการ ล่าช้า	๑๕๐ คน	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๘	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	รอดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๖๐	๓๑ ก.ค. ๖๑	-	๖๐ คน	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๙	โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	รอดำเนินการ	๑ ส.ค. ๖๑	๓๑ ส.ค. ๖๑	-	๒๕ คน	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ธ.ค. ๖๐	๓๐ เม.ย. ๖๑	-	๓ จุด	จุด	-	๑๕๐,๐๐๐	๓๔,๕๕๖	๑๑๕,๔๔๔	
๑๑	โครงการซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ มี.ย. ๖๑	๓๐ มี.ย. ๖๑	-	๓๐	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการระบบการแพทย์ ฉุกเฉินเพื่อประชาชน	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒๙ ชุมชน	ชุมชน	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการสร้างจิตสำนึกขับขี่ ปลอดภัย	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ก.พ. ๖๑	๓๐ เม.ย. ๖๑	-	๒๐๐ คน	คน	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการอบรมพนักงานขับรถ เทศบาลเมืองหนองสำโรง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๐	๓๑ ม.ค. ๖๑	*ดำเนินการ ล่าช้า	๕๐ คน	คน	-	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลสำเร็จ ตาม เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑๕	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือ ชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความปรองดองของคนใน ชาติ ในเขตเทศบาลเมืองหนอง ลำโรง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ พ.ค. ๖๑	๓๑ ก.ค. ๖๑	-	๑๕๐ คน	คน	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๔. ด้านการพัฒนาด้านพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

๔.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
			(P) แล้วเสร็จ (X) ยังไม่ได้ ดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (#) รอดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลา สิ้นสุด	วันที่แล้ว เสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คงเหลือ	
๑	ค่าชำระหนี้เงินต้น	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 ส.ค. 61	30 ก.ย. 61	-	๑๐๐%	เปอร์ เซ็นต์	-	๗,๖๖๘,๗๙๐	๐	๗,๖๖๘,๗๙๐	
๒	ค่าชำระดอกเบี้ย	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 ส.ค. 61	30 ก.ย. 61	-	๑๐๐%	เปอร์ เซ็นต์	-	๒,๑๙๑,๖๙๐	๐	๒,๑๙๑,๖๙๐	
๓	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	๑๐๐%	เปอร์ เซ็นต์	๔๖.๑๑%	๙๔๑,๒๖๐	๔๓๔,๐๑๖	๕๐๗,๒๔๔	
๔	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	
๕	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	๑๐๐%	เปอร์ เซ็นต์	๑๑.๑๘%	๑,๐๔๓,๓๙๐	๑,๐๖๕,๔๖๓	-๒๒,๐๗๓	
๖	เงินช่วยเหลือ (เงินช่วยเหลือทำศพ)	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	๑๐๐%	เปอร์ เซ็นต์	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค. 60	30 ธ.ค. 60	*ดำเนินการ ล่าช้า	๑๐๐%	เปอร์ เซ็นต์	๘๗.๓๘%	๒,๓๔๐,๐๐๐	๒,๐๔๔,๗๓๓	๒๙๕,๒๖๗	
๘	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)	สำนักปลัด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	-	๑๐๐%	เปอร์ เซ็นต์	๓๓.๒๙%	๙๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๔	๖๐,๐๓๖	

สรุปบัญชีครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	จำนวน โครงการ ตามแผน	สถานะ			ระยะเวลา		งบประมาณ		ผลสำเร็จตาม เป้าหมาย (%)
			แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จตาม กำหนด	ล่าช้ากว่า กำหนด	ตั้งไว้	ใช้ไป	
๑. บริหารทั่วไป										
๑.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองวิชาการฯ	๑	๑	-	-	๑	-	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
๑.๒ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กองวิชาการฯ	๑	-	-	๑	-	-	๔๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐
รวม		๒	๑	๐	๑	๑	๐	๖๑,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๒๖.๒๓
๒. รักษาความสงบภายใน										
๒.๑ ครุภัณฑ์การเกษตร	สำนักปลัด	๑	-	๑	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	๐	๐
๒.๒ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	๑	-	-	๑	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	๐
๒.๓ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สำนักปลัด	๑	-	๑	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐
รวม		๓	๐	๒	๑	๐	๐	๑,๐๑๕,๐๐๐	๐	๐
๓. สาธารณสุข										
๓.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	๖	๑	-	๕	๑	-	๗๙,๑๐๐	๑๙,๕๐๐	๒๔.๖๕
รวม		๖	๑	๐	๕	๑	๐	๗๙,๑๐๐	๑๙,๕๐๐	๒๔.๖๕
๔. เศรษฐกิจและชุมชน										
๔.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	กองสาธารณสุขฯ	๑	-	-	๑	-	-	๑๕๒,๐๐๐	๐	๐
๔.๒ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	กองสาธารณสุขฯ	๑	-	-	๑	-	-	๗๖,๘๐๐	๐	๐
๔.๓ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กองสาธารณสุขฯ	๑	-	-	๑	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๐
๔.๔ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	กองสาธารณสุขฯ	๑	-	-	๑	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๐
รวม		๔	๐	๐	๔	๐	๐	๓๐๘,๘๐๐	๐	๐
๕. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๕.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองสวัสดิการฯ	๑	-	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๐	๐
๕.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองสวัสดิการฯ	๑	-	๑	-	-	-	๑๖,๐๐๐	๐	๐
รวม		๒	๐	๒	๐	๐	๐	๒๘,๐๐๐	๐	๐
๖. การศึกษา										
๖.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองการศึกษา	๕	๒	๓	-	๒	-	๑๗๘,๕๒๐	๙๐,๘๐๐	๕๐.๘๖
รวม		๕	๒	๓	๐	๒	๐	๑๗๘,๕๒๐	๙๐,๘๐๐	๕๐.๘๖
รวมทั้งสิ้น		๒๒	๔	๗	๑๑	๔	๐	๑,๖๗๐,๔๒๐	๑๒๖,๓๐๐	๗.๕๖

สรุปบัญชีครุภัณฑ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
						(P) แล้วเสร็จ (X) รอดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คง เหลือ	
๑	บริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	- จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๖,๐๐๐ บาท	กองวิชาการ และแผนงาน	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	๒๕ ม.ค. ๖๑	๑ เครื่อง	เครื่อง	๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	
			ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	- จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว แบบเปลี่ยนเลนส์ได้ (DSLR)พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ กล้อง	กองวิชาการ และแผนงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ กล้อง	กล้อง	-	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	
๒	รักษา ความ สงบ ภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว ติดตั้งบนเทลเลอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	สำนัก ปลัดเทศบาล	รอดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ เครื่อง	เครื่อง		๗๐๐,๐๐๐	๐	๗๐๐,๐๐๐	
			ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	- จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท	สำนัก ปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ เครื่อง	เครื่อง		๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	
		ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้าง	- ก่อสร้างต่อเติมห้องวิทยุ สื่อสารและอาคารโรงจอด รถกู้ชีพ กู้ภัย จำนวน ๑ แห่ง	สำนัก ปลัดเทศบาล	รอดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ แห่ง	แห่ง	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
						(P) แล้วเสร็จ (X) รอดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลายสิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คง เหลือ	
๓	สาธารณสุ ข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อม กระจก จำนวน ๑ ตัว	กองสาขาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ ตัว	ตัว	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
				- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน เลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตู้	กองสาขาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ ตู้	ตู้	-	๗,๕๐๐	๐	๗,๕๐๐	
				- จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด	กองสาขาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒ ชุด	ชุด	-	๒,๖๐๐	๐	๒,๖๐๐	
				- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๔ ลีนชัก จำนวน ๓ หลังๆ ละ ๘,๐๐๐	กองสาขาฯ	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	๑๖ มี.ค. ๖๑	๓ หลัง	หลัง	๓ หลัง	๒๔,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๔,๕๐๐	
				- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจก บานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง	กองสาขาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๒ หลัง	หลัง	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	
				- จ้างเหมาจัดทำชั้นเหล็กเก็บ เวชภัณฑ์ยา ๕ ชั้น จำนวน ๑ ชุด	กองสาขาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ ชุด	ชุด	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๔	เคหะ และชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	- โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน ๔ คัน	กองสาขาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๔ คัน	คัน	-	๑๕๒,๐๐๐	๐	๑๕๒,๐๐๐	
			ยานพาหนะ และขนส่ง	- จัดเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง จำนวน ๘ เครื่อง (เครื่องละ ๙,๕๐๐)	กองสาขาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๘ เครื่อง	เครื่อง	-	๗๖,๘๐๐	๐	๗๖,๘๐๐	
			ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	- จัดซื้อเครื่องเสียงแบบ พกพาพร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด	กองสาขาฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ พ.ย. ๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ ชุด	ชุด	-	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
						(P) แล้วเสร็จ (X) รอดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คง เหลือ	
		ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ห้องปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของเมืองตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง จำนวน ๑ แห่ง	กองสาขา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ แห่ง	แห่ง	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๕	สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ ทำงาน พร้อมกระจก จำนวน ๑ ชุด	กองสวัสดิการ	รอดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ ชุด	ชุด	-	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	
			ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้ง โต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง	กองสวัสดิการ	รอดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ เครื่อง	เครื่อง	-	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	
๖	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	- จัดซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้ จำนวน ๗๐ ชุดๆละ ๒,๐๐๐ บาท	กองการศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	๓ เม.ย. ๖๑	๗๐ ชุด	ชุด	๗๐ ชุด	๑๔๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	
				- จัดซื้อโต๊ะเหล็กพร้อม กระจก ๔ ชุด ตัวละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ตัว	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๔ ตัว	ตัว	-	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	
				- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน มีที่พัก แขนและพนักพิง ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ ตัว	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๔ ตัว	ตัว	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะ	ระยะเวลา			ผลผลิตจากโครงการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
						(P) แล้วเสร็จ (X) รอดำเนินการ (*) อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ระยะเวลา เริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด	วันที่แล้วเสร็จ	เป้าหมาย (KPI)	หน่วย วัด	ผลที่ได้รับ	งบประมาณ	งบที่ใช้	คง เหลือ	
				- ชั้นไม้โอเนกประสงค์ ๖ ช่อง จำนวน ๒ อัน ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท	กองการศึกษา	แล้วเสร็จ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	๘ ธ.ค. ๖๐	๒ อัน	อัน	๒ อัน	๓,๐๐๐	๒,๘๐๐	๒๐๐	
				- เครื่องโทรศัพท์จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑,๕๒๐ บาท	กองการศึกษา	รอดำเนินการ	๑ ม.ค. ๖๑	๓๐ ก.ย. ๖๑	-	๑ เครื่อง	เครื่อง	-	๑,๕๒๐	๐	๑,๕๒๐	



ตารางที่ ๖ สรุปผลการดำเนินงานตามบัญชีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ					งบประมาณ ที่ใช้	ระดับ ความสำเร็จ
	ในเทศ บัญญัติ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการค้า การ ลงทุนและบริการ	๔๖	๐	๔๖ (๑๐๐%)	๐	๐	๖,๒๗๓,๔๕๕	พอใช้ ($\bar{X} = ๒.๒๒$)
๒. ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน	๑๒	๐	๑๑ (๙๑.๖๖%)	๐	๑ (๘.๓๔%)	๔,๖๑๓,๔๗๔	ดี ($\bar{X} = ๒.๖๒$)
๓. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	๖๙	๙ (๑๓.๐๔%)	๓๘ (๕๕.๐๘%)	๑๙ (๒๗.๕๔%)	๓ (๔.๓๔%)	๓๐,๒๖๑,๕๐๔	พอใช้ ($\bar{X} = ๒.๗๐$)
๔. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	๕๘	๐	๔๕ (๗๕.๘๖%)	๙ (๑๕.๕๒%)	๕ (๘.๖๒%)	๑๘,๙๔๕,๒๖๙	ดี ($\bar{X} = ๒.๘๖$)
รวม	๑๘๕	๙ (๔.๘๖%)	๑๓๙ (๗๕.๑๔%)	๒๘ (๑๕.๑๔%)	๙ (๔.๘๖%)	๖๐,๐๙๓,๗๐๒	

จากตารางที่ ๖ ผลการดำเนินงานของเทศบาลตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ พบว่า มีโครงการจากแผน
ฯ ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณ จำนวน ๑๘๕ โครงการ โดยโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๖ ของโครงการทั้งหมด โครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๓๙ โครงการ คิด
เป็นร้อยละ ๗๕.๑๔ ของโครงการทั้งหมด โครงการรอดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ
๑๕.๑๔ ของโครงการทั้งหมด และ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๖
ของโครงการทั้งหมด



ตารางที่ ๗ สรุปผลการดำเนินงานตามบัญชีครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ					งบประมาณ ที่ใช้	ระดับ ความสำเร็จ
	ในเทศ บัญญัติ	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑. บริหารทั่วไป							
๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐	๐	๐	๐	๐		
๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑	๑	๐	๐	๐		
๑.๓ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๐	๑	๐	๐		
รวม	๒	๑	๑	๐	๐		
๒. การรักษาความสงบภายใน							
๒.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๐	๐	๐	๐	๐		
๒.๒ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	๐	๐	๐	๐	๐		
๒.๓ ครุภัณฑ์การเกษตร	๑	๐	๐	๑	๐		
๒.๔ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐	๐	๐	๐	๐		
๒.๕ ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	๐	๐	๐	๐	๐		
๒.๖ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๐	๑	๐	๐		
๒.๗ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑	๐	๐	๑	๐		
รวม	๓	๐	๑	๒	๐		
๓. สาธารณสุข							
๓.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๖	๑	๕	๐	๐		
๓.๒ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๐	๐	๐	๐	๐		
๓.๓ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐	๐	๐	๐	๐		
รวม	๖	๑	๕	๐	๐		
๔. เคาหะและชุมชน							
๔.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๑	๐	๑	๐	๐		
๔.๒ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๐	๐	๐	๐	๐		
๔.๓ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐	๐	๐	๐	๐		
๔.๔ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑	๐	๑	๐	๐		
๔.๕ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๐	๐	๐	๐	๐		



๔.๖ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๐	๐	๐	๐	๐		
๔.๗ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๑	๐	๑	๐	๐		
๔.๘ ครุภัณฑ์การเกษตร	๐	๐	๐	๐	๐		
๔.๙ ครุภัณฑ์โรงงาน	๐	๐	๐	๐	๐		
๔.๑๐ ครุภัณฑ์อื่นๆ	๐	๐	๐	๐	๐		
๔.๑๑ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑	๐	๑	๐	๐		
รวม	๔	๐	๔	๐	๐		
๕. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
๕.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑	๐	๐	๑	๐		
๕.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑	๐	๐	๑	๐		
๕.๓ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐	๐	๐	๐	๐		
รวม	๒	๐	๐	๒	๐		
๖. การศึกษา							
๖.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๕	๒	๐	๓	๐		
รวม	๕	๒	๐	๓	๐		
รวมทั้งสิ้น	๒๒	๔	๑๑	๗	๐		

จากตารางที่ ๗ ผลการดำเนินงานตามบัญชีครุภัณฑ์ของเทศบาลตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ พบว่ามีครุภัณฑ์จากแผนฯ ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณ จำนวน ๒๒ โครงการ โดยครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ ของโครงการทั้งหมด ครุภัณฑ์ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของโครงการทั้งหมด และ ครุภัณฑ์รอดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๒ ของโครงการทั้งหมด



ส่วนที่ ๔

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองหนองสำโรง

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองหนองสำโรง โดยสำรวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง จำนวน ๔๕๐ คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล แบบประมาณค่า ๔ ระดับ คือ ๔ หมายถึง มีการดำเนินงานระดับดีเยี่ยม ๓ หมายถึง ระดับดี ๒ หมายถึง ระดับพอใช้ ๑ หมายถึง ระดับควรปรับปรุง โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) ในการแปลผล ระดับผลการปฏิบัติงาน โดยมีเกณฑ์ในการแปลผลดังนี้

- ๓.๕๑-๔.๐๐ หมายถึง ระดับดีเยี่ยม
- ๒.๕๑-๓.๕๐ หมายถึง ระดับดี
- ๑.๕๑-๒.๕๐ หมายถึง ระดับพอใช้
- ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง ควรปรับปรุง

ซึ่งมีผลการประเมินสรุปดังนี้

๑. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

ตารางที่ ๑๕ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

ผลการดำเนินงานด้าน	ระดับคะแนนเฉลี่ย ($\bar{X}$)	แปลผล
๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ	๒.๒๒	ระดับพอใช้
๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	๒.๖๒	ระดับดี
๓. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	๒.๗๐	ระดับดี
๔. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม	๒.๘๖	ระดับดี
รวม	๒.๖๐	ระดับดี

จากตารางที่ ๑๕ ผลการประเมินพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวมอยู่ในระดับดี ($\bar{X} = ๒.๖๐$) โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดสามลำดับแรก ได้แก่ ด้านสังคม ($\bar{X} = ๒.๘๖$) รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ ($\bar{X} = ๒.๗๐$) และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ($\bar{X} = ๒.๖๒$) ตามลำดับ



๒. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ ปัญหา

๒.๑.๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

- ✓ ด้านคมนาคม
 - การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก และทั่วถึง เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง
- ✓ ด้านสาธารณูปโภค
 - ระบบไฟฟ้า ประปา ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน
 - ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ

๒.๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ

- ✓ ประชาชนในเขตไม่มีอาชีพเสริม
- ✓ ประชาชนในเขตขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- ✓ ประชากรในเขตไม่มีการรวมกลุ่ม

๒.๑.๓ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- ✓ การจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึง

๒.๑.๔ ด้านสังคม

- ✓ ปัญหายาเสพติดในชุมชน

๒.๒ ข้อเสนอแนะ

๒.๒.๑ ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

- ✓ ดำเนินการสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น อาทิเช่น ถนน ทางเท้า คูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วนตามกำลังงบประมาณที่มีอยู่ และลำดับความสำคัญให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชน
- ✓ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
- ✓ ดำเนินการปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ให้ทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๒.๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ

- ✓ ส่งเสริม, พัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- ✓ จัดหาแหล่งเงินทุนให้ประชาชนในเขต เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
- ✓ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในเขต เพื่อจัดหาอาชีพเสริมให้ในชุมชน

๒.๒.๓ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- ✓ พัฒนาระบบการจัดการขยะในชุมชน

๒.๒.๔ ด้านสังคม

- ✓ ดำเนินการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน