

ที่ พจ ๐๐๐๓/ว

๒๑๖



ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ถนนพิจิตร – ตะพานหิน

อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๔

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบตอบรับรองรายงานการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ได้มีการจัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพชร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ขอส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยขอให้ตอบรับรองรายงาน
การประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) หากมีข้อแก้ไขกรุณาแจ้งในแบบตอบรับรองรายงานการประชุม และ
ส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดภายในวันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ทาง e-mail : pct@cgd.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พ.อ.

(นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๖๑ ๑๑๒๕ ต่อ ๓๑๒

รายงานประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร | ประธานคณะกรรมการ |
| นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม | |
| ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร | รองประธานคณะกรรมการ |
| นายชนก มากพันธุ์ | |
| ๓. ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร | คณะกรรมการ |
| ดร.ธานี โชติกา | |
| ๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร | คณะกรรมการ |
| นายพีรพล จันทวรรณ | |
| ๕. ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร | คณะกรรมการ |
| นางสาวกาญจนา บุญธรรมรัตน์ | |
| ๖. ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร | คณะกรรมการ |
| นางสาวปวีณา ภูมิวิภาชน์ | |
| ๗. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ | คณะกรรมการ |
| นางสาวบุญครอง กุลดี | |
| ๘. ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร | คณะกรรมการ |
| นางระเบียบ เพ็ญต่าย | |
| ๙. ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร | คณะกรรมการ |
| นายปรวิทย์ เปรมศรี | |
| ๑๐. ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ | คณะกรรมการ |
| นายธนกร พรณรงค์ | |
| ๑๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร | คณะกรรมการ |
| นายสมัย นามปัญญา | |
| ๑๒. ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร | คณะกรรมการ |
| นายไพโรจน์ ไยบัว | |
| ๑๓. ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร | คณะกรรมการ |
| นางสาวศิริพร วิเศษจุมพล | |
| ๑๔. ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดพิจิตร | คณะกรรมการ |
| นางสาวกาญจนา แก้วเกษ | |

๑๕. ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร
นายโกมุท ปัญจมาภิรมย์
คณะทำงาน
๑๖. ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน
นายมนตรี สุพรรณ
คณะทำงาน
๑๗. คลังจังหวัดพิจิตร
นางสาวยุบล ปกป้อง
คณะทำงานและเลขานุการ
๑๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
นางวราภรณ์ แดงอ่อน
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพิจิตร
นายสิทธิชัย เพ็ชรพล
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานระบบการคลัง
นางสาวปณิษฐา นิลวัฒน์
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|------------------|--|
| ๑. นายอภิชาติ | วรรธสุต | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร |
| ๒. ร.อ.จรัญ | นาวัลย์ | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร |
| ๓. นางสาวศรัญญา | คัญทัต | สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร |
| ๔. นางสาวชุติมา | เชาว์คงคา | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร |
| ๕. นางสาวเดือนตา | โตเอี่ยม | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร |
| ๖. นางอรทัย | เสถียรพัฒนากุล | สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร |
| ๗. นายนฤพล | สังเกตุ | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร |
| ๘. นางสาวศิริเนตร | พรมอยู่ | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| ๙. นางสาวอมรรัตน์ | แก่นแก้ว | ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร |
| ๑๐. นางสาวสาวิตรี | ไทยพ่วง | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร |
| ๑๑. นางสาวสุรางคนางค์ | พรมแดง | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร |
| ๑๒. นางณัฏฐนันท์ | ลาภะ | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพิจิตร |
| ๑๓. นางสาวมะลิวัลย์ | หล้าชิต | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร |
| ๑๔. นางสุภาพร | ชัยชิต | สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร |
| ๑๕. นางสาวกฤษณี | พูลพานิชอุปถัมภ์ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร |
| ๑๖. นางสาวเพ็ญประภา | ทันนิเทศ | ด่านกักกันสัตว์พิจิตร |
| ๑๗. นางสาวรัชชา | รักษาญ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร |
| ๑๘. นายธนภุต | แสนวุฒินกุล | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร |
| ๑๙. นางขวัญกมล | จันทร์มาทอง | สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร |
| ๒๐. นางสาวพนัชนกร | รักไทยวัฒนา | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร |

๒๑. นางสาวสุพัตตรา	ขัดทา	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
๒๒. นางกรรณิการ์	ขันใจ	สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
๒๓. นางสาวณภัทร	ศรีสุพรรณ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
๒๔. นายบรรลือศักร	ปิ่นจันทร์	สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร
๒๕. นางอธิฐาน	ช่างเผือก	สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
๒๖. นางสาวชนิกานต์	ศรีวิชิต	สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
๒๗. นายพิชัย	เมืองมัจฉา	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
๒๘. นายทองแดง	นันทศรีพรหม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
๒๙. นายยุทธนา	พุทธิมา	สำนักงานส่งเสริมเขต ๑- ๘ พิจิตร
๓๐. นางอัมพร	ดิวรารากร	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
๓๑. นางปิยะมาศ	พวงน้อย	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
๓๒. นายสุบัน	นาดี	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
๓๓. นางสาวปัทมา	อำทัพ	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
๓๔. นางสาวชริน	อุดมวงษ์	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
๓๕. นางสาวภัสมณมน	สทิต	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ
๓๖. นายพีรพันธ์ชัย	นิติศักดิ์	เรือนจำจังหวัดพิจิตร
๓๗. นางนภาพร	สังฆมาต	สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
๓๘. นางมยุรี	สร้อยวิชา	สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
๓๙. นายพงษ์ศักดิ์	ศรีนามนต์	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
๔๐. นางสาวชนิดา	สายสุวรรณ์	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ
๔๑. นางสาวนัยนา	เพ็งแจ่ม	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
๔๒. นางสาวเกศสุรีย์	เสรีพงศ์	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
๔๓. นางสาววัลยา	แก้วปาน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
๔๔. นางสาวนุชวิริญา	เจียมศรีพงษ์	สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
๔๕. นางรัตนา	สารี	สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
๔๖. นายนฤฤทธิ์	นาครรัตน์	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
๔๗. นางสาวรสสุมาลย์	สุบินตัน	โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
๔๘. นางสาวอมรา	ศิริโกศาสมบัติ	โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
๔๙. นางปณณพร	เมืองเหลือ	โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
๕๐. นางสาวพรทิพย์	สอนชูศรี	โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
๕๑. นางวิไล	บุตร์วัตร	วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
๕๒. นายสุขสันต์	กรรมเขตแก้ว	วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
๕๓. นางอุษา	บุญยะกาพิมพ์	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
๕๔. นายบุญชอบ	โพธิ์ประเสริฐ	วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร
๕๕. นางวรรณดี	ดอนต๋มไพร	โรงพยาบาลพิจิตร
๕๖. นางรจนา	ทิวาลัย	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

๕๗. นายเอก	กมลปรีดากุล	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓
๕๘. นายณัฐรุจี	คำคุณเมือง	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
๕๙. พ.ต.อ.สุธี	เข้มราช	ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
๖๐. นางสาวภัทรานิษฐ์	เมฆคัน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
๖๑. นายธัญสิริวุฒ	แคนศิลา	สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต ๒
๖๒. นางสาวธัญญาภรณ์	เอกราภรณ์	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
๖๓. นางสาวสุชิน	เมืองเจริญ	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
๖๔. นางสาวธิตีพร	คำของ	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
๖๕. นายสุรศักดิ์	สินอุดม	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
๖๖. นางสาวเปรมกมล	จันทร์มี	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร
๖๗. นางสาวสุวัชรีย์	สุขกมล	สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวเปิดการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองประธานฯ จังหวัดพิจิตรได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรติดภารกิจเร่งด่วน จึงขอเปิดการประชุมไปก่อน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

คณะทำงานและ
เลขานุการฯ

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการได้ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้คณะทำงานฯ และส่วนราชการได้ทราบแล้วพร้อมทั้งให้แจ้งข้อแก้ไขภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไข จึงถือว่าที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

คณะทำงานและ
เลขานุการฯ

๓.๑ คำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๒๔๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด และ นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัดพิจิตรที่ ๒๘๘๘/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- สรุปอำนาจหน้าที่โดยรวม ดังนี้

๓.๒ ภาพรวมงบประมาณของจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

- ภาพรวม จังหวัดพิจิตรได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒,๒๐๙.๒๙๖ ล้านบาท มีการใช้จ่ายไปแล้ว ๗๔๒.๖๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๒ จัดอยู่ในอันดับที่ ๔๐ ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ ๔ ของจังหวัดในเขต ๖

- งบประจำ จังหวัดพิจิตรได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๒๙.๒๒๑ ล้านบาท มีการใช้จ่ายไปแล้ว ๔๒๔.๑๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๖ จัดอยู่ในอันดับที่ ๒๔ ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ ๒ ของจังหวัดในเขต ๖

- งบลงทุน จังหวัดพิจิตรได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๔๘๐.๐๗๕ ล้านบาท มีการใช้จ่ายไปแล้ว ๓๑๘.๕๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๒ จัดอยู่ในอันดับที่ ๔๐ ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ ๕ ของจังหวัดในเขต ๖

๓.๓ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

- งบส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		คงเหลือ (PO + เบิกจ่าย)	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	๒,๒๐๙.๒๙๖	๒๒๑.๕๘๗	๕๒๑.๐๙๐	๗๔๒.๖๗๗	๓๓.๖๒	๑,๔๖๖.๖๑๙	๖๖.๓๘
รายจ่ายประจำ	๗๒๙.๒๒๑	๓.๔๖๖	๔๒๐.๖๖๐	๔๒๔.๑๒๖	๕๘.๑๖	๓๐๕.๐๙๕	๔๑.๘๔
รายจ่ายลงทุน	๑,๔๘๐.๐๗๕	๒๑๘.๑๒๑	๑๐๐.๔๓๐	๓๑๘.๕๕๑	๒๑.๕๒	๑,๑๖๑.๕๒๔	๗๘.๔๘

- งบประมาณจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)		คงเหลือ (PO + เบิกจ่าย)	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	๑,๔๙๗.๕๗๐	๐.๐๕๐	๑.๐๑๒	๑.๐๖๒	๐.๖๗	๑,๔๙๖.๕๐๘	๙๙.๓๓
รายจ่ายประจำ	๗.๘๑๓	๐.๐๕๐	๑.๐๑๒	๑.๐๖๒	๑๓.๕๙	๖.๗๕๑	๘๖.๔๑
รายจ่ายลงทุน	๑,๔๘๙.๗๕๗	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐	๑,๔๘๙.๗๕๗	๑๐๐.๐๐

/การก่อกำหนด...

- การก่อกำหนดผู้กักพันธเฉพาะงบลงทุนแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ซึ่งมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

๑. งบดำเนินการเอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๓๗.๐๐๒ ล้านบาท มีการใช้จ่ายไปแล้ว ๑๒๘.๒๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๘

๒. กลุ่มสถาบันการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐๒.๗๘๑ ล้านบาท มีการใช้จ่ายไปแล้ว ๑๑.๐๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๒

๓. งบ Function ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗๔.๒๘๖ ล้านบาท มีการใช้จ่ายไปแล้ว ๑๕๙.๕๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๖

๔. งบประมาณจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๔๙.๗๕๗ ล้านบาท ยังมีการใช้จ่ายเงินจากเงินงบประมาณที่ได้รับ

๕. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๑๑.๕๑๘ ล้านบาท มีการใช้จ่ายไปแล้ว ๐.๐๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑

รองประธานฯ

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งบประมาณจังหวัด และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๓.๔ การกำหนดเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายดีเด่น

การกำหนดเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล เป็นนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่จะมอบรางวัลให้กับส่วนราชการที่มีผลการใช้จ่ายดีเด่น และยังกำหนดเป็นตัวชี้วัดของส่วนราชการ ซึ่งมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการแบ่งขนาดของหน่วยงาน เพื่อนำมาพิจารณาในการมอบรางวัล และทางฝ่ายเลขานุการได้มีการนำเสนอในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งการแบ่งหน่วยงานจะพิจารณาจากวงเงินที่ได้รับจัดสรร รวมถึงวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ๕ ไชล์ ดังนี้

๓.๔.๑ เกณฑ์การแบ่งขนาดของหน่วยงาน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนหน่วยงาน		ขนาดของหน่วยงาน
	ปี ๖๔	ปี ๖๕	
๐ - ๕ ล้านบาท	๒๙	๔๗	S
๕ ล้านบาทขึ้นไป - ๑๐ ล้านบาท	๑๕	๖	M
๑๐ ล้านบาทขึ้นไป - ๕๐ ล้านบาท	๑๖	๑๐	L
๕๐ ล้านบาทขึ้นไป - ๑๐๐ ล้านบาท	๕	๑๐	XL
๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป	๑๔	๕	XXL

๓.๔.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล

๑. พิจารณาจากอัตราร้อยละของผลการใช้จ่ายเทียบกับอัตราร้อยละตามค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดตามขนาดของหน่วยงานที่กำหนดข้างต้น ซึ่งตามค่าเป้าหมายของ ปี ๒๕๖๕ ทางฝ่ายเลขานุการได้มีการประสานไปที่กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ชุดใหญ่ซึ่งมีรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีการกำหนดค่าเป้าหมายในเบื้องต้นแล้ว
/อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างนำเสนอ กรม. เพื่อพิจารณา หากที่ประชุมเห็นชอบเป้าหมายแล้ว สำนักงาน
คลังจังหวัดจะแจ้งให้หน่วยงานทราบอีกครั้งหนึ่ง และในการประชุมเร่งรัดติดตามฯ ทางฝ่าย
เลขานุการขอคำแนะนำเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้ติดตามผลการใช้
จ่ายเงินในครั้งนี้นี้ก่อน

๒. รอบของการมอบรางวัล จะพิจารณามอบรางวัลปีละ ๒ ครั้ง
ตามรอบประเมินผลการปฏิบัติงาน

รอบที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ เหตุผลที่ฝ่ายเลขานุการไม่เอาผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
เนื่องจากปลายปีงบประมาณมีบางหน่วยงานได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
จากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งจะทำให้ร้อยละการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๓. การมอบรางวัลจากการที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
จะมอบเป็นใบประกาศเกียรติคุณยกย่องหน่วยงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับ
ค่าคะแนนสูงสุด

ไซส์ S = ๕ รางวัล

ไซส์ M = ๓ รางวัล

ไซส์ L = ๓ รางวัล

ไซส์ XL = ๓ รางวัล

ไซส์ XXL = ๓ รางวัล

รองประธาน

เห็นด้วยกับเหตุผลที่ทางฝ่ายเลขานุการ เนื่องจากมองว่าถ้าเกิด
บางหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณช่วงปลายปี จะทำให้ร้อยละการใช้จ่ายลดลง
ซึ่งจะเกิดความไม่เป็นธรรมกับหน่วยงานนั้น และขนาดไซส์ของแต่ละหน่วยงาน
อาจจะมีการผันแปรตามงบประมาณที่ได้รับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

คณะทำงานและ
เลขานุการฯ

๔.๑ แนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

-ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แบ่งออกเป็น ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	วงเงิน	เอกสารแนบ
	ภาพรวมงบประมาณของจังหวัดพิจิตร (๑ + ๒ + ๔)	๒,๒๐๙.๒๙๖	๑
๑	งบ Function (ไม่รวมงบลงทุนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.)	๑,๖๙๗.๐๗๐	๒
๒	งบจังหวัด	๑๕๗.๕๗๐	๓
๓	งบกลุ่มจังหวัด	๗๐.๐๐๐	๔
๔	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.	๓๕๔.๖๕๖	๕
๕	งบเงินกู้ Covid - ๑๙	๔๘๖.๔๗๔	๖
๖	เงินกันปี ๖๔ งบส่วนราชการ	๗๒๕.๐๕๖	๗
๗	เงินกันปี ๖๔ งบจังหวัด	๓๖.๔๗๒	๘
๘	เงินกันปี ๖๔ งบกลุ่มจังหวัด	๖.๘๐๐	๙
รวม		๓,๕๓๔.๐๙๘	

คณะทำงานและ
เลขานุการฯ

สรุปที่ประชุมเห็นชอบดำเนินการติดตามข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการ ในภาพรวม เนื่องจากที่มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ งบประมาณ
ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าตอบแทนลูกจ้าง พนักงานราชการ
อุดหนุนเฉพาะกิจ และค่าสาธารณูปโภค ซึ่งจะเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน/แผนเงิน
แต่ละงวดเดือนอยู่แล้ว ทางฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอให้หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณยังไม่ถึงเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีชี้แจง ดังนี้

๑. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

วงเงินงบประมาณ วิทยาลัยได้รับงบประจำมาเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
และค่าตอบแทนครู ค่าจ้างเหมา ค่าจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญา ซึ่งจะมีครู
ประมาณ ๑๐๐ ท่าน และจะมีการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือนประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

- ปวช. และ ปวส. หน่วยงานจะได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จากสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และจะมีการโอนจัดสรรเงินมาให้ก่อน ทั้งนี้
แต่ละภารกิจยังไม่ชัดเจน มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่บ่อยครั้ง

- ระดับอนุปริญา ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอน เอกสารที่นำมาเบิกยังไม่
ถูกต้อง จึงต้องมีการส่งกลับไปแก้ไข และส่วนใหญ่เอกสารขอเบิกที่ส่งมาเบิกจะ
พร้อมกันในช่วงปลายเดือน

- การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน และการเขียนเอกสารในใบเบิกค่าตอบแทน
ครูผู้สอนยังไม่ถูกต้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการอธิบายขั้นตอนการจัดทำใบเบิก
ค่าตอบแทนให้กับครู เพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกต้องทำให้เกิดความล่าช้า

- โครงการที่วิทยาลัยชุมชนรับผิดชอบมีอยู่ประมาณ ๑๐ โครงการ ในแต่
และโครงการมีวงเงินเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีการปรับแผน การทบทวนโครงการ
จนกว่าทางสถาบันจะปรับแผนใหญ่ให้เป็น BCG ทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อจำกัดใน
เชิงนโยบายของหน่วยงาน

๒. สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

งบของ สนง. สาธารณะสุขส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน และงบประจำ ซึ่งงบ
ประจำจะเป็นค่าตอบแทน งบดำเนินการระดับอำเภอ จัดสรรไปยัง สนง.สาธารณะ
สุขอำเภอ

๓. โรงพยาบาลพิจิตร

โรงพยาบาลพิจิตร เป็นค่าตอบแทนพยาบาล แพทย์ ซึ่งมีแผนจะเบิกจ่าย
ในแต่ละเดือน

๔. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร

ที่ทำการปกครอง ค่าตอบแทนรายเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับ
จัดสรรมา ๒ ไตรมาส ประมาณ ๘๐ ล้านบาท

๕. ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

งบประจำ เป้าหมายดำเนินการได้ตามเป้าหมาย งบประจำ ส่วนใหญ่
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าติดตามการดำเนินงานของงบลงทุนอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

งบลงทุน

งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕๑ หน่วยงาน มีการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ๒๔ หน่วยงาน และยังไม่ถึงค่าเป้าหมายอยู่ ๒๗ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน มีการทำสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบรถวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจะทำ PO ในระบบ GFMS ได้ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม อยู่ระหว่างการสร้างโครงการ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๓. เกษตรจังหวัดพิจิตร

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓ รายการ เป็นก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตร อำเภอดงเจริญ กำหนดยื่นซองในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะสามารถทำ สัญญาภายในสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เกษตรอำเภอดงเจริญ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และทำสัญญาไปเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง และจัดซื้อรถยนต์ อยู่ระหว่างประกาศยื่นเสนอราคา ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๔. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๑๗ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการชุดโคกหนองนาและ เป็นงบประมาณที่ต้องทำการจัดสรรลงพื้นที่แต่ละอำเภอ ทั้งหมด ๑๐ อำเภอ ๖๙ แปลง ซึ่งกระบวนการจะแบ่งเป็น ดังนี้

- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

คาดว่าจะภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานจะสามารถบันทึก PO ในระบบ GFMS

๕. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นงานการวางและจัดทำผังเมือง ซึ่งแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าติดตามและประเมินผลงานผังเมืองที่ได้มีการประกาศ เชิญชวนไปแล้ว ซึ่งจะต้องเบิกจ่ายเงินตามแผนของงานผังเมือง

๖. สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งหมด ๘ รายการ มี ๒ รายการ ได้ทำการบันทึก PO ในระบบ GFMS เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับ ๖ รายการ ได้ตัวผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา

๗. สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ เป็นเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิง อยู่ระหว่าง การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ

๘. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๘ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๗ รายการ และค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ๑ รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณปลายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะสามารถทำสัญญาและทำ PO ในระบบ GFMS ได้

๙. โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

รับจัดสรรงบประมาณ ๓ รายการ เป็นซื้อครุภัณฑ์ ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนการประกาศแผน คาดว่าจะทำสัญญาและทำ PO ในระบบ GFMS ได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนการประกาศแผน และจัดทำแบบรูปรายการ

๑๐. คลังจังหวัดพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ เป็นเทพื้นอเนกประสงค์บริเวณบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรและโรงเก็บพัสดุ ได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทางหน่วยงานตั้งเป้าหมายว่าวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะทำ PO ในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จ

๑๑. โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ เป็นการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการประสานงานแจ้งเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เสร็จสิ้นประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๕

คณะทำงานและ
เลขานุการฯ

ข้อเสนอแนะฝ่ายเลขานุการฯ ด้วยกรอบวงเงินของหน่วยงานอยู่ที่ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท น่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานพิจารณาอีกครั้งหากไม่ติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถดำเนินการได้

๑๒. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๒ รายการ เป็น อาคารแฟลต ๑๔ หน่วย อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน กำหนดยื่นซองในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ และ เครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรมมีการประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๑ แต่มีผู้ทักท้วงซึ่งคณะกรรมการได้มีการประชุมและจะเริ่มประกาศใหม่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๓. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๒ รายการ เป็นการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ และปรับปรุงอาคารสำนักงานอุตสาหกรรม ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วจะลงนามในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และสามารถทำ PO ในระบบ GFMS ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๔. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ ๓

รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ เป็นการปรับปรุงอาคารแสดงเครื่องจักร ITC ศูนย์ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าในสัปดาห์หน้าสามารถทำ PO ในระบบ GFMS ได้

/วิทยาลัยชุมชน...

๑๕. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๑๑ รายการ เป็นครุภัณฑ์สำนักงาน มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วทุกรายการ อยู่ระหว่างทยอยทำ PO ในระบบ GFMIS

๑๖. สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓ รายการ เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์วัด ได้ดำเนินแจ้งทางวัดที่มีความประสงค์ที่จะของบประมาณให้ส่งเรื่องเข้ามา เมื่อทางวัดส่งเรื่องเข้ามาก็จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

๑๗. ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๒ รายการ เป็นแพลตฟอร์ม ๕ ชั้น และอาคารที่ทำการสถานีตำรวจหนองโสน อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ซึ่งได้ประสานทาง สนง. โยธาเรียบร้อยแล้วจะได้ราคากลางภายในสัปดาห์นี้ เมื่อได้ราคากลางแล้วจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๕

๑๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๙ รายการ เป็นซ่อมสร้างถนนลาดยาง อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๙. เทศบาลเมืองพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๑ รายการ ปรับปรุงถนนพาราเอสพลคอนกรีต ถนนศรีมาลา สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน จึงจำเป็นต้องดำเนินการพิจารณาขอร้องเรียนก่อน ซึ่งขณะนี้ได้ขอสรุปแล้ว จึงดำเนินเรียกตัวผู้รับจ้างมาทำสัญญา ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒๐. เทศบาลตะพานหิน

รับจัดสรรงบประมาณ ๒ รายการ เป็นการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๓ คัน ในไตรมาสแรกยังไม่สามารถก่อหนี้ได้ทัน คาดว่าไตรมาสสองจะสามารถดำเนินการก่อหนี้ได้

๒๑. สนง. จังหวัดพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๔ รายการ ก่อหนี้แล้ว ๑ รายการเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดินเข้าอาคารศูนย์ราชการ อีก ๓ รายการอยู่ระหว่างการปรับปรุงราคากลาง เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ คาดว่าจะสามารถทำ PO ในระบบ GFMIS ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๒๒. ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๗ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๔ รายการ การเบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ๑ รายการ งบปรับปรุง ๓ รายการ อยู่ระหว่างยื่นเปิดซอง ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะทำ PO ได้ในวันที่ ๒๙ -๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒๓. เรือนจำจังหวัดพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๒๕ รายการ มีการก่อหนี้ผูกพันและทำ PO เรียบร้อยแล้ว และปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูง และปรับปรุงเรือนจำได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่า PO ในระบบ GFMIS ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒๔. โครงการชลประทานพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๙๑ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง ปัญหาที่ชลประทานพบคือปัญหาเรื่องน้ำซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน และในไตรมาสที่ ๒ จะสามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคมปริมาณจะลดลงผู้รับจ้างก็จะสามารถเข้าดำเนินการได้ คาดว่าในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จะสามารถทำ PO ได้ประมาณ ๑๐๐ ล้านขึ้นไป และบางส่วนจะเบิกจ่ายเป็นค่าแรง

๒๕. สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต ๒

รับจัดสรรงบประมาณ ๘๖ รายการ เป็นครุภัณฑ์ รายการ ๓๖ อยู่ระหว่างการบันทึก PO ในระบบ GFMS งบปรับปรุงซ่อมแซม ๔๘ รายการ ค่าก่อสร้าง ๒ รายการ ก่อหนี้และบันทึก PO ในระบบ GFMS ๑๖ รายการ ส่วนที่เหลือกำลังทยอยบันทึก PO ในระบบ GFMS

๒๖. งบประมาณจังหวัดพิจิตร

รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐ รายการ เป็นปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ๖ รายการ และก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ๔ รายการ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ ดังนี้

- สนง. พาณิชยจังหวัดพิจิตร เนื่องจากซื้อยังไม่สะท้อน คือซื้อโครงการเป็นเรื่องของการผลิต แต่กิจกรรมเป็นเรื่องของการเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน จึงหารือไปที่สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานงบประมาณให้เพิ่มหน่วยดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ทาง สนง.พาณิชยจังหวัดร่วมกับสนง.เกษตรจังหวัดได้มีการหารือร่วมกันแล้ว ส่วนของ สนง.เกษตรจังหวัดต้องเพิ่มในส่วนของกิจกรรม/วัตถุประสงค์ของการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับตัวโครงการและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งทาง สนง.เกษตรจังหวัดได้รับไปดำเนินการแล้ว

- สนง. พระพุทธศาสนา รับผิดชอบในส่วนของงานนมัสการหลวงพ่อพะพร และงานสมโภชเมืองพิจิตรประจำปี ซึ่งในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะได้ตัวผู้รับจ้างและจะดำเนินการในส่วนต่างๆ ที่จะมีผลในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ๓ ล้านบาท และงบจังหวัด ๑.๕ ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๔.๕ ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการได้ภายในสัปดาห์หน้า

- สนง. วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร รับผิดชอบในส่วนประเพณีสงกรานต์ทรงน้ำพ่อปู่ บุษาลึกเมือง กำหนดจัดงาน คือ ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีการประชุมคณะทำงานการจัดงานประมาณเดือนมกราคม และงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจะมีการจัดงานช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ช่วงประมาณเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม และต้องรองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.

- สนง. สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับผิดชอบในส่วนโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งกิจกรรมแรกเราจะพาทีมงานเข้าร่วมแข่งขันโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่เมืองทองธานี ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕

	- โครงการชลประทานพิจิตร รับผิดชอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองตามี งบประมาณ ๓๖ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบราคากลาง และ Spec คาดว่าจะทำสัญญารวมถึงทำ PO ในระบบ GFMS ได้ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - สนง. โยธิการและผังเมือง รับผิดชอบ ๓ โครงการ ซึ่งได้จัดทำรายงานขอจ้างเสนอเรียบร้อยแล้ว ระหว่างนี้ได้ดำเนินการจัด TOR รอเบื้องต้นแล้ว คาดว่าจะสามารถ PO ในระบบ GFMS ได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร รับผิดชอบ ๓ โครงการ ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในสัปดาห์หน้า
คณะทำงานและ เลขานุการฯ	กำกับหน่วยงานที่วางแผนจะทำ PO ในระบบ GFMS ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และมีการปรับเปลี่ยนแผนที่จะดำเนินการ ถึงอย่างไรขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางของสำนักงบประมาณ ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ในไตรมาสแรก และทุกรายการจะต้องดำเนินการก่อนนี้ให้ทันภายในไตรมาสที่ ๒
ผู้แทนแขวง หลวงพิจิตร	งบกลุ่มจังหวัดพิจิตร จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงพิจิตร คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
ผู้แทนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร	๒๗. สนง. ส่งเสริมการปกครองการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร - รับผิดชอบงบประมาณ ๑๓๒ รายการ ดังนี้ - งบก่อสร้าง ๘๕ รายการ - งบปรับปรุงซ่อมแซม ๓๔ รายการ - งบชุดลอกคลอง – สระน้ำ ๘ รายการ - ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ๒ รายการ - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ ๓๖ โครงการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญา ๔๐ โครงการ (คาดว่าจะก่อนนี้ได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) มีการลงนามในสัญญาแล้ว ๒๖ โครงการ และมีการส่งคืนเงินงบประมาณ โครงการซึ่งอยู่ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดตั้งเงินกลับ ๓ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๖๓ โครงการ (แบ่งเป็นอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๔๘ โครงการ ประกาศราคากลาง ๖ โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๙ โครงการ
คณะทำงานและ เลขานุการฯ	เงินกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่สามารถใช้ได้ คือ ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งตามเอกสารแนบ ๖ จะมีเงินคงเหลืออยู่ประมาณ ล้านบาท ซึ่งจากที่มีการประชุมเมื่อครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ว่าดำเนินการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างส่งคืนเงิน ถ้ากรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ก็จะไม่สามารถใช้ต่อไปได้ รวมถึงยังไม่มีมีการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเช่นกัน จึงขอให้หน่วยงานรีบดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ แต่เงินกู้ตามมติ ครม. ไม่มีการกำหนดค่าเป้าหมายให้ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบในการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด เงินกัน แบ่งเป็นงบส่วนราชการ งบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด จากที่มีการประชุมเมื่อครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งบางหน่วยงานแจ้งว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และมีบางหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเกิดจากตัวสัญญาที่มีระยะเวลาเลยช่วง มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเราไม่ได้นำมากำหนดเป็นค่าเป้าหมาย แต่หน่วยงานก็ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ให้นโยบายไว้ เพื่อให้เงินไหลลงระบบให้มากที่สุด จึงขอให้แต่ละหน่วยงานสำรวจงบประมาณของตนเองว่ารายการใดสามารถเบิกได้ทันในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ รายการใดเบิกไม่ทันและต้องขยายต่อให้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาออกไปอีก เพราะหากไม่มีการดำเนินการขอขยายระยะเวลาก็จะทำให้งบประมาณถูกพับไป

คณะทำงานและ
เลขานุการฯ

สรุปผลการติดตามข้อมูลของรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ของปี ๒๕๖๔ จะต้องดำเนินการก่อนนี้ และทำ PO ให้ได้ ๒๐ เปอร์เซ็น และขณะนี้ก็มีเพียง ๒๗ หน่วยงาน ที่ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีหน่วยงาน ๒๘ - ๕๑ ผลการใช้จ่ายเกินค่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐

ประธาน

ข้อเสนอแนะ ตามเอกสารแนบ ๒ ให้เพิ่มเติมในวงเล็บต่อท้าย ปี ๒๕๖๕

“ไม่รวมงบลงทุนอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.” และขอฝากหน่วยงานด้วย เนื่องจากขณะนี้จะสิ้นไตรมาสที่ ๑ และจะเริ่มเข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ ซึ่งมีบางหน่วยงานที่ยังไม่สามารถก่อนนี้ และใช้จ่ายเงินได้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มอบหมายให้ทางฝ่ายเลขานุการฯ แบ่งขนาดของหน่วยงานออกเป็นแต่ละขนาด เพื่อเป็นตัววัดความสำเร็จของหน่วยงานแต่ละกลุ่ม และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเป็นอย่างดี และขอความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ากรณีติดขัดปัญหาในเรื่องใด ให้รีบรายงานหรือสอบถามได้ เพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพัสดุเป็นอย่างดี เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมีประสบการณ์ด้านการเป็นหัวหน้าพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ รวมถึงการเป็นวิศวกรโยธา และหัวหน้าฝ่ายบริหาร ท่านมีความรู้ด้านงานช่าง การออกแบบ จัดทำราคากลาง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพราะท่านเคยเป็นโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมาก่อนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าหน่วยงานหากมีการติดขัดตรงไหนที่ไม่สามารถทำได้และขอให้หน่วยงานได้มีความใส่ใจในการทำงานหรือไม่ คนแรก คือ หัวหน้าหน่วยงาน และท่านขอฝากเรื่องนโยบาย “๔ ร.” และส่วนหนึ่งของการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๓ - ๔ แสนล้านบาทต่อปี เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นทำให้รายได้หายไป รัฐบาลจึงมีการกู้เงินเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเพื่อให้มีคนใช้เงิน แบ่งเป็นเงินงบประมาณประจำปี และเงินกู้ เมื่อรายได้ด้านการท่องเที่ยวไปรัฐบาลจึงมากระตุ้นเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายเงินภาครัฐมากขึ้น ฉะนั้น หน่วยงานก็จะต้องมีความพร้อมที่จะจัดเตรียมเอกสารที่จะทำการการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งต้องบริหารจัดการตามหลัก ๔ M คน(Man) วัสดุ (Material) เงิน (Money) และการจัดการ (Management) ที่สำคัญ คือ การบริหารงาน ซึ่งการเป็นหัวหน้าต้องรู้จักแบ่งปันทีมงานก็จะขยันทำงาน การบริหารงบประมาณก็เป็นการแสดงฝีมือของนักบริหารเช่นกัน และตัวอย่างงบลงทุน ถ้าท่านมีความพร้อมด้านพื้นที่ แบบแปลน งบประมาณ ราคา แบ่งงวดงาน/งวดเงิน ในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างก็ส่งงานสิทธิ์ไว้ว่า “เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ” ผู้รับจ้างก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องจาก /ผู้ว่าจ้าง...

ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานได้ ทั้งนี้ ท่านต้องหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าเกิดจากอะไร ซึ่งหัวหน้าจำเป็นต้องคอยกระตุ้นให้ลูกน้องทำงาน ใช้วิธีการการสร้างแรงจูงใจ ๕ ประการของ “มาสโลว์” ซึ่งหลักการเป็นหัวหน้าที่ดีต้องพาลูกน้องทำงาน ถ้าทำไม่ได้หรือทำไม่เป็นก็เป็นกำลังใจให้ลูกน้อง และผลการเบิกจ่ายซึ่งเป็นตัวชี้วัดของหัวหน้าหน่วยงานเช่นกัน มองว่าการใช้งานให้ลูกกับคนและการบริหารเวลา การรู้จักวางแผนงาน แผนเงินการบริหารคน และเวลา ซึ่งกระบวนการ ๔ M ก็อยู่ในนี้ เช่นเดียวกัน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เหตุผลที่ว่าทำไมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากเมื่อเราเบิกจ่ายได้ผู้รับเหมาก็ได้เงิน ส่วนหนึ่งก็เป็นกำไร ส่วนหนึ่งก็เป็นค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือนลูกจ้างทั้งในส่วนของร้านค้าและผู้รับจ้าง สิ่งที่เราได้มาคือภาษีที่ได้จากร้านค้าและผู้รับจ้างมาจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรใช้หลักการทำงานตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ๔ร คือ รวดเร็ว เรียบร้อย รายงาน ร่วมมือซึ่งการทำงานต้องมีความรวดเร็ว เรียบร้อย คือ ไม่ผิดแบบแผน ไม่ผิด Spec และการรายงาน ไม่จำเป็นต้องรายงานเป็นหนังสือ รายงานด้วยวาจาได้ ถ้ามีปัญหาให้รีบบอกจะได้รับแก้ไขทันที และสุดท้ายคือร่วมมือ ซึ่งการร่วมมือกันไม่จำเป็นว่าจะอยู่หน่วยงานเดียวกันหรือไม่ หรืออยู่สำนักงานเดียวกันแต่คนละกลุ่มงานก็สามารถร่วมมือกันทำงานได้ ซึ่งเทคนิคการทำงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรตอนเป็นโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด คือการใช้คนในแต่ละกลุ่มงานให้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่แล้ว เช่น ฝ่ายบริหารจะมีความชำนาญเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ ก็ให้ทำในส่วนของงบประมาณ และฝึกช่างเป็นพัสดุ เนื่องจากช่างมีความรู้ด้านการแบ่งงวดงาน การประมาณราคา ก็ให้ทำในส่วนของงบลงทุน(one stop service) และหัวหน้าพัสดุจะใช้แค่คนเดียว แต่ตัวเจ้าหน้าที่จะแบ่งกันทำ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และท่านคลังจังหวัดพิจิตรในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จะลงไปติดตามให้คำปรึกษาหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย ทั้งในของงบส่วนราชการ งบประมาณจังหวัด และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. รวมถึงเรื่องการขอแบบ ประมาณราคา ถ้าติดขัดท่านผู้ว่าฯ ก็จะช่วยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ และการเป็นหัวหน้าก็ต้องมี ๓จ ดังนี้

๑. จงคิด การทำโครงการต้องลงไปดูพื้นก่อนว่ามีความเหมาะสม คุ่มค่า และช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านได้หรือไม่ แล้วจึงกลับมาเขียนโครงการ การลงพื้นที่ก็เพื่อให้รู้ปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหา

๒. จงสั่ง คือ มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละฝ่ายตามความถนัด

๓. จงตรวจ คือ ต้องมีการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการแล้ว หรือแก้ไขปัญหาหรือไม่ และทำการประเมินผล

ท้ายสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรขอฝากนโยบาย ๔ร ๓จ ซึ่งถ้าผลเบิกจ่ายในจังหวัดพิจิตรดี เศรษฐกิจก็ดีขึ้น และมอบหมายนายชนก มากพันธุ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกระทรวงการคลัง ดูแลเรื่องผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดพิจิตรต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวปณิฐา นิลวัฒน์)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางวรารัตน์ แต่งอ่อน)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

แบบตอบรับรองรายงานการประชุม

เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพชร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงาน.....

๒. ที่อยู่.....

๓. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.....

๔. ☐ รับรองรายงานการประชุม

๕. ☐ รับรองรายงานการประชุม โดยขอแก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....(ผู้มีอำนาจอนุมัติ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

โปรดส่งกลับ : สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ทาง e-mail : pct@cgd.go.th

หากมีข้อสงสัย : โปรดติดต่อกลับ คุณปณิษฐา นิลวัฒน์ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๖๑ ๑๑๒๕ ต่อ ๓๑๒

กรุณาตอบกลับภายใน วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

แจ้งท้าย

ลำดับ	รหัสหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ลำดับ	รหัสหน่วยงาน	ตำแหน่ง
1	0100200197	ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร	32	1200200100	พลังงานจังหวัดพิจิตร
2	0101900079	ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร	33	1300200051	พาณิชย์จังหวัดพิจิตร
3	0200400132	สัสดีจังหวัดพิจิตร	34	1300400119	ซึ่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร
4	0300300072	ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร	35	1500200073	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร
5	0300400088	คลังจังหวัดพิจิตร	36	1500300066	ปลัดจังหวัดพิจิตร
6	0300600196	สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร	37	1500400075	พัฒนาการจังหวัด
7	0300700080	สรรพากรพื้นที่พิจิตร	38	1500500088	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
8	0500200059	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร	39	1500600077	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร
9	0600200065	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	40	1500700071	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
10	0600300439	ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร	41	1500800069	ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
11	0600500077	หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร	42	1600300080	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
12	0700200070	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร	43	1600500182	บังคับคดีจังหวัดพิจิตร
13	0700300047	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร	44	1600600536	ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร
14	0700400066	หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร	45	1600700104	ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิจิตร
15	0700500105	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1	46	1700200099	แรงงานจังหวัด
16	0700500188	ประมงจังหวัดพิจิตร	47	1700300077	จัดหางานจังหวัดพิจิตร
17	0700600072	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร	48	1700400076	ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
18	0700600093	หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร	49	1700500085	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
19	0700600220	ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร	50	1700600085	ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
20	0700800070	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร	51	1800200060	วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
21	0700900068	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	52	2000200676	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
22	0701100163	เกษตรจังหวัดพิจิตร	53	2000201161	ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
23	0701200086	สหกรณ์จังหวัดพิจิตร	54	2000400057	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
24	0701300059	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร	55	2000400121	ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
25	0800400063	ขนส่งจังหวัดพิจิตร	56	2000400238	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต
26	0800600016	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1(พิจิตร)	57	2000400240	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต
27	0800600061	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร	58	2000400636	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
28	0800700065	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร	59	2000400637	ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
29	0900200079	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	60	2032100005	ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
30	1100400040	อุตุนิยมวิทยาพิจิตร	61	2000600295	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
31	1100500061	สถิติจังหวัดพิจิตร	62	2000600296	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
63	2000600297	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร	71	754CD00000	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
64	2100200187	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	72	754CE00000	เทศบาลเมืองพิจิตร
65	2100200188	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร	73	754DB00000	เทศบาลเมืองตะพานหิน
66	2200200065	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร	74	754DP00000	เทศบาลเมืองบางมูลนาก
67	2200400013	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓			
68	2500300059	ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร			
69	2500700795	ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร			
70	7018200000	งบประมาณจังหวัด			