

โครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย
กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. หลักการและเหตุผล

เป็นโครงการต่อเนื่องที่กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ ๔ ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยกรุงเทพมหานครได้จัดเก็บมูลฝอยอันตราย โดยรถเก็บขนมูลฝอยจะทำการแยกเก็บมูลฝอยอันตรายต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ และอื่นๆ จากบ้านเรือนประชาชน โดยรถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะทำการเก็บและรวบรวมไปไว้ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยของสำนักสิ่งแวดล้อมทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม สายไหม เฉลี่ยวันละ ๓,๐๐๐ กิโลกรัม และเมื่อรวบรวมได้จำนวนหนึ่งก็จะจ้างเหมาเอกชนนำไปทำลายตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้การกำจัดมูลฝอยอันตรายของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหา และเกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีระบบการแยกเก็บและกำจัดมูลฝอยอันตรายอย่างครบวงจรด้วยวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓. เป้าหมาย

เพื่อจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย โดยนำมูลฝอยอันตรายจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ไปทำลายให้ถูกหลักสุขาภิบาล ประมาณวันละ ๓ ตัน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์และเป็นโครงการต่อเนื่อง

สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑ ปลอดภัย

เป้าประสงค์ ๑.๑.๒

กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย ตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

กลยุทธ์ ๑.๑.๒.๖

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการมูลฝอยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นโครงการที่มีความสัมพันธ์กับโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ ๔

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๘) ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขมและสายไหม

๖. แผนปฏิบัติการ...

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการฯ	↔											
๒. จัดทำ TOR และราคากลาง		↔										
๓. ขอความเห็นชอบประกาศเชิญชวนทั่วไป			↔									
๔. ประกาศเชิญชวนทั่วไป				↔								
๕. ขออนุมัติจ้างเหมา						↔						
๖. ตรวจร่างและลงนามสัญญา							↔					
๗. ดำเนินการตามสัญญา								↔				

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานรักษาความสะอาด โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย หมดอายุจ่ายอื่น เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปีต่อไป วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ๘๗,๐๑๖,๐๐๐.-บาท

การใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

รายละเอียดรายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๘	รวม	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	๑๗,๔๐๓,๒๐๐.-	๖๘,๖๑๒,๘๐๐.-	๘๗,๐๑๖,๐๐๐.-	พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
เกิดปัญหาอุทกภัย	๒	๒	๒	มีแผนผันมูลฝอยไปยังศูนย์อื่นที่ไม่เกิดปัญหา

๙. ประโยชน์...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเก็บขนและกำจัดมูลฝอยอันตรายของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีมูลฝอยอันตรายตกค้าง

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
มีการรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการฯ ต่อ ผู้บริหาร กทม.	ทุกเดือน	ระดับผลผลิต	นับรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานจากหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการดำเนินงาน และรวบรวมรายงานต่อผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร เป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ด้วยการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขมและสายไหม โดยประเมินผลจากเอกสารและข้อกำหนดขอบเขตงานในใบรายงานที่เสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเอกสารการเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายวุฒิเลิศ มณีโรจน์)
ผู้อำนวยการกองกำจัดมูลฝอย

ตำแหน่ง.....สำนักสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชาติ วิวัฒน์เขจร)
รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง.....