

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน	↔											
๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน และจับกุมผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน	←											→
๔. รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบทุก สัปดาห์	←											→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่น ไม่สามารถออกตรวจตราได้	๒	๓	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
๒. ผู้ประกอบการโครงการหมู่บ้านขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม	๓	๒	ปานกลาง	๑. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพิ่มความถี่จากวันละ ๑ ครั้ง/พื้นที่เพิ่มเป็นวันละ ๒ ครั้ง/พื้นที่ (ถนนสายหลักและสายรอง) ๒. ทำหนังสือขอความร่วมมือเจ้าของหมู่บ้านในพื้นที่ห้ามติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ทางเท้าตามถนนทุกสายในพื้นที่เขตคลองสามวา สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

๙.๒ ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากป้ายโฆษณาล้มทับเมื่อมีลมแรง

๙.๓ ผู้ขับขี่รถมีความปลอดภัยเพราะไม่มีป้ายผิดกฎหมายบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่

๙.๔ ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าได้รับความสะดวกในการใช้ทางเท้า

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	จำนวนป้ายโฆษณาที่มีการดำเนินการตามแผนการจัดระเบียบฯ คุณด้วย ๑๐๐ หากด้วยจำนวนป้ายโฆษณาที่ตรวจพบทั้งหมด <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> แผนการจัดระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
จำนวนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตลดลง	ลดลงร้อยละ ๕ ของปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๕)	ผลลัพธ์	สถิติค่าปรับลดลง <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> ใบเสร็จค่าปรับ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา และสำนักเทศกิจทราบทุกสิ้นเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รวบรวมผลการดำเนินงาน จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดและรายงานผลผู้บริหาร

ลงชื่อ.....นายอรรถพงศ์ ไชยพิสุข.....ผู้เสนอโครงการ
 หัวหน้างานเทศกิจชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคลองสามวา
 ลงชื่อ.....นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข.....ผู้อนุมัติโครงการ
 ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต.....สม.....วันที่...../...../.....
 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ.....สม.....วันที่...../...../.....
 หัวหน้างาน.....สม.....วันที่...../...../.....
 เจ้าหน้าที่ดำเนินการ.....สม.....วันที่...../...../.....
 เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....สม.....วันที่...../...../.....

ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตคลองสามวา

[illegible]

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการกวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

วัน เดือน ปี	เวลา	สถานที่ ปฏิบัติงาน	การดำเนินการ
- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.	๑. ถนนเลียบริมคลองสอง ๒. ถนนพระยาสุเรนทร์ ๓. ถนนคูบอน ๔. ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง ๕. ถนนเจริญพัฒนา ๖. ถนนสามวา ๗. ถนนหทัยราษฎร์ ๘. ถนนนิมิตใหม่ ๙. ถนนประชาชื่นใจ ๑๐. ถนนเมตริจิต ๑๑. ถนนสุขใจ ๑๒. ถนนหทัยมิตร	- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถยนต์สายตรวจ ๒๕๑ ออกตรวจตรา กวดขัน จัดเก็บและดำเนินการ กับผู้ประกอบการที่ติดตั้งป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีหัวหน้างานตรวจและบังคับการเป็นผู้ควบคุม