

ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
ปีงบประมาณ

โครงการบูรณาการดำเนินงานป้องกันการก่ออาชญากรรม
สำนักงานเขตตลิ่งชัน ฝ่ายเทศกิจ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะพบเห็นได้จากการเสนอข่าวของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ประกอบสถิติข้อมูลคดีอาญา ๕ กองบัญชาการตำรวจนครบาลทั้ง ๓ ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันปัญหาด้านอาชญากรรมถือเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง ทำให้ผู้ก่อเหตุสามารถฉวยโอกาสลงมือก่ออาชญากรรมได้ เช่น พื้นที่รกร้าง พื้นที่เปลี่ยว อาคารเอกชนถูกทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพาน หรือบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางที่แสงสว่างไม่เพียงพอทั่วถึง

กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาตามแนวทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม ประการหนึ่ง คือ การตัดช่องโอกาสด้านสภาพแวดล้อม โดยใช้หลักการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรมมาแก้ไขปัญหา สืบค้นข้อมูลที่เป็นจุดเสี่ยงร่วมกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้การสนับสนุนการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างยังไม่สามารถกระทำทั่วถึงครอบคลุมอันเนื่องมาจากพื้นที่บางส่วนเป็นของเอกชน การตัดแต่งต้นไม้ริมทาง การรื้อถอนอาคารร้าง ซึ่งมักจะติดขัดในแง่ของที่ดินส่วนบุคคลและข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาอีกแง่มุมหนึ่งที่กรุงเทพมหานครจะหาทางประสานแก้ไข ฉะนั้นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นภารกิจร่วมของหลายหน่วยงานจำเป็นต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถนำมามาตรการต่างๆ ลงสู่พื้นที่ที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย โดยการลดโอกาส ลดปัจจัยเสี่ยงและความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลกระทบต่อความควบคุมอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆ ลงสู่พื้นที่ที่มีปัญหาและปรับสภาพแวดล้อมให้เกิดความเรียบร้อย
๒. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓. เพื่อตัดช่องโอกาสด้านสภาพแวดล้อมที่จะใช้ก่ออาชญากรรม
๔. เพื่อป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

๓. เป้าหมาย

แก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน ๗ แห่ง และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย จำนวน ๗ แห่ง และลดอุบัติเหตุทางถนนและทางเท้า จำนวน ๑๐ แห่ง ตามบัญชีจุดเสี่ยง จำนวน ๒๔ แห่ง ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

...๒/๔ ลักษณะของแผนฯ

๔. ลักษณะของแผนปฏิบัติการ

เป็นโครงการต่อเนื่องโดยยึดโครงสร้างและเป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นหลักและได้พัฒนาเป้าหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมถึงการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประกอบแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๒ ปลอดภัย อาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมาย ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) และสถานที่ดำเนินการ จุดเสี่ยงภัยที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน ๗ แห่ง จุดติดตั้งตู้เขียว ๗ แห่ง และลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๑๐ แห่ง และดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือการปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าตรวจตรา กวดขัน ตามพื้นที่รับผิดชอบ

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการทำงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.บัญชีพื้นที่เสี่ยง	↔											
๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่	↔											
๓.ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง	↔											
๔.เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่เป้าหมาย	←											→
๕.รายงานผล	←											→

หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑

๗. งบประมาณ

- เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีปกติของหน่วยงาน (ไม่ใช้งบประมาณ)

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถตรวจได้ตาม เป้าหมาย เนื่องจากผู้ที่ได้รับ มอบหมายติดภารกิจอื่น	๑	๒	น้อย	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมาย เพิ่มเติมทดแทนกรณี บุคคลมอบหมายไม่อาจ ปฏิบัติงานได้ ๒.จัดทำคำสั่งให้มีการ ควบคุม/ติดตาม/แก้ไข ปัญหาอุปสรรค

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- พื้นที่เขตตลิ่งชันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนใช้ทางเท้าสัญจรได้สะดวกสบาย
- ประชาชนมีจิตสำนึกให้ความร่วมมือไม่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายและช่วยสอดส่องแทน

เจ้าหน้าที่

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระบุตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ประเภทต่างๆ ได้แก่ ตัวชี้วัด
ความสำเร็จระดับผลผลิต (เป้าหมาย)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จุดเสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไข ความล่าช้าต่อการก่อ อาชญากรรม	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	สมุดลงเวลาประจำจุด (ตู้เขียว)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓)

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดทำเป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการปฏิบัติประจำเดือน พร้อมปัญหาอุปสรรค
เอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานในชั้นต้น

๒. งานกิจการพิเศษ รวบรวมสถิติทางคดี จำนวนปัญหาร้องเรียน รายงานตามกำหนด

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายกฤษดา เพ็ชรสีสัง)
เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชูชาติ สุวรรณที)
ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

