

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
หน่วยงาน ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตทุ่งครุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และให้เริ่มจัดเก็บตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น ซึ่งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกนำมาใช้ทดแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ ถือเป็นภารกิจใหม่ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บรายได้ ซึ่งรายละเอียดของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ที่ใช้อยู่เดิมอย่างสิ้นเชิง ทั้งแนวทางการปฏิบัติและวิธีการคำนวณเพื่อเสียภาษี ซึ่งประชาชนที่ต้องเสียภาษีอาจเกิดความสับสนหรือไม่มีความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเลย ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีดังกล่าว และเพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
- ๒.๒ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และหน้าที่ของประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น
- ๒.๓ เพื่อประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ประชาชนมายื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนด
- ๒.๔ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากเงินภาษีที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บ

๓. เป้าหมาย

แจกเอกสารแผ่นพับแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓๐,๐๐๐ ฉบับ ให้กับประชาชน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านที่ ๗ การบริการจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๔ การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ มาตรการที่ ๑ เร่งรัดจัดเก็บรายได้ตามประมาณการรายได้ รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตทุ่งครุ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พื้นที่เขตทุ่งครุ

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ	↔											
๒. อนุมัติโครงการ	↔											
๓. จัดทำหนังสือขอความร่วมมือฝ่ายรักษาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับรวม จำนวน ๒๐,๐๐๐ ฉบับ		↔	↔									
๔. จัดทำหนังสือขอความร่วมมือประธาน ชุมชน ๒๙ ชุมชน ช่วยประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่เอกสารแผ่นพับรวมจำนวน ๔,๐๐๐ ฉบับ		↔	↔									
๕. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่เอกสารแผ่นพับให้กับ ประชาชนขณะตรวจพื้นที่จำนวน ๖,๐๐๐ ฉบับ				←								→
๖. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network - Facebook ของฝ่ายรายได้ - Facebook ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ - Facebook ของสำนักงานเขตทุ่งครุ - เว็บไซต์ของสำนักงานเขตทุ่งครุ				←								→
๗. ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหาร												↔
รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐												

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่ จะเกิด	ผล กระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาดความรู้ความ เข้าใจในการเสียภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	๒	๓	ปานกลาง	แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับ ประชาชน

๙. ประโยชน์...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ จัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

๙.๒ ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงปฏิบัติ

๑๐. การติดตามผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี	ร้อยละ ๑๐๐	ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	วิธีการคำนวณ : จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีของสำนักงานเขต หาร จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียการให้คะแนน : ๑. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ร้อยละ ๑๐๐ ได้ ๕ คะแนน ๒. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ได้ ๔ คะแนน ๓. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕ ได้ ๓ คะแนน ๔. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ ได้ ๒ คะแนน ๕. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ได้ ๑ คะแนน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily Plans) เป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหารเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

๑๐.๓ ประเมินผลโครงการ

ประเมินผลจากแบบรายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบสนค.๐๑

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นางณัฏฐพัชร ปรียาการย์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตทุ่งครุ)

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายธนาชิต ชูดีกาญจน์)

ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ