

/ଝି. ଶବ୍ଦପଞ୍ଚ...

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรงบประมาณ	←	→										
๒. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด						↔						
๓. อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตธนบุรี									↔			
๔. สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตธนบุรี และสำนักอนามัย										↔		

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานปกครองและทะเบียน งานปกครอง หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวนเงิน ๑๐๔,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

๗.๑ กิจกรรมที่ ๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน ๒๕๙ คน แบ่งเป็นอาสาสมัครฯ จำนวน ๒๕๒ คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๗ คน

- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	เป็นเงิน	๓๘,๘๕๐ บาท
(๒๕๙ คน x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน)		
- ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	๖,๓๗๕ บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๕,๒๒๕ บาท

๗.๒ กิจกรรมที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๐๓ คน แบ่งเป็นอาสาสมัครฯ จำนวน ๒๙๖ คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๗ คน

- ค่าอาหารว่างและการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในพื้นที่	เป็นเงิน	๗,๕๗๕ บาท
(๓๐๓ x ๒๕ บาท x ๑ วัน)		
- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เป็นเงิน	๔๕,๔๕๐ บาท
(๓๐๓ x ๑๕๐ บาท x ๑ วัน)		
- ค่าวัสดุ	เป็นเงิน	๖,๑๕๐ บาท
	รวมเป็นเงิน	๕๙,๑๗๕ บาท
	รวม ๒ กิจกรรมเป็นเงิน	๑๐๔,๔๐๐ บาท

ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามความเป็นจริงกรณียอดโดยอดหนึ่งไม่เพียงพอ แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

/๘. ความเสี่ยง...

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวนน้อย	๑	๒	น้อย	ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือเวียน เพชบุ๊ค เว็บไซต์ของสำนักงานเขต ธนบุรี

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพและร่วม
ดำเนินงานด้านการป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

๙.๒ มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประชาชนในชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. จำนวนอาสาสมัคร กรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและ ยาเสพติดได้รับการ พัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ ๖๐	ผลผลิต	$\frac{\text{จำนวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมด}}$ - โดยวัดจากเอกสารการลงทะเบียนของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑ วัน
๒. อาสาสมัคร กรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและ ยาเสพติดมีผลการ ดำเนินงานด้านการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่	ร้อยละ ๖๐	ผลลัพธ์	$\frac{\text{จำนวนอาสาสมัครที่มีผลการดำเนินงาน} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนอาสาสมัครฯ ทั้งหมด}}$ - โดยวัดจากแบบรายงานผลการดำเนินงาน ของอาสาสมัครฯ เขตธนบุรี	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

๑๐.๒.๑ ติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
และรายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตธนบุรี และ
สำนักอนามัยทราบ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

๑๐.๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (Daily Plans)
ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๓.๑ รวบรวมผลการดำเนินงานกิจกรรมตามเป้าหมายที่กำหนด นำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

- อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ
- อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

๑๐.๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตธนบุรีทราบ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวอัญญรัตน์ รัตนวิโรจน์)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตธนบุรี

ว.ก.ธนบุรี
(เดชภัทร แสงอำนาจ)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเจน วราหะ)

ผู้อำนวยการเขตธนบุรี

