

ชื่อโครงการ                      บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบึงกุ่ม  
ปีงบประมาณ                      พ.ศ. ๒๕๖๕

---

## ๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครให้มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มี ๕ นโยบายทันใจ สะอาด สะดวกปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพอเพียง โดยการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามมาตรฐานโลก (โดยเฉลี่ยประมาณ ๑๖ ตร.ม./ประชากร ๑ คน) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เขตบึงกุ่มเป็นพื้นที่สำนักงานเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ความรับผิดชอบ ๒๔.๓๑ ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร ๑๔๔,๔๓๓ คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและอัตราประชากรแฝง สืบเนื่องจากความเจริญเติบโตตามศักยภาพของพื้นที่จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ให้มีความร่มรื่นสวยงามสอดคล้องกับจำนวนประชากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำนักงานเขตบึงกุ่มได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตบึงกุ่ม “เขตบึงกุ่มเป็นแหล่งพักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดในกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก”

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์เมืองและการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางอากาศให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

๒.๒ เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบึงกุ่มให้เหมาะสมสอดคล้องกับสัดส่วนของจำนวนประชากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

## ๓. เป้าหมาย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวถนนประดิษฐ์มนูธรรม

## ๔. ลักษณะของโครงการ

ประเภทโครงการ เป็นโครงการงานประจำและเป็นโครงการต่อเนื่อง

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

รูปแบบโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต

## ๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

## ๖. แผนปฏิบัติการ

| ขั้นตอนการดำเนินงาน             | ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|---------------------------------|---------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                 | ต.ค.                | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ขออนุมัติเงินประจำงวด        | ↔                   |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก |                     |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๓. ปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นที่      |                     |      |      |      | ↔    |       |       |      |       |      |      |      |
| ๔. สรุปและประเมินผล             |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ↔    |

## ๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานเขตบึงกุ่ม งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว รายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในวงเงิน ๔๙๔,๔๖๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

| กิจกรรม                      | รายการค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวนเงิน (บาท) | กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก | <p>ค่าต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน ๔ รายการ ดังนี้</p> <p>๑. ต้นชาฮกเกี้ยน ขนาดสูง ๓ นิ้ว จำนวน ๓๐,๐๐๐ ต้น x ๖ บาท เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ต้นเข็มบางกรวย ขนาดสูง ๓ นิ้ว จำนวน ๓๐,๐๐๐ ต้น x ๖ บาท เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. ต้นอินทนิลน้ำ ขนาดศูนย์กลาง ๓ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๒.๕ เมตร จำนวน ๓๐ ต้น x ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๔. ดินผสม บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า ๒๐ กก. จำนวน ๒,๑๘๘ ถุง x ๔๕ บาท เป็นเงิน ๙๘,๔๖๐ บาท</p> | ๔๙๔,๔๖๐.-       | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ |

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง                                | การประเมินความเสี่ยง |         |                        | แนวทาง<br>การบริหารความเสี่ยง                                      |
|-------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                           | โอกาสที่จะเกิด       | ผลกระทบ | ระดับของ<br>ความเสี่ยง |                                                                    |
| ไม่ได้รับความร่วมมือจาก<br>เจ้าของพื้นที่ | ๓                    | ๓       | ปานกลาง                | ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเจ้าของพื้นที่ก่อน<br>ปรับปรุง ซ่อมแซม |

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบึงกุ่มเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด  
๙.๒ สภาพพื้นที่ในความรับผิดชอบของเขตบึงกุ่มมีความร่มรื่น สวยงาม

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด                                                               | ค่าเป้าหมาย | ประเภท<br>ตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/<br>เครื่องมือในการใช้วัด                                                                                                          | ระยะเวลา                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| จำนวนพื้นที่ในเขตบึงกุ่มที่<br>ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์<br>และซ่อมแซม | ๑ แห่ง      | ผลผลิต              | วิธีการคำนวณ<br>จำนวนพื้นที่ในเขตบึงกุ่มที่<br>ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์<br>และซ่อมแซม<br><u>เครื่องมือในการใช้วัด</u><br>รายงานสรุปผลโครงการฯ | ตุลาคม ๒๕๖๔-<br>กันยายน ๒๕๖๕ |

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการ รายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ).....ด.จ. จ.ล......ผู้เสนอโครงการ  
(นางสาวศิริลลิตา จงงาม)

นักจัดการงานรักษาความสะอาดชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
สำนักงานเขตบึงกุ่ม

(ลงชื่อ).....นพ.ก.ก.ก......ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอภิรักษ์พงศ์ แก้วศรี)  
ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง                                | การประเมินความเสี่ยง |         |                        | แนวทาง<br>การบริหารความเสี่ยง                                      |
|-------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                           | โอกาสที่จะเกิด       | ผลกระทบ | ระดับของ<br>ความเสี่ยง |                                                                    |
| ไม่ได้รับความร่วมมือจาก<br>เจ้าของพื้นที่ | ๓                    | ๓       | ปานกลาง                | ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเจ้าของพื้นที่ก่อน<br>ปรับปรุง ซ่อมแซม |

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบึงกุ่มเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด

๙.๒ สภาพพื้นที่ในความรับผิดชอบของเขตบึงกุ่มมีความร่มรื่น สวยงาม

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด                                                               | ค่าเป้าหมาย | ประเภท<br>ตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/<br>เครื่องมือในการใช้วัด                                                                                                                 | ระยะเวลา                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| จำนวนพื้นที่ในเขตบึงกุ่มที่<br>ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์<br>และซ่อมแซม | ๑ แห่ง      | ผลผลิต              | <u>วิธีการคำนวณ</u><br>จำนวนพื้นที่ในเขตบึงกุ่มที่<br>ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์<br>และซ่อมแซม<br><u>เครื่องมือในการใช้วัด</u><br>รายงานสรุปผลโครงการฯ | ตุลาคม ๒๕๖๔ -<br>กันยายน ๒๕๖๕ |

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการ รายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ).....ศึล จล.....ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ).....นายนิมิตพงศ์ แก้วศรี.....ผู้อนุมัติโครงการ

นายนิมิตพงศ์ แก้วศรี  
ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต: ศึล จล วันที่ ๒๙ / ๙ / ๖  
หัวหน้าฝ่าย: ศึล จล วันที่ ๒๘ / ๙ / ๖  
หัวหน้ากลุ่มงาน: นายนิมิตพงศ์ แก้วศรี วันที่ ๐๕ / ๙ / ๖  
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ: ..... วันที่ ..... / ..... / .....