

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักเทคนิคได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน ๕๐ เขต เพื่อจัดทำโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งผู้สูงอายุให้สามารถใช้ทางเท้าและถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาดสวยงาม ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย สำนักงานเขตบึงกุ่มมีถนนเข้าร่วมตามโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ ดังกล่าวจำนวน ๒ สาย คือ ถนนเสรีไทย และถนนนวมินทร์ ซึ่งได้รับการประเมินผ่านจากคณะกรรมการดำเนินงานระดับเขตตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน ๕๐ เขต เรียบร้อยแล้วตามหลักเกณฑ์ ๑๖ ประการ ที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ แต่ยังคงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายเทคนิคมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำ กวดขัน มิให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อกรุงเทพมหานครต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปใช้ทางเท้าและถนนที่ร่วมโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติได้อย่างปลอดภัย /
- ๒.๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๕๖๖
- ๒.๓ เพื่อให้โครงการจัดระเบียบถนนสายหลักเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวก สวยงาม บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่เขตบึงกุ่มอย่างแท้จริงและยั่งยืน
- ๓.๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชาชนที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียง และผู้มาใช้บริการ

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการต่อเนื่องตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๙ ดี ๙ ด้าน ด้านที่ ๑. ปลอดภัย ด้านที่ ๔. เดินทางดี และด้านที่ ๕. สิ่งแวดล้อมดี เป็นต้น /

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ตรวจสอบถนนเฉลิมพระเกียรติจัดทำบัญชีและหลักเกณฑ์	↔											
๒. ขออนุมัติโครงการ		↔										
๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน			↔									
๔. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ				←								→
๕. จัดทำหนังสือแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานผลการแก้ไข ปัญหา				←								→
๖. รายงานทุกสิ้นเดือน				←								→

๗. ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานคร /

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่น้อยอาจมีภารกิจเร่งด่วนจากนโยบายผู้บริหารมาแทรก	๒	๑	๒	- จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแทนกันได้
๒. ผู้ประกอบการไม่เข้าใจข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร และไม่ให้ความร่วมมือกับการจัดระเบียบของเจ้าหน้าที่	๑	๒	๒ (น้อย)	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครมากขึ้น

๙. ประโยชน์...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ทางเท้า ถนนที่ร่วมโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้ดำเนินโครงการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวก สวยงาม และปลอดภัย

๙.๒ ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ให้ฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ /

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคุม/ เครื่องมือใน การใช้วัด	ระยะเวลา
- ทางเท้าของถนน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับการดูแลจัด ระเบียบให้ประชาชน ใช้ทางเท้าและถนนได้ สะดวกและปลอดภัย	๑ ครั้ง/วัน	ผลผลิต	- รายงานผลการ ดำเนินการผ่านทาง ไลน์กลุ่มต่อ ผู้บังคับบัญชา	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายเดือนทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน /

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายเก่งกาจ กิจภักติกุล)
เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร มีหาดทราย)
ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม