

โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประจำปีงบประมาณ

ถนนสวยในพื้นที่เขตบึงกุ่ม
ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบึงกุ่ม
พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตบึงกุ่มได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขตบึงกุ่ม ปี ๒๕๖๗ ประเด็น ที่ ๑. พัฒนาถนนสวย (กม.) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ๓.๔ กม. ถนนคลองลำเจียก ๑.๗ กม. ฝ่ายโยธา (หลัก) ฝ่ายรักษาฯ ฝ่ายเทคนิค (สนับสนุน) เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จจากผลการทำงานของการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตบึงกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเป้าหมายการดำเนินงานนโยบายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ เป้าหมาย ฝ่ายเทคนิคจึงได้จัดทำโครงการถนนสวย บริเวณถนนคลองลำเจียกตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขตบึงกุ่ม พร้อมทั้งจัดโครงการจัดระเบียบถนนสายหลักเป็นกิจกรรมให้โครงการถนนสวยบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุให้สามารถใช้ทางเท้าและถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และเพื่อให้พื้นที่เขตบึงกุ่มบริเวณถนนคลองลำเจียกมีความสะอาดสวยงาม ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย ฝ่ายเทคนิคมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำ กวดขัน มิให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ในบริเวณดังกล่าวตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.๒๕๓๕ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนทั่วไปใช้ทางเท้าได้อย่างปลอดภัย
- ๒.๒ เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จจากผลการทำงานของการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ เพิ่มการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม
- ๓.๒ ถนนถนนคลองลำเจียกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนใช้สอยได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามองค์ประกอบที่ ๑.๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร (Function Base) /

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ตรวจสอบคัดเลือกพื้นที่ถนนสวย	←		→									
๒. ขออนุมัติโครงการ			←	→								
๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน			←	→								
๔. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ				←								→
๕. จัดทำหนังสือแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง				←								→
๖. รายงานทุกสิ้นเดือน				←								→

๗. ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานคร

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. อัตราคำสั่งเจ้าหน้าที่น้อยอาจมีภารกิจเร่งด่วนจากนโยบายผู้บริหารมาแทรก	๒	๑	๒	- จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแทนกันได้
๒. ผู้ประกอบการไม่เข้าใจข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครและไม่ให้ความร่วมมือกับการจัดระเบียบของเจ้าหน้าที่	๑	๒	๒ (น้อย)	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครมากขึ้น

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ทางเท้า ถนนที่ร่วมโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้ดำเนินโครงการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวก สวยงาม และปลอดภัย

๙.๒ ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ให้ฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

๑๐. การติดตาม...

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคุณ/ เครื่องมือใน การใช้วัด	ระยะเวลา
- ทางเท้าของถนน สวยได้รับการดูแลจัด ระเบียบให้ประชาชน ใช้ทางเท้าและถนน ได้สะดวกและ ปลอดภัย	๑ ครั้ง/วัน	ผลผลิต	- รายงานผลการ ดำเนินการผ่านทาง ไลน์กลุ่มต่อ ผู้บังคับบัญชา	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายเดือนทุกเดือน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายเกรียงการ กิจภักดีกุล)
เจ้าพนักงานเทคนิคชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร มีหาดทราย)
ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม