

ชื่อโครงการ : โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล  
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายเทศกาล สำนักงานเขตมีนบุรี  
ปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๗

---

## ๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองสูง เป็นศูนย์กลางของความเจริญทางด้านต่างๆ ของประเทศ มีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาประกอบอาชีพ หรือพักอาศัย และท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดปัญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย ซึ่งเป็นอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เพียงส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่มีแผนหรือความสนใจเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตมีนบุรีเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่มีการขยายตัวและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีห้างสรรพสินค้า โครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีชมพู รวมทั้งขยายเส้นทางเพื่อรองรับการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบกับเคยเป็นจังหวัดเก่าและมีหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ มากมายในพื้นที่ มีผลกระทบทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่เช่นกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและลดการก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ฝ่ายเทศกาล สำนักงานเขตมีนบุรี จึงได้จัดทำโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในช่วงกลางคืน

๒.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่เขต เป็นการเพิ่มความปลอดภัย และลดความเสี่ยงภัยด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงกลางคืน

๒.๓ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเจ้าหน้าที่เทศกาลและหน่วยงาน รวมถึงกรุงเทพมหานคร

## ๓. เป้าหมาย

๓.๑ จัดเจ้าหน้าที่เทศกาล พร้อมรถยนต์สายตรวจ ให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่เขต และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ในช่วงเวลากลางคืน

๓.๑.๑ บริเวณหน้าตลาดนัดจตุจักร ๒ (มีนบุรี) ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี

๓.๑.๒ บริเวณปากทางเข้าถนนสามวา เขตมีนบุรี

๓.๑.๓ จุดวิกฤตความปลอดภัยอื่นๆ

๓.๒ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงกลางคืน สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทั้งที่

๓.๓ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้บริการในเวลากลางคืน ช่วงเวลา ๒๑.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น.

#### ๔. ลักษณะของโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างเมืองปลอดภัยและยั่งยืนต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๑.๑ ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด กลยุทธ์ ๑.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่าช้าของสภาพแวดล้อมต่อการก่ออาชญากรรม

๔.๒ เป็นโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ๒๑๖ นโยบาย ข้อ P๒๐๓ : ผู้ว่าฯ เทียงคีน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗

#### ๖. แผนปฏิบัติการ

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>ของโครงการ/กิจกรรม                                    | เนื้อหา<br>ราย<br>ขั้นตอน<br>(ร้อยละ) | คิดความ<br>ก้าวหน้า<br>โครงการ<br>(ร้อยละ) | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |      |      |           |       |      |       |      |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-----------|-------|------|-------|------|-----|
|       |                                                                               |                                       |                                            | พ.ศ. ๒๕๖๖         |      |      |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๗ |       |      |       |      |     |
|       |                                                                               |                                       |                                            | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค.     | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | กย. |
| ๑     | จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ                                              | ๑๐                                    | ๑๐                                         | ↔                 |      |      |      |      |           |       |      |       |      |     |
| ๒     | จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และจัดทำ<br>แผนการออกปฏิบัติหน้าที่                     | ๑๐                                    | ๒๐                                         | ↔                 |      |      |      |      |           |       |      |       |      |     |
| ๓     | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน                                                   | ๕๐                                    | ๗๐                                         | ←                 |      |      |      |      |           |       |      |       |      | →   |
| ๔     | ทดสอบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน                                              | ๒๐                                    | ๙๐                                         |                   |      |      |      | ↔    |           |       | ↔    |       |      |     |
| ๕     | รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขต<br>และสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน | ๑๐                                    | ๑๐๐                                        |                   |      |      |      |      |           |       |      |       |      | ↔   |
|       | รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ                                                   | ๑๐๐                                   |                                            |                   |      |      |      |      |           |       |      |       |      |     |

#### ๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

#### ๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง                                                             | การประเมินความเสี่ยง |         |                    | แนวทางการบริหารความเสี่ยง                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------|----------------------------------------------|
|                                                                        | โอกาสที่จะเกิด       | ผลกระทบ | ระดับของความเสี่ยง |                                              |
| ๑. เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่น ไม่สามารถ<br>ออกปฏิบัติหน้าที่ได้           | ๒                    | ๓       | ปานกลาง            | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ใน<br>การปฏิบัติงาน |
| ๒. ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัยใน<br>ชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเวลากลางคืน | ๒                    | ๓       | ปานกลาง            | ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ<br>จุดเสี่ยง      |

#### ๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่เขตสามารถเดินทางได้โดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และลดความเสี่ยงภัยต่างๆ

๘.๒ ประชาชนรับรู้เจ้าหน้าที่เทศกิจในภาพลักษณ์ที่ดีในการบริการและดูแลความปลอดภัย  
๘.๓ สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด                                                       | ค่าเป้าหมาย | ประเภทตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด                                                              | ระยะเวลา                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ๑. ร้อยละความสำเร็จในการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณจุดให้บริการ | ร้อยละ ๑๐๐  | ผลลัพธ์         | จำนวนจุด/พื้นที่ให้บริการดำเนินการตามแผน <u>เครื่องมือในการวัด</u> แผนการปฏิบัติงาน             | ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ |
| ๒. ประชาชนมีความพึงพอใจ                                         | ร้อยละ ๘๐   | ผลลัพธ์         | ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ <u>เครื่องมือในการวัด</u> แบบสำรวจความพึงพอใจ |                              |

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี และสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ ๕ ของเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รวบรวมผลการดำเนินงาน จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด และรายงานผลให้ผู้บริหารเขตทราบ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ  
(นายสุกกร ธนพรชูสง)

เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายศักดิ์ชัย ไสสุข)  
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี