

โครงการ

โครงการวันทิ้งของเหลือใช้และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ ปัญหาการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในปัญหาหลักด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากการขยายตัวของประชาชน กิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมากมาย ก่อให้เกิดมูลฝอยวันละประมาณ ๔,๕๐๐ ตันต่อวัน มูลฝอยที่รวบรวมได้จะถูกนำไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัด ปัจจุบันแนวโน้มปริมาณมูลฝอยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด ให้มีปริมาณลดลงช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี และเป็น การสนองนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑ ปลอดภัย

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ ลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องนำไปกำจัดให้มีปริมาณลดลง
- ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนนำทิ้ง
- ๒.๓ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำสิ่งของมาทิ้งตามพื้นที่ว่างต่างๆ

๓. เป้าหมาย

ดำเนินการนัดวันและเวลาจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณบ้านพักอาศัย ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร ในพื้นที่เขตสวนหลวงทุกวันอาทิตย์ รวมทั้งสิ้น ๕๒ ครั้ง

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการส่งเสริมการแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด และเป็นการให้บริการเก็บสิ่งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่ที่รถเก็บขนมูลฝอยประจำพื้นที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ในชุมชน หมู่บ้านจัดสรร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานคร ปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๑ ปลอดภัย

๕. แนวทางการดำเนินการ

- ๕.๑ จัดทำตารางการปฏิบัติงาน วันทิ้งของเหลือใช้และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ โดยจัดทำประกาศ วันทิ้งของเหลือใช้และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่
- ๕.๒ แจกประกาศ “วันทิ้งของเหลือใช้และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่” ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายทราบก่อนดำเนินการ
- ๕.๓ จัดเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการพัฒนาทำความสะอาด และบริการ เก็บของเหลือใช้และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๐ โดยกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการ พัฒนาทำความสะอาด และบริการเก็บสิ่งของเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ตามตารางปฏิบัติงานโครงการทิ้งของ เหลือใช้และจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่แนบ

๗. ค่าใช้จ่ายของโครงการ

ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

๘. ปัญหาอุปสรรค

๘.๑ ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความสำคัญในการแยกขยะก่อนนำทิ้ง

๘.๒ มีรถส่วนบุคคลจอดกีดขวางการปฏิบัติงาน

๙. ประโยชน์ของโครงการ

๙.๑ พื้นที่เขตลาดพร้าวมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

๙.๒ ประชาชนในพื้นที่เขตลาดพร้าวมีการแยกขยะก่อนนำทิ้ง

๙.๓ ปริมาณสิ่งของที่มีผู้ลักลอบนำไปทิ้งบริเวณที่ว่างในพื้นที่เขตลาดพร้าวลดน้อยลง

๑๐. การติดตามและประเมินผล

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ติดตามและประเมินผลจากกลุ่มเป้าหมาย
หลังการปฏิบัติงานโดยฟังเสียงสะท้อนกลับจากประชาชนใกล้เคียงหรือผู้พบเห็นว่ามีความพึงพอใจมากน้อย
เพียงใดและสรุปรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายจีพญา จำจันทร์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตสวนหลวง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(สมสิทธิ์ คงชนสารสิทธิ์)
ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง