

ชื่อกิจกรรม ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและ
 ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตห้วยขวาง
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานเขต ๕๐ เขต ได้รับการกิจยุทธศาสตร์ ในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และสำนักผังเมืองได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธาและฝ่ายทะเบียน ในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อที่จะได้ทราบตำแหน่งที่มีการก่อสร้างอาคารและออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศ
๒. เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
๓. เพื่อสนับสนุนและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษีทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. เป้าหมาย

ความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านที่ ๔ มหานครกระชับ มิติที่ ๔.๑ กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง และเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านบริหารจัดการดี เช่น ใช้ข้อมูลแสดงตำแหน่งที่ตั้งอาคาร ที่อยู่อาศัยของประชาชนมาประกอบเป็นปัจจัยในการตัดสินใจก่อนอนุมัติการขอมอบำรุงถนน หรือเลือกจุดสำหรับการขุดเจาะไม่ให้กระทบกับทางเข้า – ออกตัวอาคารเพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนให้มากที่สุด เป็นต้น

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. เสนออนุมัติกิจกรรม	↔											
๒. ดำเนินการตามกิจกรรม	←											→
๓. สรุปผลการดำเนินงาน												↔

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหาร ความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
เนื่องจากมีการโยก ย้าย สับเปลี่ยน และเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้ที่มารับหน้าที่แทนอาจขาดความชำนาญ หรือความเข้าใจในขั้นตอน การปฏิบัติงาน จึงอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑	๑	น้อย	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบมากกว่า ๑ คน เพื่อป้องกันปัญหา จากการโยก ย้าย หรือสับเปลี่ยนตำแหน่ง - จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกใน การศึกษาวิธีปฏิบัติ

๙. ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบันและ สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร รวมถึงสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินได้ในอนาคต

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
(เป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐)


ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	จำนวนบ้านที่อนุญาตให้ออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวนจุดที่มีการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านX๑๐๐	เป็น ประจำ ทุกเดือน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สรุปผลการดำเนินการในแต่ละเดือนตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุด โดยการนำเป้าหมายที่ได้ในแต่ละเดือนมาสรุป และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอโครงการ

(นางสิริลักษณ์ จันทรสงวน)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตห้วยขวาง

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชัชชญา ขำจันทร์)

ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง